

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

**Zápisnica z 15. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru
pre operačný program Efektívna verejná správa**

Termín konania: 20.03.2019

Miesto konania: Účelové zariadenie Bôrik, Bôrik 15, 814 07 Bratislava

Účastníci: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

Bod č. 1 Overenie uznášaniaschopnosti monitorovacieho výboru, voľba overovateľa, schválenie programu

Bod č. 2. Schvaľovanie aktualizovaného znenia štatútu a rokovacieho poriadku MV OP EVS

Bod č. 3. Informácia o plánovanej implementácii národných projektov v roku 2019 a v rokoch 2020-2023

Bod č. 4. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS

Bod č. 5. Prezentácia a schvaľovanie zámerov národných projektov (5)

Bod č. 6. Rôzne a záver

Otvorenie podujatia

15. riadne zasadnutie monitorovacieho výboru otvorila **Adela Danišková, MV SR**, generálna riaditeľka Sekcie európskych programov (ďalej GR SEP) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej MV SR). Privítala všetkých prítomných členov vrátane zástupcov Európskej komisie pána Michaela Morassa a pána Václava Štěrbu. Následne informovala, že nakoľko sa na zasadnutí nemohla zúčastniť ministerka vnútra SR a predsedníčka Monitorovacieho výboru pani Denisa Saková, na základe schváleného štatútu a rokovacieho poriadku bola poverená vedením schôdze a zastupovaním funkcie predsedníčky monitorovacieho výboru.

V úvode zasadnutia predstavila prítomným nového člena výboru zo Združenia miest a obcí SR, ktorým sa stal PhDr. Michal Kaliňák PhD., hovorca Združenia miest a obcí Slovenska. Súčasne informovala o vzdaní sa členstva dvoch členov výboru (Štefan Kišš z Útvaru hodnoty za peniaze MF SR a Martin Holák zo Slovak Business Agency), pričom títo členovia sa vzdali členstva bez požiadavky na nominovanie nového zástupcu, na základe čoho je v súčasnosti 23 aktuálny počet členov MV OP EVS s tým, že požadovaný pomer zloženia členov monitorovacieho výboru ostáva zachovaný v súlade so zákonom 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň poznamenala, že na RO sa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

bude uvažovať o priradení dvoch nových členov z mimovládnych organizácií, o čom budú členovia MV následne informovaní.

GR SEP, MV SR, skonštatovala, že z dôvodu uvedenej zmeny počtu členov vo výbore bude jedným z bodov dnešného programu schvaľovanie aktuálneho znenia štatútu a rokovacieho poriadku monitorovacieho výboru. Keďže 15. zasadnutie MV bolo prvým stretnutím v roku 2019, stručne zhodnotila predchádzajúci rok z pohľadu implementácie OP EVS.

Uviedla, že v roku 2018 sa uskutočnili 4 riadne zasadnutia MV OP EVS, jedno mimoriadne zasadnutie a uskutočnilo sa jedno hlasovanie „per rollam“, v rámci ktorých bolo pripomienkovaných a následne schválených celkom 25 zámerov NP v hodnote 137 710 377,98 Eur. Z uvedeného počtu bol schválený procedúrou „per rollam“ projektový zámer s názvom „*Podpora transformačného procesu okresných úradov pri poskytovaní proklientsky orientovaných služieb klientskych pracovísk*“, ktorého predkladateľom bolo MV SR, čím sa podarilo koncom roka splniť záväzok OP EVS na rok 2018 vyplývajúci z pravidla N+3 na úroveň 102,2 % a tým zabrániť jeho automatickému kráteniu (dekomitmentu) a zároveň dosiahnuť naplnenie finančného ukazovateľa výkonnostného rámca na PO1 nad požadovanú úroveň 85 %.

Ďalej informovala, že okrem národných projektov bola v minulom roku vyhlásená uzávierka pre druhé kolo dopytovo orientovanej výzvy pre MNO, v rámci ktorej bolo doručených 102 ŽoNFP, čo považovala za prejav pretrvávajúceho záujmu zo strany žiadateľov. Doplnila, že v súčasnosti sa ukončuje proces zazmluvňovania projektov schválených v rámci druhého kola dopytovo orientovanej výzvy pre MNO.

Následne informovala o tom, že dňa 17.1.2019 sa uskutočnilo výročné stretnutie so zástupcami Európskej komisie (Annual Review Meeting), na ktorom bolo ocenené splnenie záväzku N+3 na rok 2018, ale zároveň bolo konštatované, že iba samotné napĺňanie záväzku N+3 nemusí byť z dlhodobého hľadiska udržateľné z dôvodu rizika nevyčerpania príliš veľkého objemu nevyčerpanej alokácie presunutej na rok 2023. Na základe uvedeného zároveň požiadala, aby bol vypracovaný akčný plán implementácie za každý národný projekt.

Ďalej uviedla, že samotná implementácia a samotné čerpanie pri národných projektoch je náročné a komplikované, a preto v spolupráci s členmi monitorovacieho výboru sa už vykonávajú opatrenia, ktoré zabezpečia kontinuálne čerpanie prostriedkov, a zároveň aj zabezpečia, aby nedochádzalo ku kumulovaniu nečerpaných finančných prostriedkov. Zároveň informovala o tom, že MV SR prijalo list, ktorým boli stanovené úlohy na tento rok, pričom uviedla, že sa vypracovala analýza súčasného stavu operačného programu, na základe ktorej sa pripravujú opatrenia na riadne čerpanie finančných prostriedkov.

Zároveň účastníci monitorovacieho výboru boli informovaní o tom, že sa pripravujú vyzvania pre národné projekty a aj výzva pre dopytovo orientované projekty pre VÚC, ktoré budú čoskoro vyhlásené.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Ďalej uviedla, že hlavným účelom dnešného zasadnutia monitorovacieho výboru je informácia o plánovanej implementácii národných projektov v roku 2019 a v rokoch 2020-2023, informovanie členov o aktuálnom stave implementácie operačného programu a prezentácia a schvaľovanie predložených návrhov zámerov národných projektov. Informovala, že na rokovanie je predložených spolu 5 zámerov národných projektov od predkladateľov: Rozhlas a televízia Slovenska (1), Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (2), Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (1) a Úrad na ochranu osobných údajov SR (1). V zmysle prijatých opatrení na zrýchlenie implementácie OP bude v prípade schválenia týchto zámerov na dnešnom rokovaní požadované predloženie dopracovanej verzie opisu a rozpočtu projektu v lehote do jedného mesiaca, t.j. do 22. apríla 2019.

Na záver svojho príhovoru odovzdala slovo pánovi Michaelovi Morassovi.

Michael Morass, EK, privítal prítomných, pričom v prvom rade vyzdvihol miesto konania monitorovacieho výboru a súčasne uviedol, že operačný program neutrpel dekomitmentom n+3, čo odzrkadľuje úsilie riadiaceho orgánu. Súčasne uviedol, že je potrebné sa v čerpaní posúvať ďalej a nenechávať čerpanie na koniec programového obdobia, čo môže zapríčiniť nedosiahnutie stanovených cieľov, aj keď bolo vykonaných niekoľko opatrení na zabezpečenie dodržania plánovaného čerpania, ktorými by sa malo zabezpečiť postupné dodržiavanie cieľa operačného programu. Tým, že bolo zabezpečené politické gestorstvo prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády, bol dosiahnutý pozitívny posun v operačnom programe, a nemuseli sa riešiť problémy operačného programu až cez samotnú vládu SR. Verí, že samotná spolupráca zefektívni riešenie problémov, ktoré vznikali v minulosti, a tým zefektívni a skvalitní aj vnútorné procesy a systémy v riadení a vedení celého operačného programu. Súčasne uviedol, že mnohé národné projekty boli v rámci personálnych výdavkov predimenzované a preto by bolo vhodné, aby projekty samé zvažili presun nevyužitých prostriedkov na realizáciu iných aktivít, čo by umožnilo nakontrahovanie vyššej sumy, a tým reálne navýšenie čerpania, pričom samotná výška čerpania je samozrejme závislá na kvalite samotných projektov. Ďalej uviedol, že mal v minulom týždni stretnutie s ministerkou vnútra, kde mal možnosť prediskutovať a oboznámiť sa s priebehom implementácie najväčšieho národného projektu „Optimalizácia verejnej správy“, kde videl, že nejde len o samotné čerpanie prostriedkov, ale aj o zefektívnenie služieb poskytovaných v klientskych centrách. Z uvedeného sú viditeľné pozitívne zmeny zabezpečujúce kvalitu a zefektívnenie prostredníctvom realizovaných projektov. Zároveň samotnou realizáciou projektu je potvrdená aj oprávnenosť vynaložených prostriedkov.

GR SEP, MV SR, poďakovala pánovi Morassovi za úvodné slová a doplnila, že EK navštívila najväčšie klientske centrum, a prejavila svoju spokojnosť. Následný deň bola realizovaná návšteva Ministerstva spravodlivosti, kde bola EK oboznámená s progresom v oblasti justície.

Bod č. 1 Overenie uznášaniaschopnosti Monitorovacieho výboru, voľba overovateľa a schválenie programu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Overenie uznášaniaschopnosti MV

Na zasadnutí bolo prítomných 19 z 23 členov. **GR SEP, MV SR**, skonštatovala, že v zmysle rokovacieho poriadku je Monitorovací výbor **uznášaniaschopný**. Na schválenie predkladaného návrhu je potrebné súhlasné stanovisko nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

V zmysle čl. 4 ods. 4 rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru bola za overovateľa zápisnice navrhnutá **Mgr. Danica Hullová**, CVNO.

Hlasovanie k návrhu overovateľa zápisnice zo zasadnutia monitorovacieho výboru:
Prítomných: 19 členov

Za: 18 členov

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (pre konflikt záujmov)

Mgr. Danica Hullová bola schválená za overovateľa zápisnice.

Schválenie programu

GR SEP, MV SR, predstavila program zasadnutia.

Program bol nasledovný:

Bod č. 1 Overenie uznášaniaschopnosti monitorovacieho výboru, voľba overovateľa, schválenie programu

Bod č. 2. Schvaľovanie aktualizovaného znenia štatútu a rokovacieho poriadku MV OP EVS

Bod č. 3. Informácia o plánovanej implementácii národných projektov v roku 2019 a v rokoch 2020-2023

Bod č. 4. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS

Bod č. 5. Prezentácia a schvaľovanie zámerov národných projektov (5)

Bod č. 6. Rôzne a záver

GR SEP, MV SR sa pred hlasovaním opýtala, či má niekto z prítomných k navrhovanému programu nejaké pripomienky, resp. či by chcel doplniť nejaký ďalší bod programu.

Následne prebehlo hlasovanie k návrhu programu zasadnutia:

Prítomných: 19 členov



Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Za: 19 členov

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Program bol jednohlasne schválený 19 hlasmi.

Bod č. 2. Schvaľovanie aktualizovaného znenia štatútu a rokovacieho poriadku MV OP EVS

GR SEP, MV SR uviedla, že dôvodom aktualizácie štatútu a rokovacieho poriadku je zníženie počtu členov MV v dôsledku vzdania sa 2 členov členstva bez uplatnenia požiadavky na nomináciu náhradného člena. Ďalej uviedla, že pri tejto príležitosti bolo navrhnutých aj niekoľko ďalších zmien menej závažného charakteru, Návrh úprav štatútu a rokovacieho poriadku s vyznačenými zmenami bol členom MV zaslaný elektronicky dňa 19.2.2019 s možnosťou pripomienkovania do 28.2.2019. K predloženým návrhom boli doručené dve pripomienky a to z odboru prierezových priorít Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Obidve pripomienky boli akceptované. Zapracované pripomienky boli členom MV elektronicky doručené dňa 6.3.2019.

Následne prebehlo hlasovanie k verzii č. 6 štatútu a verzii č. 4 rokovacieho poriadku OP EVS:

Prítomných: 19 členov

Za: 19 členov

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Verzia č. 6 štatútu a verzia č. 4 rokovacieho poriadku OP EVS boli jednohlasne schválené 19 hlasmi.

Bod č.3 Informácia o plánovanej implementácii národných projektov v roku 2019 a v rokoch 2020-2023

GR SEP, MV SR uviedla, že boli pozvaní prijímatelia národných projektov, aby deklarovali svoje záväzky, ktoré sú zachytené v akčných plánoch a nachádzajú sa aj v uznesení vlády. Následne odovzdala slovo p. Slavomírovi Gajarskému, vedúcemu oddelenia finančného riadenia na odbore OP EVS, ktorý bližšie vysvetlil údaje k plánovaným sumám čerpania v tabuľke a v spolupráci s prítomnými zástupcami jednotlivých prijímateľov potvrdil platnosť plánovaných hodnôt.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Slavomír Gajarský, MV SR poďakoval za slovo, a na úvod uviedol že predmetná tabuľka bola prezentovaná na dňa 17.1.2019 na výročnom zasadnutí EK, kde boli prítomní aj zástupcovia Certifikačného orgánu z Ministerstva financií. Uviedol, že tabuľka zobrazuje čísla, ktoré vychádzajú z plánu čerpania zo strany jednotlivých prijímateľov a na základe ktorých boli vypracované aj akčné plány prijímateľov ako jedna z úloh zadaná Úradom podpredsedu vlády SR. Tieto čísla boli schválené aj v rámci uznesenia vlády SR 20.2.2019, a následne 22.2.2019 boli zaslané prijímateľom akčné plány, ktoré sú pre prijímateľov záväzné. Ďalej uviedol, že k 19.3.2019 bolo aktuálne čerpanie za EÚ zdroj 42 540 481 EUR, pričom v tejto sume bola zahrnutá aj súhrnná žiadosť o platbu z 1.3.2019. Minimálna hranica čerpania na tento rok je 28 226 064 EUR, pričom číslo čerpania, ktoré vychádza z akčných plánov, ako aj z uznesenia vlády SR je vo výške 36 249 498 EUR, ktorá predstavuje plán čerpania na tento rok za EÚ zdroj. V porovnaní s pravidlom n+3 sme 8 023 000 EUR nad minimálnou hranicou čerpania n+3 na rok 2019. Uznesením vlády boli zaviazaní tí prijímatelia, ktorí boli zazmluvnení k 15.2.2019, a ktorým boli zaslané aj akčné plány.

Michael Morass, EK položil otázku ohľadne vysvetlenia nejasnosti v tabuľke uskutočneného a plánovaného čerpania EÚ zdrojov, a teda vyjasniť aká je kumulatívna výška čerpania a čo je výška čerpania ku koncu roka 2019.

Slavomír Gajarský, MV SR vysvetlil, ktoré údaje z predloženej tabuľky predstavujú čerpanú, plánovanú a kumulatívnu výšku. Pričom potvrdil, že plánovaná výška ku koncu roka 2019 je súčet aktuálneho a plánovaného čerpania. Následne boli údaje týkajúce sa konkrétnych projektov prezentované zástupcami príslušných prijímateľov.

1. Čerpanie v projekte „*Mapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh optimalizovaných a unifikovaných podporných a administratívnych procesov*“ za prijímateľa MF SR prezentoval **Roman Navrátil**. Uviedol, že verejné obstarávanie bolo dokončené v roku 2018. Od februára dodávateľ plní predmet obstarávania, kde k 1.3.2019 bol dodaný prvý výstup. Bola vyžiadaná prvá záloha a je pripravovaná prvá žiadosť o platbu.

GR SEP, MV SR sa opýtala na počet výstupov v rámci prvej dodávky a súčasne kedy sa môže očakávať ukončenie prvej fázy, nakoľko na tento projekt je naviazaný aj iný projekt OP II cez projekt ÚPVII.

Roman Navrátil, MF SR uviedol, že projekt má niekoľko častí a v nich niekoľko výstupov. Výstupy súvisiace s OP II budú ukončené ešte v tomto roku, v budúcom roku výstupy súvisiace s VÚC.

2. Čerpanie v projekte MF SR – ÚHP „*Špičkové vzdelanie pre zamestnancov analytických útvarov*“ a v projekte „*Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revízia výdavkov)*“ prezentoval **Roman Navrátil**. Poznamenal, že v prvom projekte je nízka hodnota čerpania, ktorá by sa mala vyriešiť vytvorením nového projektu za účelom vyčerpania zostatkovej alokácie. Na odôvodnenie nízkeho čerpania uviedol, že v rámci projektu sa refundujú len mzdové výdavky. Druhý

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

projekt prebieha bez neočakávaných problémov, súčasne informoval, že dochádza už v súčasnej dobe k naplneniu definovaných merateľných ukazovateľov.

GR SEP, MV SR požiadala o prezentovanie výsledkov jednotlivých rezortov postupne v zmysle vypracovaného zoznamu, nie podľa prijímateľov, z dôvodu neprehľadnosti a predlžovania procesu prezentovania.

Michael Morass, EK uviedol, že sa zdá, že všetky projekty idú v súlade s plánom. Poznamenal že, čerpanie je najnižšie v prípade projektov MF SR. Opýtal sa, čo vlastne spôsobí takú veľkú zmenu a ako spoľahlivé sú teda informácie ohľadne naplnenia cieľov.

Roman Navrátil, MF SR sa vyjadril, že zo strany MF SR je hlavným cieľom dotiahnutie aktivít do finálneho stavu, a rozbeh a dokončenie verejných obstarávaní.

Michael Morass, EK sa opýtal, či vie monitorovaciemu výboru zaručiť, že sa verejné obstarávania uskutočnia do konca leta. Vo všeobecnosti si myslí, že všetky problémy s VO by mali byť už vyriešené a kontrakty podpísané, pretože rovnaký problém bol identifikovaný už aj v predchádzajúcom roku.

GR SEP, MV SR poďakovala a vyjadrila presvedčenie, že projekty, ktoré doteraz nečerpali z dôvodu problémov s VO začnú teraz ambicióznejšie čerpať, pretože čerpanie v prípade projektov, ktoré boli nakoňtrahované, ale 2 roky riadne nečerpali, stále chýba.

3. Čerpanie v projekte „*Optimalizácia procesov vo verejnej správe*“ za prijímateľa MV SR (SVS) prezentovala **Lucia Bartošová**. Čerpanie je na úrovni 35%, s tým, že na tento rok sú pripravené žiadosti o platbu vo výške 450 000 EUR, pričom táto výška je za aktivity v roku 2018. Na obdobie do 03.2019 sú pripravené výdavky vo výške cca 100 000 EUR. Zároveň je v tomto roku plánované vyhlásenie verejného obstarávania na nadlimitnú zákazku.

Michael Morass, EK mal otázku ohľadne verejného obstarávania, požiadal o vysvetlenie nejasností ohľadne vyhlásenia a podpísania zmluvy.

Lucia Bartošová, MV SR uviedla, že verejné obstarávanie bude ukončené v júni, v júli budú podpísané zmluvy, a následne vykonané plnenie podmienok uvedených v zmluve.

4. Čerpanie v projekte „*Implementácia systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy*“ za prijímateľa MV SR prezentoval **Slavomír Gajarský**. Prezentoval úspešné ukončenie národného projektu, kde celkové čerpanie na projekte bolo 367 285 EUR.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Marcel Zajac, KMNO položil otázku akým spôsobom bude nakladané s nevyčerpanými finančnými prostriedkami.

Slavomír Gajarský, MV SR uviedol, že zostatkové prostriedky neboli žiadateľovi vyplatené a budú využité na kontrahovanie iných projektov.

Marcel Zajac, KMNO uviedol, že čerpanie bolo využité iba na polovicu plánovanej výšky, čo považoval za prekvapujúce. Súčasne sa opýtal na predpoklad v rámci realizácie iných projektov, či sa očakáva rovnaký priebeh, alebo to bude iné.

Samuel Arbe, MV SR poznamenal, že je náročné nastavovať rozpočty a VO, pričom pri tomto projekte sa realizácia vykonávala hlavne s využitím interných pracovných skupín vo väčšej miere ako sa predpokladalo, čo spôsobilo zníženie nákladov. Súčasne poznamenal, že takáto skutočnosť sa nevyskytuje pravidelne pri realizácii projektov.

Marcel Zajac, KMNO pochválil zníženie výdavkov, zároveň podotkol, že takáto hospodárnosť a účelnosť by pri využívaní prostriedkov mala byť aplikovaná automaticky v rámci všetkých rezortov a operačných programov. Súčasne upozornil na riziko, ktoré vzniká neplánovaným nevyčerpaním a vrátením prostriedkov operačnému programu, ktorý musí následne hľadať riešenie na zvýšenie čerpania vyhlasovaním ďalších výziev a vyzvaní.

Samuel Arbe, MV SR poznamenal, že v prípade projektov, ktoré nevyčerpajú celkovú plánovanú výšku finančných prostriedkov nebudú zo strany riadiaceho orgánu nijakým spôsobom postihované. Súčasne uviedol, že budú vytvárané „zásobníky projektov“ a v prípade vrátenia neočakávaných prostriedkov môžu byť tieto použité na schválenie projektov v zásobníku.

5. Čerpanie v projekte *„Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientських centier a integrácia spätnej väzby klientov“* za prijímateľa MV SR prezentovala **Lucia Bartošová**. Uviedla, že sa refundujú minuloročné výdavky, vykonávajú sa školenia „mäkkých zručností“, meranie spokojnosti je naviazané na verejné obstaranie, ktoré je v príprave, pričom realizáciu tejto aktivity sa snažia ísť mimo rámcovej zmluvy. Predpokladané ukončenie cyklu/verejného obstarávania je na jeseň tohto roka.

Václav Šterba, EK uviedol, že čerpanie pri projektoch *„Optimalizácia procesov vo verejnej správe“* a *„Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientських centier a integrácia spätnej väzby klientov“* je na veľmi nízkej úrovni, a teda ako plánuje riadiaci orgán tento problém vyriešiť, či bude podaná žiadosť o predĺženie doby realizácie projektu, alebo akým spôsobom bude zabezpečené čerpanie.

Lucia Bartošová, MV SR uviedla, že sú nejaké rezervy ohľadne naplnenia administratívnych kapacít, ktoré môžu zvýšiť čerpanie. V prípade potreby požiadajú o predĺženie projektu. Súčasne, ak budú identifikované náklady, ktoré už nie je možné uplatniť z dôvodu, že aktivita nebola vykonaná, bude uvažované o vrátení prostriedkov. Nebolo by vhodné projekt predčasne ukončovať z dôvodu prepojenosti na projekt OP II.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Michael Morass, EK uviedol, že aj keď sa nejedná o najväčšie projekty, sú to projekty ktoré sú prínosom, a teda by bolo vhodné vyčerpanie celého rozpočtu aj v nadväznosti na OP II. Je dôležité zabezpečiť čo najrýchlejšie vyriešenie tohto problému, aby bolo v blízkej dobe zabezpečené čerpanie, a teda malo by sa aj dosiahnuť predĺženie projektu. Vzniknutý koordinačný mechanizmus/model riešenia by mohol byť použitý aj pri iných projektoch, pri ktorých vznikajú nejaké problémy. Súhlasil aj s návrhom úpravy čerpania, ktoré bolo navrhnuté zo strany pána Zajaca, aby sa predišlo problémom s nevyužitými prostriedkami.

GR SEP, MV SR koordinačný mechanizmus bol podmienkou schválenia OP II aj OP EVS. OP EVS je koordinovaný s PO 7, teda informatizáciou VS. Znamená to, že OP EVS optimalizuje procesy a vytvára obsahovú náplň pre projekty, ktoré sa stávajú následne vstupom do IT systémov. Sú 3 spôsoby, akými sa koordinačný mechanizmus vykonáva, a to: prijímateľ si optimalizuje procesy sám prostredníctvom vlastného projektu, alebo mu sprostredkovateľ poskytne službu zoptimalizovania procesov, ktoré sa potom stávajú vstupom pre pripravované projekty. Optimalizácia procesu je vykonávaná samotným prijímateľom prostredníctvom vlastného rozpočtu v súlade s metodikou operačného programu. Ďalej uviedla, že optimalizačný proces vytvára podmienky preto, aby sa IT projekty mohli realizovať. Súčasne poznamenala, že sa v minulosti udiali rôzne udalosti, ktoré spomalili proces napredovania projektu, z toho dôvodu považuje za vhodné predĺžiť dobu realizácie projektu, aby sa dosiahli stanovené ciele.

Erna Dohnáliková, UPVII SR súhlasila s poznámkami a argumentmi pána Morassa a GR SEP. Poznamenala, že boli rôzne omeškania, ktoré pozastavili napredovania projektov. Súčasne uviedla, že sú schválené takmer všetky štúdie uskutočniteľnosti. Poznamenala, že sú vykonávané opatrenia na urýchlenie zo strany sprostredkovateľského orgánu pri vyhlasovaní a realizácii verejných obstarávaní, ale celý proces VO a následného vývoja SW by mal trvať približne 3 roky, čiže bude nevyhnutné predĺženie doby uskutočnenia príslušných projektov.

6. Čerpanie v projekte „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obeť“ za prijímateľa MV SR prezentoval **Jozef Halcin**. Čerpanie k 19.3.2019 s poslednou žiadosťou o platbu je vo výške 750 000 EUR, kde potvrdil posun v projekte. V rámci projektu sa pracuje s dvomi rizikami, a to kvalitný personál a obeť trestných činov. Ďalej bolo potvrdené plánované čerpanie do 10/2019 vo výške 835 511 EUR. Súčasne majú pripravené predfinancovanie výdavkov na tento a nasledujúci rok. Aj napriek neobsadeniu všetkých administratívnych kapacít, sú dosahované plánované merateľné ukazovatele. Mierne nedosahovanie čerpania alokácie je práve z dôvodu neobsadenia všetkých plánovaných pracovných pozícií.

Marcel Zajac, KMNO len poznamenal, že predmetom projektu je „asi“ iba sledovanie obetí, a nie je zameraný na vytvorenie mechanizmu pre fungovanie centier pre obeť.

Jozef Halcin, MV SR uviedol, že po troch rokoch chcú odovzdať taký systém, ktorý bude plnohodnotný a funkčný pre obeť. No na to, aby sa identifikovali riziká a to, na čo pripraviť odborníkov, je potrebné pracovať s reálnymi obeťami, aby sa vedeli identifikovať podmienky na vzdelávanie odborníkov. Ďalej uviedol,

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

že vzniknuté meškanie v realizácii projektu bolo spôsobené, len z dôvodu nedostatku personálu.

7. Čerpanie v projekte „*Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy*“ za prijímateľa MV SR (SVS) prezentovala **Lucia Bartošová**. Čerpanie je omnoho nižšie ako bolo plánované, a to z dôvodu, že výdavky sa týkajú personálnych výdavkov, ktoré sú naplnené v nízkej miere voči plánovaným hodnotám. Rovnaký problém je aj pri všetkých partneroch projektu.
8. Čerpanie v projekte „*Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje*“ za prijímateľa ÚV SR prezentovala **Zuzana Dzurendová**. Čerpanie bolo potvrdené zo strany prijímateľa. Všetky merateľné ukazovatele budú naplnené, pričom nastáva situácia, že ciele projektu budú síce naplnené, no s nevyčerpaním všetkých prostriedkov. Preto budú uvažovať o predĺžení realizácie a zároveň aj doplnením aktivít projektu na dočerpanie zvyšných prostriedkov.

Samuel Arbe, MV SR pozitívne hodnotil implementáciu projektu, a prijal návrhy zo strany prijímateľa o predĺžení, resp. iné riešenie dočerpania prostriedkov prijímateľom.

9. Čerpanie v projekte „*Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci*“ a čerpanie v projekte „*Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu*“ za prijímateľa MS SR prezentovala **Jana Fedor Britaňáková**. Uvedené čísla čerpania boli zo strany prijímateľa potvrdené, súčasne bolo povedané, že pre lepšiu optimalizáciu boli pripravené harmonogramy verejných obstarávaní, ktorých cieľom bolo sledovanie realizácie aktivít a sú zo strany prijímateľa napíňané. Na základe pomalého rozbiehania oboch projektov, čo bolo spôsobené tým, že výdavky projektov sú zamerané najmä na administratívne kapacity, bude potrebné predĺžiť dobu realizácie projektu. Súčasne bude pravdepodobne potrebné predĺženie realizácie aj z dôvodu prepojenosti projektu s OP II.

Michael Morass, EK poďakoval a potvrdil, že na stretnutí s MS SR dostali informácie o všetkých projektoch OP EVS. Boli uvedené aj informácie o prepojenosti s politickou reformou. Dodal, že sú mierne obavy o využiteľnosť finančných prostriedkov. Poznamenal, že je veľmi dôležité napíňanie verejných obstarávaní, pretože projekty MS SR sú veľmi dôležité pre fungovanie SR. Nakoľko je tento projekt prepojený s OP II, je potrebné si dohodnúť podmienky medzi ministerstvami, aby sa dokázali vyčerpať plánované prostriedky do konca programového obdobia.

10. Čerpanie v projekte „*Mzdové výdavky zamestnancov riadiaceho orgánu pre operačný program Efektívna verejná správa*“ za prijímateľa MV SR prezentoval **Slavomír Gajarský**. Uvedené čísla čerpania boli potvrdené.
11. Čerpanie v projekte „*Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnyimi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej*“

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík" za prijímateľa ÚSVROS prezentovala **Silvia Ďurechová**. Potvrdila výdavky uvedené v tabuľke. V implementácií je viac ako 50% výdavkov, na ktorých schválenie sa čaká od riadiaceho orgánu. V apríli budú predložené žiadosti o platbu vo výške viac ako 200 000 EUR, čím sa navýši čerpanie na viac ako 70%.

12. Čerpanie v projekte „Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov" za prijímateľa MS SR – Centrum právnej pomoci prezentovala **Sylvia Vojsová**. Číslo uvedené zo strany prijímateľa boli potvrdené. V rámci projektu majú už teraz dostatok výstupov. Projekt je prepojený s projektom OP II, kde už je ukončené verejné obstarávanie na prvú časť projektu „call centrum“, ďalšie časti predstavujú prípravu verejného obstarávania na najväčšiu časť projektu „Informačný systém centra právnej pomoci“.
13. Čerpanie v projekte „Zlepšenie kvality služieb a riadenia ľudských zdrojov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb" za prijímateľa Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb prezentoval **Ivan Martyák**. Projekt je v poslednej fáze implementácie. Potvrdil že, čerpanie je vo výške 65%, neočakávajú žiadne negatíva pri dokončení projektu.
14. Čerpanie v projekte „Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe" za prijímateľa ŠÚ SR prezentoval **František Alchus**. Podľa očakávania bol ukončený proces verejného obstarávania. Bola podaná prvá žiadosť o platbu, a refundácie miezd. Projekt ide podľa očakávaní a záväzky budú plnené podľa plánu.

GR SEP, MV SR položila otázku k samotnému plneniu zmluvy, a teda či dodávky prebiehajú a kedy bude ukončenie „prvej časti“.

František Alchus, ŠÚ SR uviedol, že dodávky prebiehajú, približne vo výške 170 000 EUR bola predložená prvá žiadosť o platbu, pričom už bola aj uhradená časť prvej faktúry vo výške 10%,.

GR SEP, MV SR sa opýtala, či je od výsledku tejto dodávky závislý IT projekt, a či komunikuje s prioritnou osou 7.

František Alchus, ŠÚ SR potvrdil závislosť od IT projektu, súčasne nevedel potvrdiť komunikáciu s prioritnou osou 7.

Erna Dohnáliková, UPVII SR potvrdila informácie o spolupráci v zmysle prioritnej osi 7 a uviedla, že nie je potrebné, aby všetky aktivity z OP EVS boli ukončené pred nástupom projektu z OP II:

Marcel Zajac, KMNO položil otázku ohľadne naplnenia celkového cieľa čerpania, či teda plánované čerpanie bude naplnené ku koncu roka 2019, nakoľko Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb bude predkladať ďalší projekt, ktorým chce taktiež naplniť ciele čerpania do konca roka.

František Alchus, ŠÚ SR uviedol, že očakávané čerpanie bude v plnej výške 1,7 mil. EUR tým, že časť je dodávka služieb, ale aj refundácia miezd. Ďalej potvrdil,

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

že nie je potrebné mať projekt ukončený úplne, aby mohla byť spustená časť elektronizácie systému.

Erna Dohnáliková, UPVII SR doplnila, že aktivity operačného programu Efektívna verejná správa nie sú priamo naviazané na informačný systém, čiže tieto položky môžu byť vyfakturované a refundované.

15. Čerpanie v projekte „*Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov*“ za prijímateľa MS SR – Justičná akadémia prezentoval **Luboš Hrivňák**. Číslo zo strany justičnej akadémie boli potvrdené, priebeh verejných obstarávaní je v štádiu hodnotenia plnenia kritérií nadlimitnej zákazky, kde realizácia by mohla byť v júni 2019. Pri ďalšom verejnom obstarávaní nadlimitnej zákazky by mohlo dôjsť v auguste 2019 k podpisu zmluvy. Obsahové plnenie je 67 – 72%.
16. Čerpanie v projekte „*Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)*“ za prijímateľa MS SR prezentovala **Jana Fedor Britaňáková**. Čerpanie bolo potvrdené. V realizácii sú malé verejné obstarávania, ktoré prebiehajú bez komplikácií.
17. Čerpanie v projekte „*Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch štátnej správy*“ za prijímateľa ÚPVII prezentovala **Patricia Ceizelová**. Čerpanie bolo potvrdené, momentálne je pripravená žiadosť o platbu vo výške 195 000 EUR. V projekte už nie sú plánované žiadne verejné obstarávania, takže sa neočakávajú žiadne riziká s plnením cieľov.
18. Čerpanie v projekte „*Obchodný register a životné situácie podnikateľov*“ za prijímateľa ÚPVII prezentovala **Jana Fedor Britaňáková**. Projekt po vecnej stránke napreduje, momentálne je v procese obstarávanie informačného systému, ktoré je v miernom sklze.
19. Čerpanie v projekte „*Budovanie a rozvoj odborných kapacít za účelom zvyšovania kvality kontrolnej činnosti NKÚ SR*“ za prijímateľa NKÚ prezentovala **Janka Pisková**. Finančné čerpanie je podľa akčného plánu. Verejné obstarávania sú ukončené a odsúhlasené, nakoľko sa jednalo o zákazky s nízkou hodnotou. Výnimočnosť projektu je v tom, že sú do realizácie zapojené aj odborné kapacity zahraničných univerzít. Dochádza k veľkým úsporám verejných prostriedkov tým, že mnohé aktivity sú vykonávané mimo plánovaných projektových nákladov, na základe čoho bude potrebné vykonať stretnutie s riadiacim orgánom ohľadne vrátenia, alebo iného využitia nepoužitých finančných prostriedkov.
20. Čerpanie v projekte „*Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR*“ za prijímateľa Ministerstvo hospodárstva SR prezentovala **Tatiana Hlušková**. Čerpanie zo strany prijímateľa bolo potvrdené. Projekt je implementovaný od roku 2015, na riadiaci orgán bola zaslaná žiadosť o platbu vo výške 200 000 EUR, rovnako je na máj pripravované ročné zúčtovanie zálohovej platby vo výške 110 000 EUR. Verejné obstarávania budú v apríli predkladané na ex ante kontrolu na riadiaci orgán. Čerpanie a merateľné ukazovatele sú rozvrhnuté do konca roka 2021. Prepojenosť s OP II v rámci jednej hlavnej aktivity súbežne pokračuje, súčasne súbežne aj s IT programom.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

21. Čerpanie v projekte „*Modernizácia miestnej územnej samosprávy*“ za prijímateľa Združenie miest a obcí Slovenska prezentovala **Eva Balažovičová**. Boli potvrdené deklarované záväzky. Podané sú ďalšie žiadosti o platbu na riadiaci orgán, pričom sú pripravované ďalšie. K máju bude čerpanie približne vo výške 560 000 EUR za zdroj EÚ. Merateľné ukazovatele sú plnené na 25% a 31,5%. Realizácia je rozdelená do 4 aktivít, pričom aktivita 2 je najefektívnejšia.
22. Čerpanie v projekte „*Zefektívnenie správy daní a cla*“ za prijímateľa Finančná správa Slovenskej republiky prezentovala **Ivana Vilčeková**. Čerpanie bolo potvrdené, vrátane výšky čerpania. Bude predložených celkovo 5 žiadostí o platbu, pričom prvá bola predložená vo februári a sú v nej zahrnuté personálne výdavky. Všetky aktivity závisia od procesov verejného obstarávania a následne od dodávateľov.
23. Čerpanie v projekte „*Financovanie miezd pre OP EVS - I.*“ za prijímateľa MV SR prezentoval **Slavomír Gajarský**. Čerpanie zo strany prijímateľa bolo potvrdené.
24. Čerpanie v projekte „*Efektívne štátne hmotné rezervy pre bezpečnosť obyvateľstva SR*“ za prijímateľa Správa štátnych hmotných rezerv prezentovala **Ľubomíra Targošová**. Hlavné aktivity začali v januári 2019. Čerpanie predstavujú mzdové výdavky ku ktorým je priradená paušálna sadzba vo výške 29%. Prvá žiadosť o platbu už bola vyplatená, čaká sa na spracovanie prvej zúčtovacej platby. Žiadosti budú zasielané v dvojmesačných intervaloch.
25. Čerpanie v projekte „*Zavedenie systému riadenia kvality v Zbore väzenskej a justičnej stráže*“ za prijímateľa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže prezentoval **Lukáš Šoltés**. Čerpanie bolo potvrdené, výdavky predstavujú mzdové výdavky a paušálnu sadzbu. Čerpanie je lineárne, základný problém predstavuje získavanie kvalitného personálu. Pre Komplementárny projekt s OP II bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti, projekt by mal byť predložený do 15.5.2019. Prešli na zjednodušené vykazovanie výdavkov formou osobomesiacov. V tejto súvislosti poďakoval riadiacemu orgánu OP EVS za ústretovosť.
26. Čerpanie v projekte „*Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí*“ za prijímateľa MS SR prezentovala **Jana Fedor Britaňáková**. Čerpanie bolo potvrdené. Cieľom je plniť hodnoty stanovené v schválenom projekte. Súčasne boli uvedené informácie ohľadne plánovaného projektu „*Podpora mediácie ako alternatívneho riešenia problémov*“, kde sa pracuje na zmene reformného zámeru z dôvodu rozšírenia aktivít.
27. Čerpanie v projekte „*Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií*“ a v projekte „*Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe*“ za prijímateľa ÚPVII prezentovala **Patricia Ceizelová**. Za projekt „*Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií*“ bola podpísaná zmluva 2.2.2019, čerpanie bolo potvrdené. Podaná je jedna žiadosť o platbu, v tomto roku by malo prebehnúť šesť verejných obstarávaní, z toho jedno je ukončené. V rámci projektu „*Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe*“ bola podpísaná zmluva

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

5.3.2019, je pripravená žiadosť o platbu vo výške 100 000 EUR, verejné obstarávania sú ukončené.

28. Čerpanie v projekte „Zefektívnený Najvyšší súd - fáza 1“ za prijímateľa Kancelária Najvyššieho súdu SR prezentovala **Rozália Boušková**. Čerpanie bolo potvrdené, projekt prebieha podľa daného harmonogramu. Prebieha verejné obstarávania pre aktivitu č. 2, čiže výdavky v rámci druhej aktivity budú nárokované v roku 2020. Reálne vykazované výdavky sú v rámci aktivity č. 1.
29. Čerpanie v projekte „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ za prijímateľa ÚNMS SR prezentovala **Anna Budiaková**. Čerpanie bolo potvrdené, samotná zmluva bola podpísaná 30.1.2019, ktorá plynule prechádza do implementácie už na troch ústredných orgánoch štátnej správy. Sú pripravené dve žiadosti o platbu vo výške 180 000 EUR týkajúce sa mzdových výdavkov.
30. Čerpanie v projekte „Podpora transformačného procesu okresných úradov pri poskytovaní proklientsky orientovaných služieb klientskych pracovísk“ za prijímateľa MV SR prezentovala **Lucia Bartošová**. Tento projekt je v synergii s projektom „klientske centrá“, kde sa refundujú mzdy na klientskych pracoviskách. Harmonogram je napíňaný, do konca marca bude pripravená žiadosť o platbu za EÚ zdroj vo výške 1 373 000 EUR.
31. Čerpanie v projekte „Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce“ za prijímateľa MPSVaR SR prezentoval **Jozef Snopko**. Nedávno bola podpísaná zmluva, čiže so žiadosťami o platbu sa začne skôr ako sa plánovalo. Ide o interné mzdové výdavky. Verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku je pripravené a schválené, bude podané na „ex ante“ kontrolu. Projekt nadväzuje na projekt OP II, ktorý je v hodnotení.
32. Čerpanie v projekte „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“ za prijímateľa MDV SR prezentoval **Peter Varga**. Čerpanie bolo potvrdené. V týchto dňoch bude podpisovaná zmluva, verejné obstarávania sú na „ex ante“ kontrole, plánované ukončenie verejného obstarávania je v septembri.

Marcela Zubriczká, CO navrhla, aby boli do predloženej tabuľky čerpania za jednotlivé projekty uvedené plánované výšky čerpania nielen na obdobie aktuálneho roka, ale na celkové obdobie realizácie projektu, t.j. až po jeho ukončenie, a to aj za účelom identifikovania možných úspor, ako bolo prezentované v prípade niektorých projektov.

Michael Morass, EK podporil návrh na uvádzanie doplňujúcich informácií počas prezentovania čerpania a plánov čerpania, aby sa vedelo identifikovať plnenie cieľov. Ďalej uviedol, že v pôvodne predložennom programe bol navrhnutý aj bod zaoberajúci sa pripravovanými a plánovanými projektmi pre roky 2020 – 2023, čo bolo z aktuálneho programu vypustené. Je dôležité hovoriť o všetkých možnostiach a problémoch, ktoré môžu vzniknúť po roku 2019, a teda môžu ovplyvniť samotný priebeh plnenia cieľov operačného programu. Je dôležité, aby tieto doplňujúce informácie boli doplnené do tabuliek, ktoré by bolo vhodné zaslať na EK do konca apríla. Súčasne odporučil

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

riadiacemu orgánu, v prípade ak je evidentný rozdiel čerpania medzi realitou a plánom, teda je evidentné nižšie čerpanie, aby tieto informácie boli oznámené riadiacemu orgánu a zaslané čo najskôr, čo môže byť v rámci nasledujúceho monitorovacieho výboru prezentované a upravené. Ďalej uviedol, že je dôležité si uvedomiť možnosť znížiť rozpočty pri jednotlivých projektoch na reálnu hodnotu, ako potom očakávať problém s naplnením cieľov čerpania. Preto v prípade, ak sa jednotlivé orgány rozhodnú vykonať znižovanie rozpočtu, bolo by vhodné podať túto informáciu riadiacemu orgánu do konca apríla.

Samuel Arbe, MV SR uviedol, že riadiaci orgán má vypracovanú analýzu absorpcie, kde sú rozrátané jednotlivé projekty až do samotného konca realizácie. Táto informácia je zasielaná centrálnemu koordinačnému orgánu, čiže nie je problém poslať takéto informácie aj členom MV a EK. Tento zasielaný dokument je považovaný za záväzný. Súčasne vyjadril súhlas s EK.

Marcel Zajac, KMNO poznamenal, že tento orgán vďaka dátam ktoré má, je jedným z mála orgánov, ktorý má predstavu o tom, ako je schopná verejná správa realizovať reformy vo verejnej správe. Z uvedeného navrhol, či by nebolo vhodné vykonať analýzu opakujúcich sa nedostatkov, na základe ktorých by mohli vzniknúť opatrenia/odporúčania do budúcnosti.

GR SEP, MV SR uviedla, že sa neuvažovalo o spracovávaní formálnej analýzy. Ďalej uviedla, že riadiaci orgán v rámci operačného programu má viacero ideí a myšlienok, ako použiť finančné prostriedky do konca programového obdobia. Je úzka spolupráca so sekciou verejnej správy, ktorá koordinuje jej reformu. Poznamenala, že RO sa vážne zaoberá odporúčaniami EK, kde sú zároveň adresované témy, ktoré môžu byť financované z OP EVS, tzn. predpoklad viacerých tém, ktoré by boli pokryté z operačného programu.

Marcel Zajac, KMNO ešte doplnil, že je mnoho problémov, nad ktorými je potrebné sa zamyslieť, problémov ktoré spôsobujú spomalenie procesov, či už zmieňovaným zdĺhavým procesom verejného obstarávania, alebo problémom kvalifikovaného/motivovaného personálu. Uviedol, že práve z takýchto dôvodov by bolo vhodné vypracovanie analýz, ktoré by posúdilo reálne riešenie v rôznych oblastiach a mohlo by priniesť pozitívne výstupy do budúcnosti.

Michal Kaliňák, ZMOS uviedol, že podľa jeho názoru nie je dôležité čo bude keď skončia EU fondy. Nakoľko každý z projektov, ktorý tu bol obhajovaný deklaruje, že postupuje podľa plánu a projektového zámeru a že sa veci menia k lepšiemu by mal by dokázať udržateľnosťou. Udržateľnosť vytvára tlak na to, aby sa veci menili systémovo. Ďalej poznamenal, že výstupy ako také nemôžu byť výstupmi pre organizáciu, alebo výstupmi pre systém. Systém tvoria samotné organizácie verejnej správy, ktorých činnosti spolu dávajú podnet na nejakú zmenu v systéme. Uviedol, že bolo by vhodné, aby bolo možné spárovať projekty s inými projektmi a vymieňať know-how za účelom lepšej udržateľnosti. Pre doplnenie uviedol, že v prípade projektov realizovaných cez ZMOS sa zaoberajú realizáciou a prepojenosťou aj s aktivitami v spolupráci s V4, kde je možnosť

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

prepojenosti, nakoľko systém ako taký je veľmi podobný. Súčasne upozornil, že sú často zamieňané aktivity a systémy operačného programu EVS s OP II, kde je vidieť že bude vytvorených mnoho výstupov a systémov IT, pričom vzniká riziko, že bude dosiahnutá vysoká miera digitalizácie, ale systémové zmeny vo verejnej správe nebudú dosiahnuté.

Kálmán Petőcz, RVLPMR poznamenal, že návrh pána Zajaca, presahuje možnosti monitorovacieho výboru. Súčasne uviedol, že bude dôležité veľmi dobré vyhodnotenie celého cyklu, pretože sú tu problémy, ktoré sa vyskytovali aj v predošlých obdobiach a neboli pravdepodobne dobre vyhodnotenú, keď sa evidentne opakujú. Čiže nie je dôležité len vyčerpať poskytnuté prostriedky, ale aj dosiahnuť pozitívne zmeny.

Marcel Zajac, KMNO súhlasil s tým, že každý projekt sa musí vyvíjať sám. No je dôležité si uvedomiť, že vytvorený finančný mechanizmus bol vytvorený za nejakým úmyslom, a ten úmysel je potrebné nejako koordinovať a spájať. Poznamenal, že či už sú to slabé, alebo silné stránky tohto systému, bolo by vhodné vykonať analýzu systému, aby sa reálne zabezpečilo zlepšenie prístupu, ako napr. proces verejného obstarávania, ktorý neúmerne predlžuje samotný proces realizácie a plnenie cieľov projektov, t.j. zabezpečiť zefektívnenie a urýchlenie procesu, čiže toto je napríklad zmena, ktorá je potrebná ako systémová zmena, na ktorej sa musia podieľať všetci.

GR SEP, MV SR súhlasila s návrhom a podnetom pána Zajaca, no systém procesov verejného obstarávania je stanovený prevzatou európskou smernicou do zákona. Sú okolnosti procesu verejného obstarávania, ktoré sa nedajú z časového hľadiska ovplyvniť.

Milan Muška, ZMOS uviedol, že je zbytočné sa teraz zaoberať vecami, ktoré mali byť nastavené v procese tvorby operačného programu, a teda aj samotnými postupmi pri plnení cieľov. Za účelom zefektívnenia predniesol procedurálny návrh, ktorým odporúča, aby sa na zasadnutiach MV vyhodnocovali len projekty, ktoré sú problémové, pretože zbytočne sa predlžuje čas prezentovaním projektov, ktoré fungujú bezproblémovo. Zároveň uviedol, že na pracovných dňoch operačného programu sa veľmi intenzívne zaoberá problematikou jednotlivých projektov, a teda možno by bolo vhodné zo strany riadiaceho orgánu, napríklad pri nasledujúcom monitorovacom výbore, prezentovať akým spôsobom je možné dosiahnuť nejaké pozitívne zmeny v systéme.

GR SEP, MV SR uviedla, že bolo by pozitívne zaoberať sa len problémovými vecami, no nakoľko je pretrvávajúci problém s časovým hľadiskom realizácie pri mnohých projektoch, je nevyhnutné venovať pozornosť v podstate každému projektu.

Václav Šterba, EK vyjadril nádej, že bude príležitosť prezentovať poznatky EK v rámci správy o Slovensku za rok 2019, kde je aj niekoľko informácií o riadení verejnej správy. V kontexte s diskutovanou témou uviedol, že slovenská vláda bude musieť reagovať dokumentom Národný program reforiem, ktorý bude požadovať EK. Súčasťou dokumentu EK bude aj príloha, ktorá identifikuje priority budúceho finančného obdobia, v ktorej budú uvedené faktory dôležité pre účinnú implementáciu, t.j. súbor podmienok, ktoré na seba nadväzujú, ako napr. realizácia verejných obstarávaní, administratívna záťaž, opatrenia na zabránenie korupcie a pod., čo predstavuje podmienky, ktoré v nejakom momente EK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

bude overovať a posudzovať pre nastavenie nasledujúceho programového obdobia. Mnohé veci, ktoré boli uvedené, sa už v OP EVS riešia, alebo budú riešiť, a niektoré sa riešia v rámci národného financovania. Súčasne sú aj otvorené oblasti, čiže ešte je možnosť dopĺňať informácie a iné aktivity v oblastiach, ktoré môžu pre nasledujúce obdobie priniesť zlepšenie.

GR SEP, MV SR poďakovala všetkým zástupcom prijímateľov za prezentácie a navrhla hlasovanie o uznesení MV OP EVS, v zmysle ktorého OP EVS zašle do 31.03.2019 členom MV OP EVS analýzu absorpčnej kapacity, ktorá bola urobená na úrovni jednotlivých projektov, a súčasne, že jednotliví prijímatelia zašlú do 30.04.2019 na RO OPEVS informáciu o tom, koľko z nakontrahovaných prostriedkov sa pri jednotlivých projektoch nevyčerpá. Na ďalšom zasadnutí MV bude následne poskytnutá informácia o tom, koľko voľných finančných prostriedkov ostáva.

Prítomných: 19

Za: 19

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Uznesenie bolo členmi MV jednohlasne schválené.

Bod č. 4. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS

Samuel Arbe, MV SR informoval prítomných, že k dnešnému dňu je kumulatívna výška alokácie výziev/vyzvaní vo výške 203,68 mil. EUR, čo predstavuje 73,15% z celkovej alokácie operačného programu. Plán ku koncu roka 2019 je dostať sa na hodnotu 257 mil. EUR, čo je 92,5% celkovej alokácie. Aktuálna suma kontrahovania k dnešnému dňu predstavuje výšku necelých 176 mil. EUR, kde celková alokácia je 278 mil. EUR, percentuálne to predstavuje 63,19%. Plán kontrahovania ku koncu roka je 246 mil. EUR, čo je 88,54%. Následne bolo prezentované kontrahovanie od roku 2016 po plán ku koncu roka 2019. Aktuálne kumulatívne čerpanie ku dnešnému dňu predstavuje 42,54 mil. EUR, z čoho v tomto roku je 2,22 mil. EUR, čo predstavuje celkovo 15,3%. Výhľad čerpania kumulatívne do konca roka by mal byť 76,57 mil. EUR, čo predstavuje 27,5%. Ďalej bolo odprezentované plnenie pravidla n+3, kde sa podľa údajov predpokladá, že kumulatívna suma prevýši minimálnu hranicu pre splnenie n+3 ku koncu roka 2019. Pre splnenie záväzku n+3 pre rok 2019 ostáva vyčerpať 25,13 mil. EUR. Pri plnení ukazovateľov výkonnostného rámca bolo uvedené, že výstupový ukazovateľ pre PO1 dosiahol do konca roka 2018 výšku 285%, pre PO 2 úroveň 90%. Finančný ukazovateľ pre PO1 bol naplnený na 102,81%, tzn. bol splnený, a pre PO2 na 65,12%, tzn. že nebol splnený. Z uvedeného vyplýva, že dôjde k presunu výkonnostnej rezervy z PO2 vo výške 2 mil. EUR. Na záver bolo uvedené, že vo februári bolo Certifikačným orgánom schválených 39 žiadostí o platbu vo výške 939 877 EUR, v marci 27 žiadostí o platbu vo výške 1 279 856 EUR. Kumulatívne výška čerpania dosiahla úroveň 42 540 481 EUR.

Marcela Zubriczká, CO na úvod uviedla stav finančnej implementácie operačného programu EVS voči ostatným operačným programom, kde z prezentovaných údajov je

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

celkové čerpanie vo výške necelých 21%. OP EVS sa nachádza približne v strede medzi všetkými operačnými programami s percentom 15,27 %, voči EK je čerpanie na úrovni 14,48%. Európskej komisii je potrebné ešte deklarovať 27 350 170 EUR na to, aby nebol žiadny dekomitment, pričom do konca programového obdobia je potrebné sa dostať na hodnotu 235 937 182 EUR. Finančná implementácia na národnej úrovni je k dnešnému dňu 42 mil. EUR. Úroveň čerpania v rámci prioritných osí PO1 a PO2 je na úrovni necelých 15%, v porovnaní s minulým monitorovacím výborom došlo k posunu o viac ako 8%. Úroveň čerpania na PO3 je 34%. Najväčšie množstvo súhrnných platieb bolo podaných na konci roka 2018, a to vo výške viac ako 20 mil. EUR, pričom takýto spôsob podávania platieb nie je optimálny. Ďalej boli prezentované odhady čerpania do konca programového obdobia, čo bola aj požiadavka EK. V roku 2018 nebol dekomitment, úloha bola naplnená na približne 102%, na rok 2019 je odhad platieb vo výške 35 mil. EUR, kde cieľ je ku dnešnému dňu naplnený na necelých 11%. EK boli predložené výdavky 11.2.2019 a celú dokumentáciu za 4. účtovný rok vo výške 14,96 mil. EUR, pričom sa momentálne čaká na ich schválenie. V súčasnosti sú pripravované výdavky za 5. účtovný rok, kde všetky výdavky budú predložené EK do 15.2.2020. Sú očakávané zálohové platby za rok 2018 vo výške 0,42 mil. EUR.

Milan Muška, ZMOS upozornil, že už z pracovného procesu vzíde opatrenie po vyhodnotení stavu implementácie v apríli, a to také, že zostanú zostatkové zdroje, ktoré sa vrátia späť do operačného programu, o čom bude informovaný aj monitorovací výbor. Poznamenal, že z uvedených kriviek čerpania je viditeľné, že vyčerpanie v zmysle n+3 je nereálne, na základe čoho bude nevyhnutné ku koncu apríla pripraviť prípadné opatrenia na využitie prostriedkov, ktoré sa vrátia. Súčasne požiadal o úpravu krivky čerpania na realistickejšiu mieru, alebo vziať do úvahy aj možnosť presunu nevyužitých prostriedkov na iný operačný program.

GR SEP, MV SR skonštatovala, že je ešte stále dostatok času na financovanie reforiem vo verejnej správe v rámci operačného programu EVS.

Michael Morass, EK súhlasil s názorom pána Mušku a potvrdil, že reálne čerpanie nie je také, ako by malo byť, čím je samozrejme ohrozené samotné čerpanie v rokoch 2021-2022 a je pravdepodobne na hranici možností. Poznamenal, že sú ešte stále možnosti využitia prostriedkov a preto je dôležité, aby sa prehodnotili možnosti reálneho čerpania na lokálnej úrovni. Tak, ako uviedol pán Šterba zo správy EK z hodnotenia Slovenska, najväčším problémom sú nedostatočné administratívne kapacity v rámci verejnej správy. Uviedol, že operačný program dáva možnosť týmito prostriedkami stav zlepšiť, preto by bolo vhodné sa zamyslieť akým spôsobom sa dajú tieto lokálne komunity podporiť. Súčasne podotkol, že do konca apríla by sa mali predložiť návrhy opatrení, ako zabezpečiť zvýšenie čerpania v rámci operačného programu.

GR SEP, MV SR uviedla, že v prípade, ak má niekto z monitorovacieho výboru námety na projekt, špecificky v téme navrhnutej pánom Morassom, môže dať podnet na jeho podporu.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Marcel Zajac, KMNO uviedol, že samotné samosprávy zriaďujú analytické jednotky/inštitúcie, a teda je najvyšší čas pre dopytovo orientovanú výzvu, ktorá podporí analytickú činnosť v rámci napr. VÚC, alebo samosprávu, kde je aktivita intenzívnejšia.

Kálmán Petőcz, RVLPMR položil otázku, či sa neplánuje výzva pre mimovládne organizácie.

Samuel Arbe, MV SR uviedol, že pre samosprávy je odkonzultovaná výzva pre VÚC, následne je plánovaná výzva pre kraje, a následne plán pre obce a mestá. Čo sa týka ďalšieho kola dopytovo orientovaných výziev pre neziskové organizácie bude najprv vykonaný odpočet výsledkov z predchádzajúcich kôl, na základe ktorých sa rozhodne o vyhlásení ďalšej výzvy.

Martin Giertl, ÚSVROS uviedol, že je v záujme OP EVS, aby boli vyhlasované výzvy, pričom súhlasil s nevyhnutnosťou vyhodnotenia predošlých kôl, na základe ktorých sa rozhodne akým spôsobom sa bude postupovať.

Bod č. 5. Prezentácia a schvaľovanie zámerov NP

GR SEP, MV SR uviedla, že RO OP EVS prijal 5 zámerov NP, obsah zámerov bol s každým partnerom prediskutovaný a odkonzultovaný. Návrhy zámerov NP boli členom zaslané emailom dňa 19.2.2019 s možnosťou pripomienkovania do 28.2.2019. Návrhy zámerov NP vrátane vyhodnotenia pripomienok boli zaslané členom MV dňa 6.3.2019. Následne bol dňa 8.3.2019 zaslaný členom MV prepracovaný zámer národného projektu „Skvalitňovanie programovej služby RTVS za účelom zvyšovania dostupnosti informácií občanom v kontexte zohľadňovania potrieb národnostných menšín, sociálne a zdravotne znevýhodnených a iných záujmových skupín obyvateľstva vo vysielaní regionálnych štúdií“ (verzia 3). Zámer NP v tejto verzii reflektuje posledné zaslané požiadavky a pripomienky CO MF SR.

Každý zámer NP bol následne predstavený jeho predkladateľom.

I)

Za Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ÚOOÚ SR) predstavila zámer národného projektu s názvom „**Optimalizácia procesov Úradu na ochranu osobných údajov SR a vybudovanie informačného systému**“ Monika Mačayová.

Monika Mačayová, ÚOOÚ SR vo svojej prezentácii uviedla, že predložený projektový zámer je naplánovaný na dobu realizácie 36 mesiacov, celková indikovaná výška alokácie je 3,5 mil. EUR. V projekte sú definované dva hlavné ciele, kde prvým cieľom je „**Zvýšenie výkonnosti a efektívnosti úradu pri vybavovaní agendy vyplývajúcej z úloh úradu**“. Druhým cieľom je „**Zvýšenie geografickej dostupnosti služieb Úradu pre optimalizácie terénnej práce**“. Sú to dva ciele, ktorými sa dosiahne alebo zefektívni interakcia úradu s cieľovými skupinami. Projektom sa zvýši pomoc,

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

poradenstvo a prevencia a súčasne súlad s Nariadením Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov (nariadenie GDPR). Zabezpečí za zefektívnenie vzdelávania cieľových skupín, ako aj zamestnancov úradu.

Bol stručne predstavený samotný úrad, kde bolo uvedené, že úrad je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dohľad nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov. Celý obsah projektu je vo výlučnej pôsobnosti úradu. Samotné úlohy úradu sú dané jednak „nariadením GDPR“ a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudol účinnosť 25.5.2018. Úrad je zároveň členom výboru na ochranu osobných údajov, a teda musí konať v súlade s usmerneniami tohto orgánu. Ochrana osobných údajov sa týka širokej cieľovej skupiny. Prvá cieľová skupina predstavuje všetky fyzické osoby žijúce na území Slovenskej republiky, druhú skupinu predstavujú orgány verejnej moci, ktoré sa majú riadiť týmito predpismi, t.j., všetky ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, miestna štátna správa, samospráva, neziskové organizácie, politické strany a hnutia, a vôbec všetky orgány, ktoré spracúvajú osobné údaje, teda aj všetky podnikateľské subjekty, nemocnice, dokonca aj domácnosti.

Projekt má 4 hlavné aktivity, a to:

- Aktivita 1: Analýza súčasného stavu ÚOOÚ
- Aktivita 2: Návrh optimalizácie procesov v rámci ÚOOÚ
- Aktivita 3: Tvorba metodík optimalizovaných procesov
- Aktivita 4: Implementácia procesov, vzdelávanie

Tieto aktivity sú priradené ku konkrétnym cieľom a ich výsledkom a k programovému ukazovateľu.

Milan Muška, ZMOS poznamenal, že ho zaujala oblasť územného dosahu/pôsobnosti úradu, uviedol že úrad je poddimenzovaný, na základe čoho nie je možné rýchlo odpovedať na kladené otázky, súčasne aj riadiť agendu úradu. V nadväznosti na poznámku bola položená otázka na aktivity v rámci projektu, ktoré sa budú týkať práce v území, resp. územného dosahu.

Ladislav Cocher za ÚOOÚ SR uviedol, že okrem výkonu metodologickej činnosti ochrany osobných údajov, vykonáva aj kontrolnú činnosť u subjektov. Tým, že úrad má v súčasnej dobe sídlo iba v Bratislave, je časovo náročné vykonávať aktivity v rámci celého územia SR, čo je z finančného a časového hľadiska náročné. Ďalej poznamenal, že je jednoznačne nevyhnutné, tým že sú vykonávané kontroly z iniciatívy vlastnej alebo na podnet iného subjektu, aby dostupnosť k subjektom bola lepšia a efektívnejšia.

Michal Kaliňák, ZMOS položil otázku ohľadne udržateľnosti projektu, a teda akým spôsobom bude zabezpečená po ukončení realizácie projektu.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Monika Mačayová, ÚOOÚ SR uviedla, že projektom sa predpokladá úspešné zavedenie optimalizovaných procesov a aj navýšenie personálnych kapacít, zároveň cieľom zo strany úradu bude požadované navýšenie rozpočtu.

Marcel Zajac, KMNO poznamenal, že vízia toho, ako systém bude fungovať je daná samotným zákonom. Ďalej uviedol, že pôsobnosť orgánu je dosť obširna, a teda či by nebolo vhodné rozdeliť kompetencie aj na iné orgány SR. Bola položená otázka či plánovanými aktivitami môže vzniknúť aj novela zákona o ochrane osobných údajov. Uviedol myšlienku, že vyústením projektu by mohlo byť vytvorenie metodiky tak, aby si občania mohli poradiť sami bez využitia právnických kancelárií, teda aby si vedeli sami zvoliť nejakú možnosť výberu v rámci „GDPR“. Konštatoval, že by bolo vhodné vidieť v rámci realizácie projektu aj takúto ambíciu zo strany úradu.

Ladislav Cocher za úrad ÚOOÚ SR uviedol, že si treba uvedomiť, že hlavnou povinnosťou úradu nie je poskytovať poradenské a konzultačné činnosti pri spracovaní ochrany osobných údajov, ale v prvom rade je to metodická činnosť, ktorá znamená presné nastavenie mantinelov. Následne sú už poradenské inštitúcie, ktoré sa vedia v týchto mantineloch pohybovať. Víziou projektu nie je zmeniť tieto činnosti, ale zabezpečiť ich zefektívnenie, pretože v súčasnosti úrad má povinnosť do 30 dní zareagovať, čo pre občana/subjekt má negatívny dosah, pretože pri takom objeme podnetov občanov/subjektov je nevyhnutné zobrať zároveň do úvahy aj to, že je potrebné vykonávať aj nezávislú kontrolu zo strany úradu, kde v rámci SR je približne 600 000 podnikateľských subjektov, kde v priebehu 10 rokov by sa mala vykonať kontrola aspoň raz, čo je zo strany úradu prakticky nerealizovateľné.

Michal Kaliňák, ZMOS uviedol, že na ZMOS bolo stretnutie s expertami z úradu, kvôli organizovaniu školenia „GDPR“ samospráv, kde sa za 22 hodín prihlásilo 98 účastníkov, na základe čoho boli žiadatelia informovaní o otvorení ďalšieho kola kvôli vysokému záujmu, z čoho vyplýva, že táto téma je veľmi zaujímavá. Okrem toho, tým že zámerom projektu je presúvať kompetencie aj do iných regiónov, táto aktivita má súvis aj s projektom ZMOSu, a to vytváranie centier zdieľaných služieb. Z tohto pohľadu je možné nájsť veľkú mieru synergie tak, aby sa občanom ako konečným užívateľom výhod dopriala bezprostrednosť a efektívnosť služieb.

Hlasovanie o zámere národného projektu „**Optimalizácia procesov Úradu na ochranu osobných údajov SR a vybudovanie informačného systému**“

Prítomných: 18

Za: 16

Proti: 0

Zdržali sa: 2

Zámer národného projektu „**Optimalizácia procesov Úradu na ochranu osobných údajov SR a vybudovanie informačného systému**“ bol členmi MV schválený.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

II)

Za subjekt Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) predstavil zámer národného projektu s názvom „**Skvalitňovanie programovej služby RTVS za účelom zvyšovania dostupnosti informácií občanom v kontexte zohľadňovania potrieb národnostných menšín, sociálne a zdravotne znevýhodnených a iných záujmových skupín obyvateľstva vo vysielaní regionálnych štúdií.**“ **Marek Knut a Jozef Krošlák.**

Adela Danišková, MV SR požiadala prezentujúcich projektového zámeru, nakoľko už projekt bol prezentovaný v rámci predchádzajúceho MV, aby odprezentovali len tie časti projektového zámeru, ktoré boli zo strany subjektu prepracované, a to aj na základe pripomienok zo strany CO.

Marek Knut, RTVS na začiatku poďakoval za spoluprácu s MK SR, Protimonopolnému úradu SR a MF SR, s ktorými prepracovávali projekt do podoby v akej je teraz. V procese boli identifikované dva hlavné problémy, a to problém s udržateľnosťou národného projektu a či RTVS je oprávnená prijímať štátnu pomoc. Čo sa týka otázky štátnej pomoci, v súlade s Amsterdamskou zmluvou o systéme verejnoprávneho vysielania v členských štátoch, protokol č.29, je financovanie verejnoprávneho vysielateľa štátnou pomocou a realizácia intervencie prostredníctvom národného projektu musí byť v súlade so schémou, existujúcou pomocou vymedzenou zákonom, tzn. §20 písm. i) granty zákona č. 532/2010 Z.z. o RTVS, na základe podrobnej analýzy, ktorá bola prekonzultovaná s vlastným gestorom zákona o RTVS, a to MK SR, ako aj gestorom problematiky štátnej pomoci z Protimonopolného úradu SR. Následne boli riešené s MF SR podrobnejšie rozpočty a náklady, aby sa vedelo rozoznať výdavky bežne dostupné na trhu. Udržateľnosť národného projektu je plánovaná v dvoch rovinách, v prípade technickej a technologickej podpory bude udržiavať zariadenia a aj po ukončení realizácie projektu a bude pokračovať financovaním vlastných z zdrojov.

Marcela Zubriczká, CO potvrdila spoluprácu s predkladateľom, ďalej uviedla že ešte ostalo na dotiahnutie potvrdenie Protimonopolného úradu o štátnej pomoci, pričom sa očakáva vyriešenie tohto problému do podpisu zmluvy.

Kálmán Petőcz, RVLPMRR uviedol, že maximálne podporuje tento projekt.

Marcel Zajac, KMNO prejavil názor, že predkladaný projekt nie je úplne vhodný pre tento operačný program. Uviedol, že RTVS nie je inštitút verejnej správy, len poskytuje službu verejnosti. Vyjadril názor, že z predloženého zámeru nie je viditeľná zmena verejnej politiky.

Michael Morass, EK uviedol, že EK od začiatku mala výhrady voči tomuto projektu. Ďalej uviedol, že je predložený revidovaný projekt, obohatený o mnoho slov o zefektívnení EVS. Stále je prezentovaný projekt, ktorý je o podpore regionálnych štúdií na Slovensku, ktoré sa týkajú nejakým spôsobom verejnej správy, ale v konečnom dôsledku sú to regionálne štúdiá verejného vysielateľa. Chcel pripomenúť, že

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Amsterdamská zmluva sa odvoláva na špecifický účel verejného vysielania, ktorá umožňuje vládam, aby financovali verejné vysielanie, pretože verejné vysielanie plní špecifické ciele pre spoločnosť, ekonomiku, kultúru a dedičstvo. Poznamenal, že toto je o verejnom financovaní zo zdrojov, ktoré sú k dispozícii pre tento účel. Ak je záujmom financovať 40 externých zamestnancov z tohto štúdia a ich prevádzkové náklady, potom je potrebné vytvoriť program, ktorý financuje verejné financovanie, na základe čoho by bolo možno vhodnejšie využiť iné zdroje. ESF je viazaný na to, čo je určené v 11 tematických cieľoch. Cieľ č. 11 hovorí o investícií do inštitucionálnej kapacity a efektivity verejných služieb z pohľadu reforiem a dobrého riadenia, hoci nepriamo môžete pomôcť aby lepšie fungovala verejná správa. Ak by aj otázka štátnej pomoci bola vyriešená, ostáva otázka oprávnenosti prijímateľa. Konštatoval, že ESF nie je vhodný fondom pre tento projekt, ani z pohľadu oprávnenosti pre OP EVS. Problémom nie je projekt ako taký, no je potrebné vychádzať z právneho rámca, ktorý je definovaný. Za EK upozornil, že v prípade realizácie tohto projektu existuje veľmi vysoké riziko, že dôjde k 100% korekcii vynaložených výdavkov.

Michal Kaliňák, ZMOS reagoval na pána Zajaca v súvislosti s RTVS ako médiom verejnej služby, pretože médiá verejnej služby sú súčasťou verejnej politiky, čo má ZMOS otestované v praxi. V minulosti bol predkladaný projekt, kde v rámci aktivít bola spolupráca s TASR. V rámci tejto spolupráce vznikli dva weby, verejnoprávne agentúry, mestá a obce majú prístup na tieto weby. Uvedenou aktivitou sa dosiahlo zabezpečenie sprístupnenia mnohých informácií a prístupu k týmto informáciám, čo súčasne zabezpečilo aj zníženie nákladov verejnej správy. Z uvedeného príkladu rovnakým prínosom môže byť aj prezentovaný zámer, ktorý by mal byť podporený, pretože RTVS má veľký význam vo verejnej službe.

Marcel Zajac, KMNO pre vysvetlenie uviedol, že to nie je inštitút verejnej správy a to je rozdiel, pretože tento program funguje pre samosprávy, ministerstvá a verejnú správu. Ďalej uviedol, že tento program je zameraný na verejnú správu, nie na reformu verejných služieb. Verejné služby sú potrebné, ale mali by byť financované z iných zdrojov, napr. Ministerstva kultúry, pričom aj poznamenal, že RTVS má pravdepodobne problémy s finančného hľadiska, čiže nemôže realizovať aktivity z dôvodu nedostatku prostriedkov. Preto by mal byť hlavne zavedený návrh zákona, kde by sa upravila forma financovania RTVS, či už úpravou rozpočtu, alebo priradením koncesionárskych poplatkov, alebo uvoľnením reklamného času. Poznamenal, že je viacero možností, ktoré môžu zabezpečiť prísun prostriedkov. Súčasne vzniká problém s využiteľnosťou predpokladaných prostriedkov pre tento projektový zámer, pretože tieto prostriedky zostávajú zablokované z dôvodu riešenia oprávnenosti celého projektového zámeru.

Samuel Arbe, MV SR vo svojej reakcii uviedol, že uvedená poznámka pána Zajaca je pravdivá len čiastočne, pretože v prípade, ak by platilo to, čo pán Zajac povedal, v rámci OP EVS by mohli byť podporované len verejné inštitúcie. V prípade, že by to platilo, nemohla by sa nikdy vyhlásiť ani výzva pre MNO. V tomto prípade by sa musela riešiť 2% asignácia, a nie podpora s OP EVS. Zabúda sa na to, čo je cieľom operačného programu.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Poznamenal, že cieľom operačného programu je zvýšiť efektivitu verejnej správy a nie podporiť finančne inštitúcie verejnej správy.

Marcel Zajac, KMNO reagoval na MNO, kde poznamenal, že predmetom OP EVS nie je podpora MNO, je to podpora účasti MNO na tvorbe verejných politík. Program nepomáha MNO, ale pomáha ich účasti na tvorbe verejných politík. To je to, čo predstavuje zmenu vo verejných veciach.

Michael Morass, EK uviedol, že v nariadení je jasne napísané, že ide o investície do inštitucionálnych kapacít, zvyšovanie účinnosti a efektívnosti verejných služieb z pohľadu lepšieho spravovania vecí, tzn. lepšieho fungovania služieb. Ďalej uviedol, že nie je potrebné diskutovať o tom, či RTVS je verejná služba. Napríklad, keď sa pozrieme na financovanie ŽSR, je to tiež verejná služba, obsahuje tu prvky monopolu a pomáha občanom v preprave. No takáto podpora nie je možná prostredníctvom OP EVS. Existuje špecifický fond, napr. OP Doprava pre železnice, takže môžeme povedať, že sú aj iné verejné služby, ktoré sú veľmi dôležité pre krajinu, ktoré sú v prospech občanov. Je viac druhov verejných služieb, ktoré sú prospešné pre krajinu, o tom nie pochybnosť. Podstatou problému je otázka, čo je oprávnené financovanie z OP EVS. Podotkol, že vysielanie ako také nie je oprávnené na financovanie. Možno, ak by sa jednalo o prípravu nejakého jedného, veľmi konkrétneho programu s problematikou verejnej správy, bol by to jeden oprávnený, hoci veľmi malý aspekt. Ale v tomto prípade sa jedná o prevádzkové náklady štúdia a tieto náklady sa nedajú odôvodniť tým, že obsahujú aj jeden veľmi malý oprávnený prvok. Preto by sa o schválení tohto zámeru nemalo hlasovať, a teda riskovať problémy v budúcnosti.

Kálmán Petőcz, RVĽPNMRR poznamenal, že súhlasí s tým, že pravidlá je potrebné dodržiavať. Súhlasil aj s tým, že je evidentné, že za správne fungovanie RTVS je zodpovedný štát. No v prípade potvrdenia jednoznačnosti protikladu s pravidlami OP EVS, bolo by vhodné dať nejaké odporúčania predkladateľovi, akou formou a kde by mal takýto projekt predložiť, aby sa dal presadiť.

Milan Muška, ZMOS uviedol, že operačný program nespočíva v reforme verejnej správy, ale v efektívnej verejnej správe. Súčasťou efektívnosti sú aj reformné kroky. Reformu by sme v mnohých iných projektoch nenašli, ale bol nájdený zmysel na schválenie a financovanie z európskych prostriedkov. Európske fondy majú svoje poslanie, teda zabezpečiť akcelerovanie, zefektívňovanie, zintenzívnenie súčasných možností štátu. Na záver uviedol, že cieľom a myšlienkou projektu je to, aby sa zabezpečilo sprístupnenie informácií, ktoré sú pre komerčný svet nezaujímavé a neatraktívne, a teda je správne tento projekt podporiť.

Ladislav Šimko, Úrad vlády SR poznamenal, že asi dochádza k nedorozumeniu a nedostatku informácií, následne citoval z OP EVS „*Prostredníctvom OP EVS sa vytvorí podmienky na skvalitnenie a efektívny výkon verejných politík, a poskytovanie kvalitných a dostupných verejných služieb efektívnym spôsobom v každej fáze života, resp. podnikania ich prijímateľov.*“ Súčasne v ďalšom odseku je uvedené „*Schopnosť*

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

poskytovať verejné služby na miestnej a regionálnej úrovni.“ Na základe odcitovaných slov poznamenal, že nie je dôvod ďalej problematiku rozvíjať.

Marcel Zajac, KMNO reagoval na pána Mušku a na MNO a uviedol, že MNO nedostali žiadne financie na svoje vlastné zlepšovanie a rast. Boli to DoP, kde za každým projektom je verejná reforma. MNO sa prispôsobujú tomu, že OP EVS slúži na zefektívnenie verejnej správy. Prejavil názor, že keď investovať, tak do nových vecí v rámci verejných služieb a tak aby systém fungoval. Predkladaným projektom nedochádza k zlepšeniu kvalitatívnej stránky fungovania RTVS, ale cieľom je rozšírenie pôsobnosti v rámci regiónov, čiže z projektu nie je viditeľný progres vo fungovaní RTVS, len rozšírenie pôsobnosti.

GR SEP, MV SR uviedla názor, že výsledkom v projektov MNO nie sú priamo reformy, cieľom bolo umožnenie spolupráce na tvorbe verejných politík, a tým aj financovanie účasti na ich tvorbe. Takou istou myšlienkou je podporenie projektového zámeru RTVS.

Martin Giertl, ÚSVROS prejavil spokojnosť, že sa ÚSVROS stal partnerom projektu a že ho podporil.

Michael Morass, EK uviedol, že aj keď je jasné, že verejné vysielanie je financované z verejných prostriedkov občanov, je potrebné zvážiť, aby prostriedky Európskej únie boli použité v zmysle nastavených pravidiel Európskej únie. Ďalej uviedol, že sú prezentované rôzne argumenty o prínose pre občanov, ale projekt musí byť predovšetkým vykonávaný v súlade s pravidlami Európskej únie, pretože tu môže reálne nastať situácia, že OP EVS príde o 50 mil. EUR z dôvodu neoprávnenosti projektu.

Hlasovanie o zámere národného projektu **„Skvalitňovanie programovej služby RTVS za účelom zvyšovania dostupnosti informácií občanom v kontexte zohľadňovania potrieb národnostných menšín, sociálne a zdravotne znevýhodnených a iných záujmových skupín obyvateľstva vo vysielaní regionálnych štúdií.“**

Prítomných: 17

Za: 15

Proti: 1

Zdržali sa: 1

Zámer národného projektu **„Skvalitňovanie programovej služby RTVS za účelom zvyšovania dostupnosti informácií občanom v kontexte zohľadňovania potrieb národnostných menšín, sociálne a zdravotne znevýhodnených a iných záujmových skupín obyvateľstva vo vysielaní regionálnych štúdií.“** bol členmi MV schválený.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

III)

Za subjekt Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) predstavil zámer národného projektu s názvom „**Optimalizácia riadiacich a podporných procesov ÚPVII.**“ **Peter Poliak** a **Martin Rajnoha**.

Peter Poliak, ÚPVII zdôvodnil predloženie reformného zámeru tým, že v minulosti bola vykonaná detailná analýza výkonnosti ÚPVII spolu s Útvárom hodnoty za peniaze, kde výsledkom kontroly NKÚ bolo zistenie, že kapacity úradu sú poddimenzované, alebo vykonáva nesprávne plánovanie, na základe čoho vznikajú v oblasti informatizácie v oblasti VS finančné rozdiely. Toto bol jeden z hlavných podnetov, na základe ktorého bol pripravený národný projekt, ktorého cieľom je nadizajnovanie kompletných riadiacich a podporných procesov, ktoré pôjdu naprieč úradom podpredsedu vlády, zároveň budú pokrývať aj Národnú agentúru pre elektronické a sieťové služby. Uviedol, že realizáciu projektu bude mať celá informatizácia štátu jednotné riadiace procesy a opatrenia, s jednotnými cieľmi a zdrojmi. Tieto zdroje a plnenie týchto úloh sa bude pravidelne monitorovať. Ďalej uviedol, že súčasne s riadiacimi úlohami je potrebné zlepšiť aj svoje vnútorné riadenie, čoho výsledkom bude efektívnejšie fungovanie, čo sa prejaví nie len vo výsledkových ukazovateľoch, ale aj v úspore finančných prostriedkov. Boli uvedené ďalšie oblasti, ktorých sa projekt týka, ide o procesy strategického plánovania, procesy v oblasti rozpočtu a kontroľingu a procesy v oblasti programového manažmentu. Poznamenal, že ÚPVII je sám prijímateľom viacerých veľkých projektov a potrebuje štandardizované procesy a metodológiu ako tieto projekty úspešne implementovať, a teda aj monitorovať samotné implementovanie. Druhá časť projektu je sústredená na procesné oblasti podpory, t.j. vnútorný manažment a prevádzku, manažment financií, aktív a majetku, manažment ľudských zdrojov. Projekt je štruktúrovaný do 5 základných aktivít:

Aktivita I: Mapovanie a zhodnotenie súčasného stavu procesov riadenia a podpory ÚPVII

Aktivita II: Dizajn budúceho stavu riadiacich a podporných procesov ÚPVII

Aktivita III: Návrh systému pre sledovanie výkonnosti a nákladovosti procesov

Aktivita IV: Implementácia budúceho stavu procesov

Aktivita V: Školenia pre zamestnancov ÚPVII

Plánovaný celkový rozpočet národného projektu bol naprieč piatimi projektovými aktivitami vyčíslený na 2 730 000 EUR.

Pri oboch projektoch za ÚPVII je realizácia projektov veľmi pravdepodobná, úrad má pripravenú veľkú konzultačnú zmluvu, ktorá je v štádiu vyhodnocovania ponúk, a teda dodávky vedia byť vykonané relatívne rýchlo.

Hlasovanie o zámere národného projektu „**Optimalizácia riadiacich a podporných procesov ÚPVII.**“

Prítomných: 16

Za: 14

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Proti: 0

Zdržali sa: 2

Zámer národného projektu „*Optimalizácia riadiacich a podporných procesov ÚPVII.*“ bol členmi MV schválený.

GR SEP, MV SR poprosila pána Poliaka, aby za ÚPVII predložil do 19.4.2019 dopracovanú verziu rozpočtu a opisu projektu.

IV)

Za subjekt Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) predstavil zámer národného projektu s názvom „*Laboratórium lepších služieb a digitálnych inovácií*“ **Tomáš Jucha** a **Martin Bezek**.

Tomáš Jucha, ÚPVII uviedol indikatívnu výšku výdavkov 3 610 000 EUR, dĺžka projektu je naplánovaná na 36 mesiacov. Stručne prezentoval prečo predkladaný zámer vznikol a uviedol, že ÚPVII sa snaží reagovať na rýchlosť dnešnej doby, kde digitálne technológie zrýchľujú naše životy, interakciu nie len v súkromnom, ale aj pracovnom živote. Na základe uvedeného je preto potrebné, aby aj verejná správa reagovala na reálnu dobu, pričom vzniká aj tlak od občanov na verejnú správu. Zároveň uviedol, že cieľom projektu je zvýšiť mieru dôvery vo verejné inštitúcie prostredníctvom zastrešenia digitálnych technológií a koncipovania digitálnych politík. Táto problematika je prostredníctvom ÚPVII pripravovaná cez „Stratégiu digitálnej transformácie“, ktorá navrhuje komplexne pokryť oblasť všetkých spoločenských javov ktorých sa to týka, čo je zároveň aj podnetom zo strany EK, alebo G7. Vychádza sa aj z príkladov podobných problémov iných krajín. Priority projektu, ktoré chce ÚPVII podporiť v rámci aktivít projektu:

1. Konceptné zastrešenie digitálnych politík
2. Zvýšenie inovačnej kapacity verejnej správy
3. Zefektívnenie digitálnej transformácie vo verejnej správe
4. Väčšie zapojenie komunít do návrhu a vývoja digitálnych technológií

Ciele projektu sú: zvýšiť dynamiku digitálnej ekonomiky, zlepšiť schopnosti verejnej správy inovovať, zlepšiť kvalitu digitálnych služieb štátu, zvýšiť participáciu pri návrhu digitálnych služieb. Ciele a merateľné ukazovatele boli nastavené v zmysle OP EVS, kde sa bude realizácia projektu odpočítavať množstvom zamestnancov zapojených do vzdelávania, zavedených inovovaných procesov, ale napríklad aj počtom subjektov, ktoré získali podporu na zavedenie digitálnej transformácie. Výsledky budú prezentované aj prostredníctvom európskeho ukazovateľa „DESI“. Projektový zámer počíta s piatimi hlavnými aktivitami:

Aktivita 1: Konceptný návrh a manažment digitálnych politík

V rámci tejto aktivity je viacero činností, no pozornosť bola upriamená na vytvorený dokument „Stratégia digitálnej transformácie Slovenska“, kde je vytváraný tlak na vládu, aby v auguste tohto roka mohla byť táto stratégia schválená.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Aktivita 2: Zavádzanie digitálnych inovácií a nových technológií vo verejnej správe

Cieľom tohto projektu je hlavne vytvoriť „start up“, a tak zabezpečiť, aby projekt pokračoval aj po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu.

Aktivita 3: Prenos a výmena najlepších skúseností

Cieľom je organizácia školení, spolupráca s výskumným sektorom a univerzitami.

Aktivita 4: Manažment zlepšovania digitálnych služieb

Cieľom je nastavenie programu zlepšovania digitálnych služieb a zavedenie jednotnej a transparentnej metodiky merania a monitorovania výkonnosti poskytovania služieb.

Aktivita 5: Správa verejnej platformy OpenAPI

Cieľom je zavedenie pravidiel a postupov dôveryhodného poskytovania služieb cez partnerov v multikanálovom prostredí a vytvorenie metodiky a úprava štandardu publikovania služieb do multikanálového prostredia.

Martin Giertl, ÚSVROS uviedol, že podporuje tento projekt, pretože z titulu otvoreného vládnutia je takýto projekt nevyhnutný.

Hlasovanie o zámere národného projektu **„Laboratórium lepších služieb a digitálnych inovácií“**

Prítomných: 17

Za: 14

Proti: 0

Zdržali sa: 3

Zámer národného projektu **„Laboratórium lepších služieb a digitálnych inovácií“** bol členmi MV schválený.

Adela Danišková, MV SR poprosila, aby za UPVII predložili do 19.4.2019 dopracovanú verziu rozpočtu a opisu projektu.

V)

Za subjekt Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) predstavili zámer národného projektu s názvom **„Optimalizácia tvorby elektronických rozhodnutí vo verejnej správe s ohľadom na princíp „jedenkrát a dost““** Marián Kulašík a Kamil Smetana.

Marián Kulašík, NASES uviedol, že dĺžka projektu je naplánovaná na 20 mesiacov vo výške 3,1 mil. EUR, súčasťou projektu bude 6 partnerov, a to MS SR, MV SR, DEUS, MŠVVaŠ SR, MPSVaR SR, ÚPVII. Projekt má dva hlavné ciele, kde prvým cieľom je **vytvorenie nevyhnutných predpokladov pre zavedenie „jedenkrát a dost“**, a druhým cieľom je **vytvorenie nevyhnutných predpokladov pre proaktívne služby**. Realizáciou projektu vznikne centrálny register rozhodnutí, ktorým získajú občania,

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

subjekty verejnej správy a podnikatelia prístup k rozhodnutiam verejnej správy z jedného miesta. Týka sa to rozhodnutí, ktorých je každoročne generovaných približne 25 mil. Register prinesie riešenie pre asi 9000 orgánov verejnej moci, ktoré nemajú systémy „CEER“. Projekt bude riešiť aj otázku bezpečnosti sprístupňovania „GDPR“ a technologickej udržateľnosti. Uviedol, že hlavnými aktivitami tohto projektu sú analýzy, metodiky, štandardy, legislatíva, školenia. Všetci podieľajúci sa partneri majú svoje úlohy. NASES a MV SR majú svoju špecifickú časť, kde NASES spracuje analýzy, na základe ktorých bude možné vytvoriť obstarávanie pre samotný register, MV SR vytvorí koncept referenčného identifikátora, tzn. že každé rozhodnutie bude mať svoj špecifický identifikátor, na základe ktorého bude dohľadateľné z registra. Ďalšou úlohou MV SR bude analýza a vytvorenie konceptu pre digitalizáciu historických rozhodnutí. MS SR, MŠVVaŠ SR, MPSVaR SR majú zoptimalizovať tvorbu elektronických rozhodnutí, teda zoptimalizovať vstupy a výstupy rozhodnutí poskytovaných zo strany občanov, verejnej moci a podnikateľov. ÚPPVII SR zabezpečí vypracovanie štandardu „meta-dát“ pre elektronické rozhodnutia s prihliadnutím na celú VS, návrh novelizácie zákona o eGovernmente a vypracovanie rámca, štandardov a služieb pre cezhraničnú a medzinárodnú interoperabilitu CEER. Na záver poznamenal, že do podpisu zmluvy by mala byť aj vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti a verejné obstarávanie pre OP EVS. Následne budú pripravované verejné obstarávania pre OP II, ktorých návrhy by mali byť pripravené v priebehu budúceho roka.

Adela Danišková, MV SR sa opýtala, kedy plánujú ísť na MV pre PO7.

Marián Kulašík, NASES uviedol, že štúdia je v stave rozpracovanosti a v pripomienkovom konaní, pričom v takomto stave je od konca minulého roka kvôli limitáciám NASES. Predpoklad predloženia štúdie na schválenie je na jún 2019.

Hlasovanie o zámere národného projektu **„Optimalizácia tvorby elektronických rozhodnutí vo verejnej správe s ohľadom na princíp „jedenkrát a dost““**

Prítomných: 16

Za: 12

Proti: 0

Zdržali sa: 4

Zámer národného projektu **„Optimalizácia tvorby elektronických rozhodnutí vo verejnej správe s ohľadom na princíp „jedenkrát a dost““** bol členmi MV schválený.

Adela Danišková, MV SR poprosila, aby predkladateľ NASES predložil do jedného mesiaca dopracovanú verziu rozpočtu a opisu projektu.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Bod č. 6. Rôzne a záver

Marcel Zajac, KMNO uviedol, že dostal podklad od realizátorov projektov DOP, v ktorom je 15 výhrad. Prebiehajú stretnutia, komunikácia, ktoré sú limitmi pri čerpaní, fungovaní projektov, kde niektoré zistenia sú špecifikom MNO a niektoré všeobecné.

Martin Giertl, ÚSVROS uviedol, že tieto výhrady boli v rámci troch krajov už riešené prostredníctvom stretnutí prijímateľov a poskytovateľa. EVS je pripravená reagovať na takéto problémy prostredníctvom stretnutí, aby sa takýmto problémom predišlo.

Adela Danišková, MV SR uviedla, že by bolo do budúcnosti vhodné prezentovať aj čiastkové pozitívne výsledky v rámci realizácie národných projektov, aj v rámci DOP.

Michael Morass, EK uviedol, že toto stretnutie vychádzalo hlavne z uznesenia vlády o cieľoch čerpania nie len pre rok 2019, ale aj nad rámec tohto obdobia. Bolo dôležité si prejsť všetky projekty, aj keď je to náročné. Súčasne bolo dôležité aj stanovenie realistických potrieb a cieľov do konca apríla 2019. Ďalej uviedol, že sa teší na vyriešenie problematiky zásobníka projektov v budúcnosti, ktorý riešili s generálnym riaditeľom Jenčom v súvislosti aj so správou EK, o ktorej obsahu sa zmienil pán Šterba, čo bude pravdepodobne aj témou nasledujúceho MV.

Adela Danišková, MV SR sa poďakovala za účasť na MV, súčasne poďakovala za pomoc pri implementácii programu. V prípade návrhov poprosila o komunikáciu s MV, samozrejme aj v prípade akýchkoľvek nápadov pred nasledujúcim MV. Na záver uviedla, že predpokladaný termín MV je na koniec mája 2019, o čom budú členovia oboznámení.

Prílohy:

1. Prezenčná listina
2. Program 15. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa
3. Uznesenie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa
4. Zoznam schválených zámerov národných projektov



Operačný program
**Efektívna
verejná správa**



Európska únia
Európsky sociálny fond

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Zápisnicu vypracoval: sekretariát monitorovacieho výboru

Tajomník výboru: Ing. Ján Kollárčik, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, poverený VO MaH Mgr. Martinou Polčíkovou vykonávaním funkcie tajomníka výboru

Zápisnicu overil : Mgr. Danica Hullová, riaditeľka Centra vzdelávania neziskových organizácií.

Mgr. Danica Hullová
overovateľ zápisnice

Predseda výboru svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť zápisnice.

V Bratislave

Adela Danišková
generálna riaditeľka SEP
poverená zabezpečením vedenia MV OP EVS