

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

**Zápisnica z 13. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru
pre operačný program Efektívna verejná správa**

Termín konania: 26.09.2018

Miesto konania: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava

Účastníci: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

Bod č. 1 Overenie uznášaniaschopnosti monitorovacieho výboru, voľba overovateľa, schválenie programu

Bod č. 2. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS

Bod č. 3. Schvaľovanie aktualizovaného zoznamu zámerov NP

Bod č. 4. Prezentácia vybraných NP

Bod č. 5. Informácia o plánovanom čerpaní finančných prostriedkov

Bod č. 6. Prezentácia a schvaľovanie zámerov národných projektov (7)

Bod č. 7. Rôzne a záver

Otvorenie podujatia

13. riadne zasadnutie monitorovacieho výboru otvorila **Adela Danišková, MV SR**, generálna riaditeľka Sekcie európskych programov (ďalej GR SEP) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej MV SR). Privítala všetkých prítomných členov vrátane zástupcov Európskej komisie pána Michaela Morassa a pána Václava Štěrbu. Následne informovala, že nakoľko sa na zasadnutí nemohla zúčastniť ministerka vnútra SR a predsedníčka Monitorovacieho výboru pani Denisa Saková, na základe schváleného štatútu a rokovacieho poriadku bola poverená vedením schôdze a zastupovaním funkcie predsedníčky monitorovacieho výboru.

V úvode zasadnutia predstavila prítomným novú členku výboru z Ministerstva spravodlivosti, ktorou sa stala pani generálna tajomníčka služobného úradu Sylvia Beňová. V tejto súvislosti informovala, že z dôvodu práceneschopnosti sa p. Beňová nemohla zúčastniť dnešného zasadnutia a zastupuje ju p. Mgr. Petra Svobodová.

Adela Danišková, MV SR, skonštatovala, že hlavným účelom dnešného zasadnutia monitorovacieho výboru je informovanie o stave a pláne čerpania na úrovni jednotlivých NP zo strany prijímateľov, stave plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca a záväzkov operačného programu vo vzťahu k pravidlu N+3, plánoch čerpania jednotlivých NP na rok 2019, nových akčných plánoch, ktoré boli doručené prijímateľom NP, ako aj prezentácia a schvaľovanie ďalších 7 zámerov národných projektov. Zároveň upozornila, že v zmysle prijatých opatrení na zrýchlenie implementácie OP, RO bude v prípade schválenia týchto zámerov na dnešnom zasadnutí trvať na predložení finálnej verzie opisu a rozpočtu projektu v lehote do jedného mesiaca, t.j. do 26. októbra 2018.

Zdôraznila, že sa nachádzame v čase, ktorý je kľúčový pre nás, ako aj ostané OP, pre splnenie záväzku 2015 vo vzťahu k pravidlu N+3 a zároveň, že koniec roka 2018 je míľnikom pre splnenie čiastkových cieľov výkonnostného rámca a že splnenie týchto záväzkov OP EVS je pre RO OP EVS mimoriadnou prioritou a preto boli v priebehu roka 2018 prijímané opatrenia s cieľom zrýchliť implementáciu OP a zvýšiť mieru čerpania. Ďalej informovala, že RO OP EVS od januára 2018 intenzívne komunikoval s prijímateľmi NP ohľadom zasielaných odhadov čerpania; pokles odhadov predložených v januári a v

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

apríli predstavoval výšku 6 miliónov EUR a následne vo vzťahu k júnovým odhadom predstavoval záporný rozdiel až 11 miliónov EUR. Z uvedeného dôvodu sa RO v danej situácii veľmi ťažko plánovalo a pripravovalo na situáciu akým spôsobom naplniť všetky záväzky, ktoré operačný program má.

Rovnako v tejto súvislosti vyzdvihla aj intenzívnu spoluprácu s CKO v rámci pravidelných týždenných bilaterálnych stretnutí a tiež intenzívnu komunikáciu s EK, kde sa spoločne hľadali opatrenia ako zvýšiť čerpanie. Aj napriek maximálnemu úsiliu všetkých zainteresovaných strán sa prijímateľom stále nedarí čerpať pridelené finančné prostriedky na personálne kapacity, ktoré tvoria veľkú časť výdavkov OP EVS, zároveň sa im nepodarilo v plánovanom čase realizovať relevantné VO na zabezpečenie externých služieb a čerpať tak výdavky v plánovanej výške, ktorá by bola dostatočná pre splnenie záväzkov.

Zároveň informovala, že s cieľom zrýchliť implementáciu OP EVS a naplniť stanovené ciele v rámci pravidla N+3 ako aj výkonnostného rámca, RO OP EVS v spolupráci s prijímateľmi zazmluvnených NP zbierali v priebehu mesiaca júl informácie o ich projektoch s cieľom pripraviť do konca augusta tzv. akčné plány implementácie, ktoré obsahujú konkrétne úlohy s termínmi ich plnenia. Predložené akčné plány sú pre prijímateľov záväzné a budú pravidelne odpočítované. Vyjadrila tiež presvedčenie, že v spolupráci s p. GR CKO Žilákovou sa najbližšom zasadnutí podarí na najbližšom zasadnutí eurofondovej vlády uvedenú problematiku prejednať s jednotlivými p. ministrami, ktorí sú zodpovední za svojich prijímateľov. Zároveň boli vedúci predstavitelia za subjekty prijímateľov NP oslovení listom ministerky vnútra p. Sakovej, aby prevzali osobný dohľad nad plnením úloh stanovených v akčnom pláne.

Ďalej informovala členov MV o aktuálnom stave implementácie OP EVS, najmä úrovni čerpania fin. prostriedkov z pohľadu plnenia pravidla N+3 a plnenia finančných a výstupových ukazovateľov výkonnostného rámca.

Uviedla, že aktuálny stav čerpania fin. prostriedkov OP EVS schválených CO predstavuje výšku **20,88 mil. € (COV)**, z toho prostriedky z ESF predstavujú **16,55 mil. €**, čo je **5,94 %** z alokácie OP a že do konca roku 2018 je potrebné pre splnenie pravidla N+3 vyčerpať ešte približne 22,9 mil. € z prostriedkov ESF.

Ďalej uviedla, že OP EVS má v rámci každej zo svojich dvoch prioritných osí schválený 1 finančný a 1 výstupový ukazovateľ výkonnostného rámca (VR). Informovala, že pokiaľ ide o plnenie VR OP, tak čiastkové ciele, ktoré vykazujeme prvý krát v tomto roku, sa považujú za splnené, ak všetky ukazovatele vybrané pre výkonnostný rámec dosiahli aspoň **85 % hodnoty čiastkového cieľa** v termíne do 31. 12. 2018. Ak v rámci prioritnej osi programu nebudú stanovené čiastkové ciele naplnené na úroveň 85 %, tak sa dostávame do situácie, že strácame výkonnostnú rezervu OP. V prípade nenaplnenia čiastkových cieľov na úroveň 65 %, OP hrozí riziko pozastavenie platieb zo strany EK, čo je situácia, ktorej sa RO snaží vyhnúť.

Informovala, že aktuálne plnenie fin. ukazovateľa VR na prioritnej osi 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS je na úrovni **35,56 %** za obe kategórie regiónov, čo vo fin. vyjadrení predstavuje **14 932 332 €** (fin. prostriedky z ESF vrátane spolufinancovania zo ŠR) a že **čiastkový cieľ na rok 2018 (EÚ + ŠR) v prípade fin. ukazovateľa na PO1 je stanovený na úrovni 41 991 811 €, z ktorých 85 % predstavuje výšku 35 693 039,35 € a 65 % 27 294 677,15 €.** Uvedené hodnoty čiastkového cieľa sú už upravené na základe revízie OP EVS.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Ďalej uviedla, že aktuálne plnenie výstupového ukazovateľa VR na PO1 je na úrovni **55 %** za obe kategórie regiónov, čo predstavuje počet **11** projektov a že *čiastkový cieľ na rok 2018 v prípade výstupového ukazovateľa VR na PO1 je stanovený na úrovni **20** projektov, z ktorých **85 %** predstavuje hodnotu **17** projektov a **65 %** hodnotu **13** projektov).*

Zároveň informovala, že aktuálne plnenie fin. ukazovateľa VR na prioritnej osi 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva je na úrovni 26,44 % za obe kategórie regiónov, čo vo fin. vyjadrení predstavuje **2 432 495, 68 €** (fin. prostriedky z ESF vrátane spolufinancovania zo ŠR) a že *čiastkový cieľ na rok 2018 (EÚ + ŠR) v prípade fin. ukazovateľa na PO2 je stanovený na úrovni **9 200 000 €**, z ktorých **85 %** predstavuje hodnotu **7 820 000 €** a **65 %** sumu **5 980 000 €**).*

Ďalej uviedla, že aktuálne plnenie výstupového ukazovateľa VR na PO2 je na úrovni **60 %** za obe kategórie regiónov, čo predstavuje počet **6** projektov a že *čiastkový cieľ na rok 2018 v prípade výstupového ukazovateľa VR na PO2 je stanovený na úrovni **10** projektov, z ktorých **85 %** predstavuje hodnotu **9** projektov a **65 %** hodnotu **7** projektov.*

Na záver svojho príhovoru odovzdala slovo pánovi Michaelovi Morassovi.

Michael Morass, EK, privítal prítomných, a vyjadril presvedčenie, že dnešné zasadnutie monitorovacieho výboru bude posunom o krok dopredu vzhľadom na kritickú situáciu, v ktorej sa OP nachádza. Na úvod informoval prítomných o pozitívnej správe, a to že EK 24. septembra schválila revíziu OP EVS, ktorá bola diskutovaná ešte pred letom. V rámci revízie OPbol schválený aj presun finančných prostriedkov z PO1 do PO2, čo umožní použiť tieto fin. prostriedky tam, kde sú potrebné a zároveň pomohla aj znížiť v určitom rozsahu stanovené ciele OP. Ďalej nadviazal na aktuálnu situáciu OP, o ktorej informovala GR SEP, a to že došlo k poklesu tempa čerpania oproti predchádzajúcemu roku, ale zároveň ocenil úsilie RO, ktorý sa snaží využiť všetky možné rezervy vo vzťahu k čerpaniu realizovaných národných projektov. Kroky k náprave, ktoré sa urobili, predstavujú akčné plány, ktoré sa vyžiadali od jednotlivých prijímateľov NP, nie sú podstatné len na zvýšenie čerpania finančných prostriedkov tento rok ale aj v nasledujúcom roku. Aj napriek tomu, že situácia v čerpaní vo vzťahu k dosiahnutiu hranice N+3 nevyzerá priaznivo pre tento rok, bude dôležité pre OP nabehnúť na tempo čerpania, aby nebol problém plniť limity pravidla N+3 v nasledujúcich rokoch.

Pokiaľ ide o aktuálne hodnoty plnenia ukazovateľov VR s termínom do konca roka, ktoré prezentovala GR SEP, bude z hľadiska posúdenia ich plnenia v roku 2019 podstatné preukázať pokrok v prvej polovici roku 2019, v prípade ak by nedošlo k ich nenaplneniu na úroveň 65 % v predchádzajúcom roku. V tomto kontexte GR SEP spomínala aj účinnú a efektívnu spoluprácu s CKO, ktorá je veľmi dôležitá pre samotný OP EVS, ako aj pre celkovú reformu VS. Je veľmi pozitívne vidieť, že sa na tomto výbore bude prezentovať ďalších 7 nových projektov, ktoré dúfajme začnú čím skôr s implementáciou. Zároveň pripomenul, že v rámci PO1 je stále ešte nealokovaných 92 mil. € a v PO2 18 mil. €. O týchto finančných prostriedkoch je potrebné veľmi rýchlo rozhodnúť kde a ako ich použiť, ale predovšetkým ako ich čo najlepšie využiť.

Adela Danišková, MV SR, poďakovala pánovi Morassovi za úvodné slová a vyjadrila súhlas, že ciele na budúci rok by mali byť viac ambiciózne. Ďalej oboznámila prítomných, že plánované hodnoty na budúci rok sú podstatne ambicióznejšie, až 20 mil. € nad rámec minimálnej hranice čerpania pre splnenie pravidla N+3.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Bod č.1 Overenie uznášaniaschopnosti MV, voľba overovateľa a schválenie programu

Overenie uznášaniaschopnosti MV

Na zasadnutí bolo prítomných 18 z 25 členov. **Adela Danišková, MV SR**, skonštatovala, že v zmysle rokovacieho poriadku je Monitorovací výbor **uznášaniaschopný**. Na schválenie predkladaného návrhu je potrebné súhlasné stanovisko nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

Voľba overovateľa

V zmysle čl. 4 ods. 4 rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru bol za overovateľa zápisnice navrhnutý **Mgr. Marcel David Zajac**, predseda Komory mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie.

Hlasovanie k návrhu overovateľa zápisnice zo zasadnutia monitorovacieho výboru:

Prítomných: 18 členov

Za: 17 členov

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (pre konflikt záujmov)

Marcela David Zajac bol schválený za overovateľa zápisnice.

Schválenie programu

Adela Danišková, MV SR, predstavila program zasadnutia.

Program bol nasledovný:

Bod č. 1 Overenie uznášaniaschopnosti monitorovacieho výboru, voľba overovateľa, schválenie programu

Bod č. 2. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS

Bod č. 3. Schvaľovanie aktualizovaného zoznamu zámerov NP

Bod č. 4. Prezentácia vybraných NP

Bod č. 5. Informácia o plánovanom čerpaní finančných prostriedkov

Bod č. 6. Prezentácia a schvaľovanie zámerov národných projektov (7)

Bod č. 7. Rôzne a záver

Adela Danišková, MV SR sa pred hlasovaním opýtala, či má niekto z prítomných k navrhovanému programu nejaké pripomienky, resp. či by chcel doplniť nejaký ďalší bod programu.

Následne prebehlo hlasovanie k návrhu programu zasadnutia:

Prítomných: 18 členov

Za: 18 členov

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Program bol jednohlasne schválený 18 hlasmi.

Kálmán Petöcz, podpredseda Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa v tejto súvislosti opýtal, či bude v rámci

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

bodu Informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS prezentovaná aj aktuálna informácie ohľadom dopytovo-orientovaných výziev.

Bod č. 2 Informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS

Samuel Arbe, MV SR informoval prítomných, že k dnešnému dňu RO vyhlásil spolu 31 vyzvaní pre NP vrátane projektov TP. RO sa snaží akcelerovať rýchlosť publikovania vyzvaní a snaží sa rovnako akcelerovať aj prípravu nových NP. Aktuálne je zazmluvnených 24 NP, zároveň je v zásobníku ďalších 25 a po dnešku 32 nových NP, z ktorých veľká časť je vo fáze vysokej rozpracovanosti s tým, aby sa zazmluvňovali do konca tohto roku, resp. začiatkom budúceho roka. RO vyhlásil tiež 6 dopytovo-orientovaných výziev, z ktorých je zazmluvnených 63 projektov mimovládnych a neziskových organizácií. Vo výzvach a vyzvaniach je spolu 55 % alokácie, kontrahovanie je na úrovni 42 % alokácie a čerpania na úrovni necelých 6 %. Predpokladaný výhľad do konca roka: výzvy a vyzvania takmer 70 %, kontrahovanie na úrovni takmer 53 % a čerpanie 10,84 % do konca tohto roka s tým, že tak ako spomínala aj p. GR SEP, v priebehu budúceho roka sa očakáva zvýšená výkonnosť jednotlivých projektov, predovšetkým národných projektov. Do konca roka sa plánuje pokračovať v príprave vyzvaní pre NP, aktuálne sú v procese administratívneho overovania/odborného hodnotenia dopytovo-orientované projekty mimovládnych a neziskových organizácií predložené v rámci 2. kola, do ktorého sa prihlásilo 101 ŽoNFP. Pri týchto žiadostiach je predpoklad, že tento proces administratívneho overovania by mal byť ukončený v priebehu mesiaca november a tieto projekty vstúpia do implementácie začiatkom budúceho roka. Z celkovej alokácie vyčlenenej na dopytovo-orientované výzvy pre mimovládne a neziskové organizácie vo výške 30 mil. € je aktuálne zazmluvnených približne 18 mil. € a predpokladá sa, že do konca roka bude nakontrahovaná celá alokácia vyčlenená na 6 dopytovo-orientovaných výziev. Je tiež pripravená dopytovo-orientovaná výzva pre vyššie územné celky s pracovným názvom „smart regióny, resp. inteligentné regióny“. V rámci tejto výzvy je snaha podporiť strategické plánovanie, tvorbu strategických, koncepčných dokumentov, tvorbu smart riešení na úrovni regiónov ale rovnako aj prepájanie regionálnej úrovne VÚC s mestami a obcami na ich území, podpora spolupráce, budovanie analytických a implementačných kapacít. Táto výzva bude tiež komplementárna k pripravovanému národnému projektu, ktorého nositeľom by mal byť CKO, ktorý by mal plniť túto úlohu centrálnu na úrovni štátu a práve táto výzva napomôže tomu, aby CKO malo relevantných partnerov na úrovni krajov.

Následne v stručnosti informoval prítomných o akčných plánoch. Na základe podnetu p. podpredsedu vlády boli v spolupráci s prijímateľmi vypracované akčné plány. Tieto akčné plány boli zaslané každému jednému prijímateľovi a z úrovne RO sú vnímané ako záväzné. Od týchto akčných plánov bude závisieť ako sa do konca roka podarí naplniť ciele vo vzťahu k pravidlu N+3 a výkonnostnému rámcu. Ich odpočtovanie sa plánuje na pravidelnej báze do konca roka a následne aj v priebehu budúceho roka. Ide o podrobné plánovanie na úrovni projektov, ktoré by malo pomôcť aj príslušným projektovým manažérom v manažovaní týchto projektov. Na základe týchto akčných plánov sa očakáva zrýchlenie čerpania v budúcom roku a tiež, že v budúcom roku vstúpia do čerpania výdavky z verejných obstarávaní, ktoré sa bohužiaľ nepodarilo zrealizovať v tomto roku.

Bod č. 3 Schvaľovanie aktualizovaného zoznamu zámerov NP

Adela Danišková, MV SR informovala prítomných, že všetkým členom MV bol dňa 11.9.2018 emailom zaslaný návrh aktualizovaného zoznamu zámerov NP. Uviedla, že konkrétne ide o 5 zámerov NP, kde na CKO nebolo predložené vyzvanie do 12 mesiacov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

od schválenia zámeru na MV v súlade so Systémom riadenia EŠIF z dôvodu nespolupráce predkladateľa s RO (uplatnenie tzv. „sunset clause“). Zároveň platí, že aj napriek vyradeniu zámeru zo zoznamu schválených zámerov je možnosť ho opätovne revidovať a predložiť na schválenie členom MV. Ďalej v stručnosti uviedla, že ide o nasledovné zábery NP, pri ktorých bude uplatnená tzv. „sunset clause“:

1. Predkladateľ: ZMOS/Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, názov zámeru: DEUS - koordinačné centrum informatizácie miestnej územnej samosprávy, zámer bol schválený na 2. zasadnutí MV OP EVS 21.5.2015,
2. Predkladateľ: Slovak Business Agency, názov zámeru: Projekt vytvorenia analytickej jednotky pre RIA a MSP test - Centrum lepšej regulácie, zámer bol schválený na 2. zasadnutí MV OP EVS 21.5.2015,
3. Predkladateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, názov zámeru: Podpora medzinárodnej spolupráce zameranej na posilnenie výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe medzi krajinami EÚ a OECD v oblasti reformy verejnej správy, zámer bol schválený na 3. zasadnutí MV OP EVS 24.9.2015,
4. Predkladateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, názov zámeru: Podpora aplikácie optimalizovaných a unifikovaných ekonomických podporných procesov, zámer bol schválený na 3. zasadnutí MV OP EVS 24.9.2015,
5. Predkladateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky, názov zámeru: Zefektívnenie systému centrálnej koordinácie plánovania a riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe, zámer bol schválený na 6. zasadnutí MV OP EVS 21.10.2016.

Michael Morass, EK pred hlasovaním o návrhu poďakoval za informáciu a veľmi rád konštatoval, že koncept „sunset clause“ funguje, ale napriek tomu je veľká škoda, že týchto 5 projektov sa nerealizovalo a osobitne ho veľmi mrzí projekt, ktorý predkladala SBA a týka sa podpory vytvorenia analytickej jednotky. Zároveň sa opýtal, či niekto z prítomných mu vie uviesť dôvod, prečo takýto sľubný projekt nenašiel nejakú odozvu v realizácii.

Samuel Arbe, MV SR sa prihlásil o slovo a reagoval na vyjadrenie p. Morassa. Uviedol, že projekt je obsahovo kompatibilný s nastavením operačného programu a nie je výlučne o analytických kapacitách, ale mal byť skôr súčasťou širšieho konceptu RIA (Regulatory Impact Assessment –meranie dopadov regulácií) a práve SBA mala byť vykonávateľom testov na malé a stredné podniky a toto bola jedna z oblastí, ktoré OP EVS mal v úmysle tematicky podporiť. Dôvodom prečo sa ďalej v príprave projektu nepokračovalo boli práve konzultácie s EK na tému štátnej pomoci a závery, ktoré RO dostal od EK.

Michael Morass, EK reagoval na vyjadrenie Samuela Arbe a uviedol, že si spomenul, že v prípade tohto zámeru sa diskutovali technické záležitosti a záležitosti ohľadom štátnej pomoci a ospravedlnil sa, že nezvolil správny príklad.

Schvaľovanie aktualizovaného zoznamu zámerov NP

Hlasovanie k návrhu aktualizovaného zoznamu zámerov NP:

Prítomných: 18 členov

Za: 16 členov

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2

Adela Danišková, MV SR skonštatovala, že aktualizovaný zoznam zámerov NP bol schválený.



Operačný program
**Efektívna
verejná správa**



Európska únia
Európsky sociálny fond

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky **Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa**

Bod č. 4 Prezentácia vybraných národných projektov

Predmetom bodu bola prezentácia čiastkových úspechov implementácie národných projektov. Bol prezentovaný národný projekt Sekcie verejnej správy MV SR (SVS) a projekt ZMOS.

Projekt SVS „*Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov*“ prezentoval **p. Matúš Šesták, MV SR**. Informoval, že SVS v súčasnosti implementuje 3 NP z OP EVS, prezentovaný projekt je jedným z nich. Cieľom projektu je zefektívniť služby poskytované verejnou správou, rozšíriť počet služieb poskytovaných klientskymi centrami a zaviesť kontinuálny systém merania spokojnosti so službami VS. V rámci tohto projektu financovaného prostredníctvom OP EVS sa môžu čerpať iba tzv. mäkké zdroje. Prvé klientské centrum bolo na Slovensku otvorené v roku 2015, v súčasnosti je ich 55. V projekte je 5 hlavných aktivít. Prvá aktivita je čiastočne premietnutá aj do oblasti samosprávy s cieľom dosiahnuť synergický efekt v danej oblasti. Za účelom zefektívnenia služieb klientskych centier sa vykonali analýzy, v jednotlivých klientskych centrách sú vytvorené pozície koordinátorov, ktorí komunikujú s vedúcimi pracovníkmi a zbierajú námety na zlepšenie poskytovaných služieb. Jednou z kľúčových aktivít projektu je rozvoj ľudských zdrojov. Pracovníci front-officu a back-officu klientskych centier sú školení v rôznych školiaciach moduloch zameraných na soft zručnosti. Spokojnosť klientov ale aj zamestnancov je následne vyhodnocovaná v rámci aktivity 2 a 3. Aplikovaná je aj nová metóda spokojnosti „emočné meranie“, kde je meranie spokojnosti založené na báze farieb.

Milan Muška, ZMOS- konštatoval, že sa jedná o zaujímavý projekt a spýtal sa, či sa niekde výstupy projektu zverejňujú.

Matúš Šesták, SVS OP EVS – odpovedal, že všetkých 15 výstupov sa zverejňuje na web-stránke.

Michael Morass, EK sa poďakoval za prezentáciu a konštatoval, že je dobré vidieť pozitívne výsledky ako ďalšiu motiváciu pre reformy. Prezentácia pozitívnych výsledkov na MV OP EVS je úplne v súlade s tým, čo bolo zdôrazňované aj počas konferencie organizovanej p. Žilákovou, keď sa z progresu jedného projektu môžu inšpirovať iné projekty a to obzvlášť v prípade ako tento, keď sa sleduje reakcia na reformu VS. Zaujímavým bol popis aplikovanej metódy, ale zaujímavé budú hlavne výsledky projektu a čo sa ich dosiahnutím zmení, plus to, čo sa môžu z tohto projektu naučiť iní a aký pozitívny dopad môže mať realizácia tohto NP na ďalšie projekty implementované v rámci OP EVS.

Matúš Šesták, SVS OP EVS – poďakoval za otázku a podnety. Uviedol, že výstupy tohto projektu prispievajú k naplneniu výstupov iných NP. Doplnil, že v rámci školiacich aktivít sa už uskutočnilo cca 3 600 školení. Výstupy z aktivity 3 tohto projektu prispievajú k dosahovaniu cieľov ďalšieho NP „Optimalizácia procesov“. Na ďalší MV OP EVS môže priniesť prezentáciu toho, ako implementácia tohto projektu prispieva k implementácii iných NP a ako sa z tohto projektu poučili.

Denisa Žiláková, CKO zdôraznila, že evaluácia je jedným z najdôležitejších míľnikov v akomkoľvek projekte, keďže ukazuje výsledky, lessons learned, best practices. Ukazuje, čo sa má zlepšiť a ako treba postupovať ďalej. Požiadala GR Adelu Daniškovú o mid-term review všetkých projektov, teda mapu, ktorá by poskytovala informáciu o tom, ako sa naplňajú jednotlivé prvky reformy verejnej správy. Vyjadrila presvedčenie, že sa naplňajú, len sa o nich málo hovorí. Hovorí sa o jednotlivých projektoch, nie o tom,

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

ako sa naplňuje reforma VS. Nedostatočné napredovanie reformných procesov je potom niekedy možno neoprávnene kritizované.

Adela Danišková, MV SR – poďakovala za príspevok. Návrh považuje za dobrý nápad a RO sa ním bude zaoberať. Rovnako ako Michael Morass a Denisa Žiláková konštatovala, že sú dosahované aj pozitívne výsledky, ale pri tlaku na riešenie problémov predovšetkým s meškajúcou implementáciou sa na ich prezentáciu zabúda. Ďalej informovala, že sa zúčastnila spolu s p. Žilákovou konferencie ZMOS-u, ktorá bola venovaná téme „smart cities“, čo je aj aktivitou národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy.

Projekt ZMOS „Modernizácia miestnej územnej samosprávy“ prezentoval p. **Kaliňák, ZMOS**. Projekt bol nastavený tak, aby bol užitočný a udržateľný. Konštatoval, že samospráva je po 28 rokoch svojho fungovania na podobnej úrovni ako samosprávy v okolitých štátoch V4 - systém je funkčný. Sú tu však problémy, ktoré je treba riešiť a prinášať odpovede na nové výzvy. Na Slovensku je 2929 samospráv, ktoré sú nastavené na 4300 kompetencií pre všetky mestá a obce. Aj v dôsledku toho tu nastáva situácia, že v menších obciach nechce nikto kandidovať na starostu a do obecného zastupiteľstva a naopak, vo väčších mestách je enormný záujem o tieto pozície. Projekt má ambíciu reagovať na nové trendy v komunálnom manažmente a prichádzať s návrhmi, ktoré pomôžu samosprávam z hľadiska výkonu, efektivity, zareaguje na zdieľanú ekonomiku a obsahuje aj agendu Smart. V rámci hlavných aktivít projekt spracováva 36 príkladov dobrej praxe a v priebehu novembra a decembra t.r. bude predstavených 8 návrhov riešení z praxe, ktoré sa už osvedčili. Nejedná sa teda o pilotné projekty. Tieto riešenia budú môcť samosprávy nakopírovať do svojho vlastného prostredia. V rámci projektových aktivít boli v spolupráci s MV SR vypracované dva dokumenty, ktoré by mali samosprávam pomôcť čo najlepšie organizačne a technicky zvládnuť nastávajúce komunálne voľby. Vykoná sa audit kľúčových originálnych a prenesených kompetencií, ktoré budú zároveň porovnané s krajinami V4, čo by malo priniesť optimalizáciu riešení. Projekt bude realizovať workshopy s tematikou medziobecnej spolupráce, čo je dôležité predovšetkým pre menšie samosprávy. V rámci prierezovej aktivity Smart sa zrealizuje 15 workshopov zameraných na dlhodobé, komplexné a udržateľné riešenia. Indikátory projektu budú môcť byť sledované na základe prieskumu, ktorý bol vykonaný na začiatku projektu pre agendu Smart. V slovenských podmienkach je významnejšia agenda Smart v súvislosti s regiónmi, než mestami. Cieľovými skupinami nie sú iba starostovia a primátori, ale aj poslanci obecných zastupiteľstiev, odborní zamestnanci miest a obcí, asociácie pôsobiace v prostredí samosprávy a široká verejnosť. Pre lepšiu informovanosť bol zriadený nový web portál. V závere poďakoval za podporu tohto projektu.

Michael Morass, EK – vyzdvihol to, že projekt nejde cestou pilotných projektov, ale pokračuje cestou úspešných projektov.

Bod č. 5 Informácia o plánovanom čerpaní finančných prostriedkov

Slavomír Gajarský, MV SR - vysvetlil údaje k plánovaným sumám čerpania 2018/2019. Prezentoval tabuľku s konkrétnymi finančnými údajmi. Následne boli údaje týkajúce sa konkrétnych projektov prezentované zástupcami príslušných prijímateľov.

1. Čerpanie v projekte „Mapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh optimalizovaných a unifikovaných podporných a administratívnych procesov“ za prijímateľa MF SR prezentoval **Roman Navrátil**. Celková alokácia projektu je 3,5 mil.€. Aktuálne sa dokončuje ex-ante kontrola VO, už boli predložené menšie žiadosti o platbu.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky **Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa**

Čerpanie v roku 2018 je predpokladané vo výške cca 300 tis. €, čo je cca o 500 tis. € menej, než sa predpokladalo v máji t.r. Schodok v očakávanom čerpaní bol vysvetlený na predchádzajúcom zasadnutí MV.

Michael Morass, EK – očakával, že v projekte bude zaznamenaný progres a nie naopak, spýtal sa preto, čo sa stalo, prečo nedochádza k plánovanému čerpaniu. Jedná sa o výpadok vo výške 1/3, čo je významná čiastka. Bol spôsobený niečím, čo sa nedalo začiatkom roka predpokladať?

Roman Navrátil, MF SR – uviedol, že problém je spôsobený hlavne tým, že vo svojich odhadoch začiatkom roka zahrnuli aj maximálnu možnú výšku záloh pre dodávateľsky zabezpečované služby a projekt nie je stavaný na rovnomerné čerpanie, čo potvrdzujú aj odhady čerpania na rok 2019, ktoré sú na úrovni takmer 3 mil. €. Komplikácie nastali aj s VO, keďže sa do súťaže prihlásilo iba jedno konzorcium. V snahe riešiť situáciu sa maximálna možná časť aktivít presunula na skoršie obdobie, ale viac sa v súčasnosti pre zvýšenie čerpania urobiť nedá.

Michael Morass, EK – pôvodné prognózy čerpania na rok 2018 boli oveľa optimistickejšie, kde je teda záruka, že prognózy realizácie na rok 2019 vo výške 2,9 mil. € budú naozaj naplnené? Ako sú zohľadnené prípadné riziká pre budúce obdobie? Požiadal o informáciu, kedy bude uzatvorená zmluva.

Roman Navrátil, MF SR sa vyjadril, že momentálne najväčším rizikom je kontrola ex ante na ÚVO, ktorá má 30-dňovú lehotu, ale následne je pripravené všetko preto, aby mohla byť podpísaná zmluva s dodávateľom bezodkladne. Maximálnou snahou je urobiť všetko preto, aby nebola zrušená súťaž, pretože bola urobená dobre, a bola vysúťažená nižšia cena ako sa predpokladalo.

Adela Danišková, MV SR – konštatovala, že VO je problémom mnohých projektov a v prípade negatívnej odpovede ÚVO sa treba vrátiť na začiatok procesu. Uviedla, že podľa informácií z MF SR by mohla byť zmluva podpísaná v priebehu októbra. Uviedla aj, že minister financií, p. Kažimír, vyzval písomne všetky OP, aby si zabezpečili finančné čerpanie. RO chápe problémy jednotlivých žiadateľov, na druhej strane má povinnosť vyvíjať maximálne úsilie na zabezpečenie plnenia.

Michael Morass, EK – uviedol, že VO sa javí byť spoločným problémom mnohých národných projektov, ale existuje určitá predstava o tom, ako dlho môže trvať celý proces VO od prvého kroku po podpis kontraktu a toto musí byť zohľadnené pri plánovaní termínov. Požiadal o informáciu, kedy očakávajú podpísanie zmluvy s dodávateľom.

Roman Navrátil, MF SR – uviedol, že želaným termínom podpisu zmluvy je 10. november. Zároveň konštatoval, že proces VO sa môže javiť dosť imaginárne pre niekoho, kto si ho v praxi nevyskúšal. Uviedol ako príklad, že do VO na obsadenie pozície odborníka pre účtovníctvo sa im neprihlásil nikto.

Mgr. Marcel David Zajac, KMNO – poznamenal, že vzhľadom na zmieňované problémy s VO, by asi bolo vhodné, aby ÚVO podal projekt na zefektívnenie VO, pretože v tomto procese je zjavne niečo neefektívne. Aké problémy musia mať menšie obce, mimovládne organizácie a pod., keď si na tento proces sťažujú najvyššie authority?

Denisa Žiláková, CKO – uviedla, že v zmysle analýzy máme najdlhšie lehoty kontrol VO v EÚ. Bežný priemer je 300 dní, priemer 400 dní je považovaný za vysoký a v SR je to až 600 dní. ÚVO sa síce snaží, ale VO má stále negatívny dopad na čerpanie eurofondov. Určité kroky boli prijaté na urýchlenie procesu, ale stále to nie je postačujúce a asi bude

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

potrebné požiadať EK, aby sa pozrela na túto situáciu, pretože sa nevieme dopracovať k požadovaným výsledkom v rámci nastavených procesov.

Roman Navrátil, MF SR – potvrdil, že plnenie v budúcom roku plánujú na úrovni 2,9 mil. €.

Ladislav Šimko, ÚPPVII - zdôraznil, že je potrebná širšia podpora samospráv aj občianskej spoločnosti v oblasti VO, pretože ako jediní aplikujeme len jediné kritérium „cenu“, máme najdlhšie procesy, pričom dochádza k absurdným situáciám. Vo VO sa urobilo veľa chýb, ktoré sa medializovali, ale na druhej strane sa vytvoril neúmerne komplikovaný proces.

Milan Muška, ZMOS – informoval, že sa pripravuje nový zákon o VO, ktorý skracuje termíny a zároveň zjednodušuje veci. Konštatoval, že aj CKO urobilo veľa krokov a pokusov k zjednoteniu procesov. Súhlasil s pani Žilákovou, že Slovensko asi bude potrebovať pomoc EK v tom zmysle, aby nové nastavenie procesov bolo akceptovateľné aj pre orgány auditu.

Michael Morass, EK – uviedol, že tento problém má rôzne aspekty a už niekoľko rokov sa podávajú odporúčania na zlepšenie. Procesy VO treba nastaviť tak, aby boli súčasne v súlade so smernicami EÚ a aby ich súčasne vedel prebrať ÚVO. O tejto problematike sa bude hovoriť aj na najbližšom zasadnutí Národného MV. Skutočnosť je ale taká, že o 600-dňových lehotách sa vedelo už pred dvomi rokmi a bolo potrebné ich brať do úvahy od začiatku.

Kálmán Petőcz, RVLPNMRR – ak sa nám niečo celé roky nedarí, je potrebné urobiť nestrannú analýzu prečo tomu tak je. Na to nie je potrebný národný projekt. Väčšina zainteresovaných tuší v čom je problém, ale príčiny je potrebné pomenovať.

Samuel Arbe, MV SR – informoval o tom, že sa konalo stretnutie na MF SR, kde bol prezentovaný nástroj EK na podporu štrukturálnych reforiem, v rámci ktorého by sa dali zabezpečiť rýchle analýzy príčin a predložiť návrhy na zlepšenie. Je na zváženie, či by sme chceli niečo takéto vyskúšať.

Denisa Žiláková, CKO – uviedla, že sme jediný štát z 28, ktorý aplikuje zákon o VO pri 50 % kofinancovaní malých a stredných podnikov. Toto bolo napadnuté aj Európskym dvorom audítorov, napriek tomu návrh zákona, ktorý bol schválený s cieľom riešiť túto otázku bol veľmi tvrdo kritizovaný médiami. Bolo by preto veľmi potrebné, aby bola väčšia podpora a spolupráca aj zo strany tretieho sektora.

Martina Giertl, ÚSVROS – vyjadril podporu názoru p. Žilákovvej, že prezentácia tejto témy verejnosti je veľmi dôležitá, pretože túto problematiku verejnosť vníma stále veľmi negatívne a to napriek tomu, že máme najkomplikovanejšiu legislatívu pre oblasť VO.

2. Čerpanie v projekte MF SR – ÚHP „Špičkové vzdelanie pre zamestnancov analytických útvarov“ a v projekte „Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revízia výdavkov)“ prezentovala **Alexandra Bočeková, MF SR**. V druhom z projektov, ktorý obsahuje prevažne mzdové výdavky, nečakane odišli 4 analytici a napriek tomu, že sa už začalo výberové konanie, bude očakávané čerpanie o niečo nižšie, ale v projekte *Špičkové vzdelanie pre zamestnancov analytických útvarov* bude čerpanie mierne vyššie než sa pôvodne plánovalo. V zásade implementácia obidvoch projektov prebieha bez závažnejšieho meškania vo finančnom čerpaní a pri dosahovaní merateľných ukazovateľov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

3. Čerpanie v 5 projektoch MS SR prezentovala **Petra Svobodová, MS SR**. Uviedla, že na MS SR mali zo začiatku problém zapojiť všetky plánované súdy do projektu „Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (Model CAF)“. Tento problém sa už vyriešil, a je predpoklad, že do konca roka sa plánované čerpanie mierne zvýši v porovnaní s prezentovanými údajmi. V ostatných projektoch MS SR sa postupuje podľa plánu.
4. Projekt za MS SR – Centrum právnej pomoci „Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov“ prezentovala **Sylvia Vojsová**. Projekt je postavený na zúčtovaní mzdových výdavkov. Predpokladajú, že čerpanie bude v súlade s plánom. Prijali opatrenia v mzdovej oblasti, ktoré by mali pozitívne ovplyvniť čerpanie v tomto aj budúcom roku. Boli prijaté aj ďalšie opatrenia, ktoré by mali prispieť k zvýšenému čerpaniu v roku 2019 a 2020. Okrem toho aj valorizácia od 1.1.2019 by mala ovplyvniť čerpanie, zatiaľ ale nie je rozhodnuté, ako bude implementovaná do národných projektov.

Michael Morass, EK –informoval MV, že pri projekte MF SR „Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov“ (revízia výdavkov) dochádza k prekryvaniu výdavkov s projektom na podporu štrukturálnych reforiem realizovaným paralelne v spolupráci s MMF a asi budú potrebné určité úpravy zmluvy.

Alexandra Bočková, MF SR– v reakcii na informáciu p. Morasa spresnila, že modifikácia zmluvy je plánovaná, ale nie je nevyhnutná k tomu, aby nedochádzalo k prekryvaniu. Týka sa to hlavne misií MMF, ale v projekte revízie výdavkov MF SR plánuje v tejto oblasti rozšírenie aktivít aj na iné inštitúcie ako je MMF.

5. Projekt MS SR – Centra právnej pomoci „Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov“, keďže p. Sylvia Beňová z MS SR sa z dôvodu PN nemohla zúčastniť a prezentovať tento projekt, **Slavomír Gajarský, MV SR** prezentoval finančné údaje o tomto projekte. Justičná akadémia predložila ŽoP v celkovej výške 516 tis. € a ŽoP vo výške 1,9 mil € predpokladá predložiť v decembri t.r.. K 31.12.2018 by to predstavovalo čerpanie vo výške 2,46 mil €. **Samuel Arbe, MV SR**, uviedol, že plánované údaje o čerpaní sú súčasťou akčného plánu. Jedná sa o kľúčový projekt PO2, je preto v tomto prípade dôležité, aby čerpanie nebolo nižšie než 65%. **Petra Svobodová, MS SR**, uviedla, že v zmysle stretnutia so zástupcami Justičnej akadémie bol sklz v projekte spôsobený prípravou a kontrolou VO, ktoré však už je schválené a malo by byť bezodkladne vyhlásené. VO bolo vo výške takmer 2 mil. € a tvorí väčšinu čerpania v projekte. V rámci PO2 je MS SR schopné dosiahnuť požadovanú hranicu. Po personálnych zmenách na MS SR boli prijaté opatrenia, ktoré by mali prispieť k vyššiemu čerpaniu.

Adela Danišková, MV SR –doplnila informáciu, že asi 2-mesačný sklz pri kontrole VO tohto projektu Justičnej akadémie bol spôsobený tým, že nebola zhoda v názore na spôsob, akým by sa malo obstarávať.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

6. Projekt MV SR – Odbor prevencie kriminality „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obeť“ – informáciu poskytla **Judita Gogová, MV SR**. Vzhľadom na nedostatočné personálne obsadenia projektu aj v kategórii riadiaceho aj odborného personálu bolo spôsobené omeškanie. V súvislosti s akčným plánom spresnila, že k 15.11.2018 by malo byť vyčerpaných 500 tis. € a celkovo 600 tis. € do konca roka 2018 namiesto 951 tis. €. Dôvodom je, že stav kmeňových zamestnancov bude naplnený na 100% až v októbri.

Samuel Arbe, MV SR, konštatoval za RO, že akčné plány vznikali na základe istých odhadov a požiadavky, ktorá sa na základe dopytu p. podpredsedu vlády mala transformovať cez ministerku MV SR k jednotlivým prijímateľom. Nie je akceptovateľné, aby sa akčné plány korigovali o 30-40 %.

Judita Gogová, MV SR – potvrdila, že vzhľadom na potrebu opakovať výberové konania bude čerpanie personálnych výdavkov v roku 2018 iba na úrovni 70% oproti pôvodnému plánu. Boli prijaté opatrenia na zlepšenie situácie a v budúcom roku očakávajú rovnomerné čerpanie vo výške 1,4 mi. €.

Michael Morass, EK- vyjadril prekvapenie nad tým, že čerpanie plánované v zmysle akčného plánu, ktorý bol prijatý iba koncom augusta už jednotliví prijímatelia znižujú o tretinu, čo narúša systém riadenia tohto OP.

Denisa Žiláková, CKO – navrhla, aby bola o bola o vzniknutej situácii informovaná pani ministerka MV SR, pretože sa jedná o rezortnú záležitosť. Bolo by potrebné tieto problémy riešiť na úrovni porady vedenia. Uviedla, že podpredseda vlády chce prezentovať výsledky akčných plánov vo vláde, pretože túto úlohu dostali aj iné rizikové operačné programy.

Milan Muška, ZMOS – konštatoval, že vzniknutá situácia je výsledkom podcenenia situácie, keď zamestnanci VS sú podhodnotení, nie sú dostatočne motivovaní a ocenení. Nie je potrebné písať veľké projekty a treba začať presadzovať inú politiku.

7. Tri projekty SVS MV SR prezentoval **Matúš Šesták, MV SR**: „Optimalizácia procesov vo verejnej práve“, „Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov“, „Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy“. V rámci akčného plánu boli prijaté opatrenia, očakávané čerpanie je na úrovni 2 miliónov €, sklz je na úrovni cca 500 tis. €.

Michael Morass, EK- doplnil, že projekt Optimalizácia procesov vo verejnej správe, na ktorý bolo alokovaných vyše 30 mil. €, považuje za vlajkový projekt a ako už bolo spomínané na predchádzajúcich MV, mal to byť projekt, ktorý udáva tempo a ukazuje príklad ostatným projektom. Ak by tento projekt išiel hladko, bolo by dodržané aj pravidlo n+3, ale po štyroch rokoch bude čerpaných iba 7%, čo je veľký problém.

Adela Danišková, MV SR uviedla, že tento projekt výraznou mierou pomohol minulý rok zachrániť záväzok n+3. Požiadala p. Šestáka o bližšie informácie o tomto projekte.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Matúš Šesták, MV SR, súhlasil s tým, že tento projekt je veľmi dôležitý a je potrebné sledovať celkové údaje. Faktom ale je, že tento projekt je z 80% napĺňaný externými dodávkami a sumy kalkulované v tomto projekte boli kalkulované 4 roky dozadu. Ceny odzrkadľujú úplne inú realitu aká dnes je. Jednotkové ceny v súčasnosti klesli oproti pôvodnej kalkulácii klesli (zo 120,00 € kalkulovaných na 50,00 € v súčasnosti ponúkaných), čo sa odráža a aj v budúcnosti sa bude odrážať aj na finančnom čerpaní. Finančné prostriedky sú čerpané efektívne, šetria sa, čo sa však v kontexte celkového čerpania prejavuje neefektívne. Jednotlivé aktivity projektu sú dnes naplnené už na 40 % z pohľadu napĺňania projektu cez ukazovatele a projekt je potrebné posudzovať ako celok.

Michael Morass, EK - vyjadril prekvapenie nad poklesom cien konzultačných služieb. Chce poznať príčinu tohto stavu, či boli ceny v minulosti napr. nesprávne naplánované.

Matúš Šesták, MV SR – ceny boli plánované v r. 2012/2013 a vychádzali z predchádzajúcich prieskumov trhu a vysúťažených rámcových zmlúv v rámci VO. V priebehu ďalších VO boli ceny ešte znížené. Nevie odôvodniť toto správanie sa subjektov na trhu. Sú indície, že možno má na túto situáciu vplyv nárast počtu subjektov, ktoré umelo znižujú ceny vzhľadom na nastavené podmienky VO s jednoznačným kritériom ceny. Nemyslí si, že by sa kvalita služieb znížila do tej miery, aby sa to muselo prejavovať na 60 % znížení ceny. Toto sa prejaví aj na ďalších projektoch, ktoré využívajú konzultačné služby.

Michael Morass, EK - situáciu na trhu asi treba vziať do úvahy. Posúdenie rámcových zmlúv je asi treba nechať na audit. Chcel vysvetlenie k číselným údajom. V projekte je uvádzaná suma cca 10,5 mil. € čerpania do konca roka, čerpanie do novembra by malo byť na úrovni cca 2 mil. €. Dotazoval sa, akým spôsobom príde k takémuto navýšeniu; na budúci rok sa uvádza čerpanie vo výške cca 6 mil. €. Ak je číslo 10 mil. € nesprávne, akým spôsobom príde k takému navýšeniu?

Matúš Šesták, MV SR – vysvetlil, že 2 mil. € je suma, ktorú vyčerpajú v roku 2018 a suma 10,5 mil. € zodpovedá celkovému doterajšiemu čerpaniu za projekt do konca r. 2018, kde sú zahrnuté aj čerpané výdavky za minulý rok. Projekt je na úrovni čerpania 35 – 40 %.

Michael Morass, EK - uvedených 10,5 mil € znamená, že do konca tohto roku by bola vyčerpaná cca 1/3 prostriedkov projektu.

Slavomír Gajarský, MV SR – vysvetlil, že zelený stĺpec v predloženej tabuľke predstavujú odhady k 15.11.2018 za rok 2018 (N+3). Tieto odhady boli premietnuté do akčných plánov jednotlivých projektov, kde boli prijímatelia zaviazaní k plneniu N+3. Stĺpec žltý sa týka napĺňania finančného ukazovateľa výkonnostného rámca do konca roka 2018. Nejedná sa o údaje za rok 2017. U všetkých ostatných projektoch sa jedná o údaje čerpania len za rok 2018. Rok 2017 je už uzavretý. Zo strany prijímateľa Sekcie verejnej správy asi prišlo k nepochopeniu tabuľky pri zadávaní údajov k výkonnostnému rámcu, len pri projektoch verejnej správy to je aj za r. 2017 aj za r. 2018.

Michael Morass, EK - poznamenal, že by sa malo jednať o kumulatívne hodnoty. AK sú v tabuľke takéto nezrovnalosti, treba ju preveriť, pretože toto by malo vplyv na celkový číselný údaj.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Slavomír Gajarský, MV SR – číselné údaje, ktoré naplňajú výkonnostný rámec, sú pri jednotlivých projektoch prerátané. Pri ďalšej prezentácii bude predstavené reálne číslo naplňania finančného ukazovateľa výkonnostného rámca. Je možné, že dotknutý stĺpec nie je správne nazvaný. Na certifikačný orgán je predkladaná posledná súhrnná žiadosť o platbu najneskôr 05.12.2018, posledný termín na predloženie ŽoP pre prijímateľov je 15.11.2018. Všetky ostatné výdavky, ktoré budú realizované k 31.12.2018 naplňajú výkonnostný rámec. Kumulatívne premietnutie čerpania bude predmetom ďalšej prezentácie.

Matúš Šesták, MV SR – potvrdil, že údaj 2,17 mil. € súhlasí, rovnako aj kumulatívny údaj 10,5 mil. € za 2017 a 2018.

Za projekt *„Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov“* **Matúš Šesták, MV SR** – uviedol, že oproti plánom zo začiatku r. 2018 má projekt sklz v čerpaní cca 200 tis. €. Základom projektu sú mzdové výdavky pre analytické kapacity na jednotlivých ústredných orgánoch štátnej správy. V lete boli prijaté opatrenia, zaväzujúce všetky ministerstvá na naplnenie tabuľkových stavov projektu. Výsledkom tohto opatrenia je navýšenie počtu analytikov v r. 2019 o ďalších 45 oproti aktuálnemu stavu 19 analytikov, čo akceleruje budúce čerpanie.

Mgr. Marcel David Zajac, KMNO – sa vo svojej poznámke vrátil k predchádzajúcemu projektu. Ak sa efektívne za nižšiu cenu obstarávajú služby, je dôležitý vzťah ceny a dodržania kritéria poskytnutej kvality. Ak dôjde k úspore prostriedkov pri dodržaní resp. aj zvýšení kvality projektu, je treba zvážiť použitie ušetrených prostriedkov iným spôsobom. Napr. doplniť takéto správy o návrh iného využitia týchto prostriedkov v určitom časovom horizonte pre skvalitnenie daného projektu alebo aj pre iné projekty, nájsť mechanizmus zmeny čerpania položiek v projekte. Diskusia o plnení čerpania by mohla naznačiť, aby sa obstarávalo za pôvodne stanovenú cenu a vyšlo sa tak následným problémom v čerpaní.

Samuel Arbe, MV SR – vysvetlil, že pri vytvorení úspory vo verejnej súťaži z dôvodu efektivity a jej obhájení sa dá vykonať zmena projektu a realizovať väčšie plnenie projektových cieľov. Projekt môže mať väčší dopad, širší rozsah zadania. Rozsah zadania je na začiatku definovaný aj vzhľadom na finančný rámec. Úspora má prispieť k naplneniu cieľov projektu.

Matúš Šesták, MV SR – vysvetlil, že vytvárané procesné analýzy slúžia ako vstupy pre iné národné projekty v rámci koordinačného mechanizmu medzi OP Efektívna verejná správa a OP Integrovaná infraštruktúra. Oprávnenosť výdavkov projektu je viazaná na implementáciu. Projekt je vo fáze, kde procesy v rámci projektu slúžia ako vstupy pre štúdiu uskutočniteľnosti. Mnohé z nich sú vo fáze verejného obstarávania na informačné systémy. Tieto informačné systémy a procesy musia byť implementované. Nie je možné vyrobiť viac, pretože je tu nadväznosť na implementáciu a koordinačný mechanizmus. T.j. v tomto projekte nie je možné aplikovať navrhovaný mechanizmus.

Adrián Jenčo, MV SR – doplnil, že celý proces VO sa momentálne vyhodnocuje a je predčasné robiť závery, aj keď možno konštatovať, že ceny sú vo všeobecnosti výrazne nižšie. Reagovať nebolo možné skôr, nakoľko teraz sa proces VO vyhodnocuje. V zmluve o poskytnutí NFP sú rôzne typy expertov s rôznym

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

finančným ohodnotením, čo súvisí s ďalším zadaním projektu. Je tu tendencia k efektívnejšiemu obstarávaniu a vyjadril súhlas s využitím ušetrených prostriedkov v inom projekte, resp. oblasti.

Denisa Žiláková, CKO – pripomenula, že nie je dobré znižovať cenu na úkor kvality. Opýtala sa, kde je zakotvený princíp najnižšej ceny. V zákone o VO sa uvedené nenachádza. Tento zákon transponuje smernicu, v nej sa uvedené nenachádza. Nie všetko extrémne lacné je aj kvalitné. Country Specific Recommendation, dôležitá správa EK vydaná v r. 2018 za rok 2017, kritizuje a prípadne pozitívne komentuje všetky sektory na Slovensku, ich správanie a navrhuje zlepšenia. Jedna z najvýznamnejších komentovaných oblastí je práve diskutované kritérium najnižšej ceny. D. Žiláková, navrhla, aby riadiaci orgán zaslal túto správu EK všetkým členom monitorovacieho výboru a vyznačil časť, týkajúcu sa VO, kde komisia kritizuje používanie kritéria najnižšej ceny. Apeluje na nepoužívanie tohto kritéria. Extrémne nízka cena nemusí zaručiť požadovanú kvalitu a utrpí tým projekt.

8. Projekt za Štatistický úrad SR „*Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe*“ prezentovala **Katarína Šáchová**. Uviedla, že prebieha kontrola VO na ÚVO, zmluva na dodávku hlavných aktivít ešte nie je podpísaná, z toho dôvodu čiastky, uvedené na rok 2018 nebudú naplnené. RO je o tejto skutočnosti informovaný. V roku 2018 bude čerpaná malá suma na personálne výdavky. V projekte je len jeden hlavný dodávateľ a všetko závisí od tohto VO. Prijímateľ žiadal aj o posun začiatku hlavných aktivít, čo znamená, že čerpanie nemôže byť v pôvodne plánovanom rozsahu.

Adela Danišková, MV SR uviedla, že prijímatelia posielajú na RO žiadosti o posun času implementácie projektu. Ak by žiadosť nebola akceptovaná, národný projekt by prakticky skončil. RO vychádza prijímateľom v ústrety. Toto sa kumuluje pri každom projekte a operačný program príde o značné prostriedky. ŠÚ začal robiť VO, resp. jeho prípravu a diskusiu RO s MF SR pri príprave VO Centrálny ekonomický systém v roku 2017.

Denisa Žiláková, CKO – navrhla, aby ministerka vnútra písomne požiadala vedenie ŠÚ o vysvetlenie tejto situácie.

9. Projekt za Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu „*Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch štátnej správy*“ prezentovala **Patricia Ceizelová**. Uviedla, že do 15.11.2018 prijímateľ podá ešte jednu ŽoP a plán splnia.
10. Projekt za Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb „*Zlepšenie kvality služieb a riadenia ľudských zdrojov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb*“ prezentoval **Ivan Martyák**. Uviedol, že sa jedná o bezproblémový projekt. Úroveň aktuálneho čerpania prostriedkov je 35 %, do 15.11.2018 sa úroveň zdvihne na 40% a do konca roka na 48%, resp. 50%, čo je v línii časového harmonogramu. Koncom roka bude projekt z časového aj finančného hľadiska vo svojej polovici. Posledné VO je na kontrole na RO, jedná sa o zákazku s nízkou hodnotou.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

11. Projekt Úradu vlády SR „*Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje*“ prezentovala **Lívia Richterová**. Projekt je založený na personálnych výdavkoch. Sklz bol spôsobený neskorým nástupom odborných kapacít, pri čerpaní očakávajú zrýchlenie. Od septembra prijal prijímateľ opatrenie spolu s RO – úpravu rozpočtu.
12. Implementáciu projektu Ministerstva hospodárstva SR „*Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR*“ prezentovala **Tatiana Hlušková**. Zmluva o NFP bola podpísaná koncom augusta 2018, ale množstvo obsahových aktivít sa napíňa už od roku 2015. Majú ponuku na spoluprácu od Veľkej Británie, ktorá sa považuje za určitý benchmark lepšej regulácie v EÚ. 2 úlohy, ktoré mali v rámci akčného plánu termín v septembri 2018 sú plnené s mesačným sklzom a to z dôvodu, že predpokladali trochu skorší podpis zmluvy o NFP, prijímateľ venoval preto viac pozornosti nábehovým aktivitám vyplývajúcim zo zmluvy a personálnemu zabezpečeniu projektu. Tri aktivity s termínom plnenia v septembri sú plnené načas. Čerpanie na rok 2018 je odhadnuté na 339 tis. €. V tejto sume je zohľadnené aj zrealizovanie výdavkov, keďže sú tam aj procesy VO, ktoré prijímateľ urýchliť nevie. Čerpanie na rok 2019 je naplánované na 1,113 mil. €.

Samuel Arbe, MV SR – sa spýtal v akom štádiu sú VO, koľko ich bude a v akých objemoch.

Tatiana Hlušková, MH SR, - uviedla, že v projekte je 6 VO, pričom 2 sú zákazky s nízkou hodnotou a predpokladá sa ich realizácia do konca t.r. a 4 VO nadlimitné, pričom sú pripravené podklady vyplývajúce z opisu projektu. 3 VO by sa mali rozbehnúť koncom roka 2018 a 1 VO v 1. štvrtroku 2019. Budú sa snažiť čerpať čo najrýchlejšie, napr. na základe rámcovej zmluvy. Čerpanie na vzdelávacie aktivity bude priebežné, zvyšné aktivity sú analytické a predpokladá sa rýchly nábeh na čerpanie v roku 2019 a potom ku koncu projektu, keďže sa jedná o ex-post analýzy, kedy sa bude vyhodnocovať to, čo sa podarilo implementáciou projektu zlepšiť.

Adela Danišková, MV SR – požiadala o vysvetlenie, čo sa myslí termínom „rozbehnúť“, vzhľadom na to, že proces VO je komplikovaný a zdĺhavý.

Tatiana Hlušková, MH SR, - vysvetlila, že tým myslia vyhlásenie VO. Prvú fázu, teda jeho prípravu už realizovali.

13. Čerpanie projektu ÚSVROS „*Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnyimi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík*“ prezentovala **Barbara Gindlová**. Jedná sa o finančne menej objemný projekt, konštatovala, že dosiahnu plánované čerpanie. Sú približne v polovici implementácie a ku koncu roka 2018 bude finančné čerpanie vo výške približne 45%. Proces VO sa v súčasnosti uzatvára, práve podpísali niekoľko zmlúv, zvyšné zmluvy by mali byť podpísané začiatkom októbra.

Adela Danišková, MV SR – konštatovala, že má informácie, že žiadosti k tomuto projektu sú veľmi dobre pripravené a teda môžu byť následne rýchlo spracovávané na RO.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Barbara Gindlová, ÚSVROS – poďakovala p. Budovskému z OP EVS za dobrú spoluprácu.

Michael Morass, EK – pochválil projekt a konštatoval, že aj podľa vykázaných číselných údajov by mohol byť tento projekt príkladom aj pre celú EÚ.

14. Implementáciu projektu NKÚ „*Budovanie a rozvoj analytických kapacít, hodnota za peniaze*“ prezentovala **Mária Urbanová**, NKÚ. Uviedla, že nedosiahnu čerpanie v takej výške ako prisľúbili a to z dôvodu zmeny postupu vo VO pre zákazku na dodanie SW pre analytickú jednotku NKÚ. Meškanie sa budú snažiť dobehnúť v roku 2019. Predpokladajú čerpanie vo výške asi 50% plánovanej sumy.
15. Projekt Finančnej správy SR „*Zefektívnenie správy daní a cla*“ prezentovala **Denisa Židová**. V roku 2018 sa budú čerpať iba personálne výdavky v predpokladanej hodnote 75 tis. €, prevažná časť výdavkov vo výške 3,4 mil. € by sa malo čerpať v roku 2019 a potom v nasledujúcich rokoch. Plánujú vyhlásiť 3 nadlimitné VO v roku 2018. Pravidlá VO upravili v tom, že nepôjdu len podľa pravidla najnižšej ceny, ale aplikujú aj niektoré kvalitatívne kritériá.
16. Projekt Správy štátnych hmotných rezerv „*Efektívne štátne hmotné rezervy pre bezpečnosť obyvateľstva*“ prezentovala **Lubomíra Targošová**. Projekt je aktuálne v stave schvaľovania ŽoNFP. Sklz bol spôsobený vyše 2-mesačným oneskorením vyzvania. S implementáciou projektu sa začne až od 1.1.2019, keďže sa predpokladá, že ŽoNFP by mala byť schválená až v novembri. Z uvedených dôvodov plánované čerpanie na tento rok nebudú môcť dosiahnuť.
- Samuel Arbe, MV SR** – uviedol, že proces vyzvania je štandardizovaný. Vyzvanie vyhlasuje RO až keď má k dispozícii plnú sadu podkladov od žiadateľa. Príprava výzvy zvyčajne netrvá viac než 10 pracovných dní. V súčasnosti prebieha administratívne overovanie a má už informáciu, že v projekte sú zle nastavené jednotkové ceny, bude teda potrebné v tejto otázke ďalej komunikovať. Snahou RO je dokončiť proces a podpísať zmluvu najrýchlejšie ako sa dá. Ukazovateľ kontrahovania je pre RO rovnako veľmi dôležitý.
17. Projekt ZMOS „*Modernizácia miestnej územnej samosprávy*“ prezentovala **Eva Balažovičová**. Uviedla, že projekt bol zazmluvnený až v auguste 2018. Odhady čerpania sú zo začiatku roka, pričom niektoré aktivity bolo potrebné upraviť z dôvodu voľieb, keďže niektorí zo súčasných starostov mali byť lektormi v projekte. Časť aktivít sa preto presunula do roku 2021 a aj trvanie projektu sa z tohto dôvodu predĺžilo až do roku 2021. Časť plánovaného čerpania na rok 2018 sa presúva do roku 2019 a 2021. Niektoré aktivity sa už začali, uskutočnili sa konferencie a workshopy a výdavky sa zatiaľ čerpali zo spolufinancovania. Tieto budú následne predložené na RO na refundáciu.
18. Projekt GR Zboru väzenskej a justičnej stráže „*Zavedenie systému riadenia kvality v Zbore väzenskej a justičnej stráže*“ prezentoval **Lukáš Šoltés**. Projekt sa začal reálne implementovať v máji 2018, dátum schválenia projektu bol 5.6.2018, dĺžka implementácie hlavných aktivít je 36 mesiacov a podporných aktivít 38 mesiacov. Výdavky projektu tvoria mzdové výdavky a paušálna sadzba. Projekt má 6,5 pracovných pozícií. V súčasnosti je neobsadená jedna pracovná pozícia. Boli celkovo podané už 3 žiadosti o platbu, z toho jedna zálohová a dve priebežné. Predpokladá sa obsadenie 6,5 pracovných pozícií na celú dĺžku projektu, projekt je teda lineárny a tak bol nastavený aj rozpočet projektu. Akčný plán by mali

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

vedieť splniť v stanovenom termíne. Upozornil, že projekt je nastavený na osobohodiny, nie na osobomesiace, teda je zrejmé, že sa nebude dať vyčerpať celá zazmluvnená suma, lebo nie je možné tabuľkové funkčné platy nastaviť v závislosti od fondu pracovného času. Jednotlivé mesiace v roku majú fond pracovného času od 150 do 172,5 hodín. Čerpanie môže byť z tohto dôvodu pri nulových neoprávnených výdavkoch znížené až o 5,85 %. Ak by chceli projekt čerpať na 100% museli by z vlastných zdrojov doplatiť 4,27%. Apeloval preto na RO, aby došlo k úprave príručky pre prijímateľa a bola umožnená aj alternatíva osobomesiacov. Toto by mohlo zjednodušiť proces implementácie všetkým prijímateľom NP a zvýšilo čerpanie.

Adela Danišková, MV SR – poďakovala za prezentáciu aj podnety. Prislúbila, že tieto budú zvážené.

Slavomír Gajarský, MV SR – prezentoval zhrnutie naplňovania N+3 a výkonnostného rámca kumulatívne za všetky odprezentované projekty. Minimálna hranica čerpania za EÚ zdroje predstavuje 26,6 mil €, aktuálne čerpanie je 3,7 mil €. Rozdiel, ktorý je ešte potrebné vyčerpať na dosiahnutie pravidla N+3 predstavuje 22,9 mil €. Odhad k 31.12.2018 čo sa týka pravidla N+3, pri predložení súhrnnej ŽoP na CO najneskôr 5.12.2018, je predpokladaný deficit 14,5 mil €, čo zároveň predstavuje výšku dekomitmentu. Tento údaj vychádza z odhadov, ktoré zaslali na RO prijímatelia. Pri akčných plánoch na rok 2018 RO vychádzal aj z údajov prezentovaných na mimoriadnom zasadnutí MV OP EVS v máji 2018, ktoré boli premietnuté do odhadov čerpania. Ak by boli dosiahnuté údaje, ktoré boli riadiacemu orgánu deklarované v máji, výška deficitu a teda aj dekomitmentu by predstavovala 11,7 mil €. RO sa v súčasnosti prikláňa k predpokladanej výške dekomitmentu vo výške 14,5 mil €.

Adela Danišková, MV SR – uviedla, že na medzinárodnej konferencii o hodnotení pred cca dvomi týždňami prezentovala predpokladaný dekomitment vo výške 11,7 mil €. Chcela preto vedieť, čo sa stalo, že za také krátke obdobie výška predpokladaného dekomitmentu narástla na 14,5 mil €. Požiadala o vysvetlenie, prečo sa odhady čerpania stále znižujú.

Slavomír Gajarský, MV SR – konštatoval, že na začiatku roka a ešte aj v máji sa predpokladalo čerpanie za dopytovo-orientované projekty vo výške 3,5 € za EÚ zdroje. V tejto výške boli poskytnuté zálohové platby a predpokladalo sa, že táto čiastka bude aj vyčerpaná, ale z dôvodu nižšej výšky predkladaných ŽoP a teda nenaplnenia odhadov je to už iba 1,2 mil. €. Je zjavné, že odhady čerpania sa v priebehu roka postupne znižovali. Kým ešte v januári bol predpoklad naplnenia N+3, v máji to už bol deficit 6,5 mil. € a v júni na mimoriadnom zasadnutí MV to bolo už takmer mínus 12 mil. €. Otázka je, či sa RO môže opierať o odhady, ktoré zasielajú prijímatelia.

Michael Morass, EK –vyjadril prekvapenie, že za posledné dva týždne došlo k poklesu očakávaného čerpania o ďalšie 2,5 mil. €. Verí však, že cvičenie týkajúce sa akčných plánov nebolo v konečnom dôsledku zbytočné. Konštatoval ale, že nevidí žiadne mimoriadne úsilie na vysvetlenie výpadku čerpania a zlepšenie situácie. Napriek tomu je optimista, treba hľadiť do budúcnosti i keď neverí, že N+3 bude splnené. Dôležité je nevzdávať sa a bolo by dobré, keby sa výpadok podarilo stlačiť pod 10 mil. €. Vyzval RO a ÚPVII o maximálne úsilie dosiahnuť pozitívny výsledok. Pripomenul v tejto súvislosti situáciu spreď roka, kedy sa podarilo zabezpečiť zvýšenie čerpania o cca 5 mil. € v priebehu niekoľkých týždňov. Pripomenul, že Slovensko je napriek nárastu svojej ekonomiky stále

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

druhým najväčším príjemcom štrukturálnych fondov v prepočte na 1 obyvateľa, teda absorpcia týchto prostriedkov bude zo strany EK patrične sledovaná.

Ladislav Šimko, Úrad vlády SR – Požiadal RO o zaslanie aktualizovanej informácie predpokladaného čerpania. Konštatoval, že prijímatelia nedemonštrovali žiadne objektívne riešenia, v podstate sa iba sťažovali. Informoval, že v októbri bude zasadnutie vlády SR venované eurofondom a veľká výstraha bude prezentovaná nielen pre ESF ale aj EFRR, pretože toto začína byť kritické pre vyjednávaciu pozíciu Slovenska pre budúce obdobie.

Slavomír Gajarský, MV SR – uviedol, že výkonnostný rámec kumulatívne za roky 2017 a 2018 predstavuje za PO1 23,2 mil. € a za PO2 7,5 mi. €. Údaje za výkonnostný rámec sú po revízii OP a 100% plnenie predstavuje takmer 42 mil. €. Pri naplnení na menej než 85% OP prichádza o výkonnostnú rezervu, pri naplnení na menej než 65% sa pozastavujú platby. Pri PO1 na dosiahnutie 65%-ného záväzku na základe odhadov chýbajú 4 mil. € a PO2 je v kladných číslach a to +1,5 mil. €. Riziko pozastavenia platieb je veľké, keďže je možné, že na PO1 sa nedosiahne ani 65% plnenie.

Adela Danišková, MV SR – pripomenula, že od prijímateľov sa žiadalo niekoľko odhadov čerpaní, na júnovom zasadnutí MV OP EVS bol vyžiadaný aj plán nápravných opatrení, ale tento asi neprinesol očakávané výsledky. Požiadala prítomných o prípadné ďalšie námety a rady na zlepšenie situácie v tejto oblasti.

Danica Hullová, CVNO – k dopytovým projektom uviedla, že z vlastnej skúsenosti vie, že chvíľu trvá, kým sa nastaví procesy a pripraví sa prvá ŽoP. Tu by možno mohlo pomôcť zorganizovanie stretnutia prijímateľov, čo by mohlo byť účinnejšie než oslovovať ich mailom.

Marcel Dávid Zajac, zástupca KMNO – súhlasil s návrhom p. Hullovej. Takéto vzdelávacie stretnutie prijímateľov by mohol zorganizovať ÚSVROS. Stretnutie by bolo vhodné zorganizovať čím skôr.

Samuel Arbe, MV SR – potvrdil, že RO uvažuje o takomto stretnutí a rozhovory na túto tému už začali s pani Scarlett Ondrejčákovou.

Michael Morass, EK – vzhľadom na to, čo bolo povedané navrhol, aby MV prijal hlasovaním nasledovné uznesenie: *„Berúc do úvahy negatívny vývoj absorpcie národných projektov, MV vyzýva RO spolu s Úradom podpredsedu vlády, aby pokračovali vo svojich snahách podporovať záväzky prijímateľov v ich akčných plánoch s cieľom priblíženia sa k naplneniu pravidla N+3 a cieľov výkonnostného rámca za roky 2018 a 2019“.*

Hlasovanie o navrhnutom uznesení Michaela Morassa, EK:

Prítomných: 15

Za: 15

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Uznesenie bolo členmi MV jednohlasne schválené.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

I)

Za Kanceláriu Najvyššieho súdu SR (KNS SR) predstavila zámer národného projektu s názvom „**Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 2**“ pani Mgr. Ivana Mičková.

Ivana Mičková, KNS SR vo svojej prezentácii uviedla, že predložený zámer národného projektu nadväzuje na predchádzajúci projekt KNS SR „*Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 1*“. Oba projekty spolu úzko súvisia, nie je možné ich od seba separovať a obidva projekty sú predpokladom úspešného dosiahnutia cieľu zefektívnenia Najvyššieho súdu SR ako vrcholnej súdnej inštalácie. Projekt pozostáva zo štyroch aktivít.

Aktivita 1 - Posilnenie analytických kapacít NS SR a optimalizácia podporných procesov rozhodovacej činnosti NS SR – vzhľadom na nedostatočný počet zamestnancov na analytickom útvare je výkon jeho činnosti nesystematický, neucelený a v prevažnej miere vykonávaný ad hoc. Cieľom realizácie predmetnej aktivity je v prvom rade navýšenie počtu analytikov pre systematický výkon už existujúcich činností na analytickom útvare a zároveň je to aj príležitosť na rozšírenie záberu ďalších činností v zmysle potenciálu analytického útvaru ako takého podľa vzoru ďalších dlhodobo fungujúcich najmä zahraničných analytických jednotiek. Cieľom je vytvoriť ucelené, rýchlo pracujúce analytické centrum, ktoré bude uznávané nielen sudcami najvyššieho súdu, ale aj odbornou a širokou verejnosťou.

Aktivita 2 - Analýza a pilotné overenie možností automatizácie procesov pre rozhodovacie činnosti sudcov – aktivita má byť realizovaná za účelom zabezpečenia kvalitných podkladov pre rýchle nastavenie a zavedenie systému CSSR (Centralizovaný systém súdneho riadenia). Účelom je vypracovať podklady opisujúce požiadavky na obsah a funkcionality daného systému podľa požiadaviek sudcov a asistentov, resp. podľa činnosti Najvyššieho súdu SR.

Aktivita 3 - Zvyšovanie transparentnosti činnosti NS SR a prístupu verejnosti k informáciám – aktivita má dve ústredné oblasti. Prvou oblasťou je akademická spolupráca založená na princípe vzájomnosti – ide o rozšírenie spolupráce medzi NS SR a právnickými fakultami. Rozšírenie tejto spolupráce prispeje k modernizácii a k otvoreniu sa NS SR smerom von vo vzťahu k akademickej obci, čím bude NS SR pozitívne a osvetovo pôsobiť aj na budúcich členov odbornej právnej verejnosti.

Druhou oblasťou je priblíženie Najvyššieho súdu SR občanom aj do ostatných regiónov. V súčasnosti je problémom najmä nedostupnosť služieb NS SR ostatným regiónom, čo chce NS SR zmeniť zriadením regionálnych infocentier, čím by sa odstránila potreba opakovaných ciest do Bratislavy, čo je pre osoby zo vzdialenejších miest časovo aj finančne náročné. Zámerom je zriadiť regionálne centrum v Banskej Bystrici pre Stredné Slovensko a v Prešove pre východný región. Prostredníctvom regionálnych infocentier by sa služby poskytované NS SR priblížili občanom tak, aby občan nebol objektívne obmedzený vo využívaní predmetných služieb a ako aj v priamom kontakte s činnosťou NS SR v jeho veci.

Aktivita 4 - Informačná podpora Kancelárie NS SR – nadväzuje na 2. aktivitu (Procesno-organizačný audit) predchádzajúceho projektu Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 1. Procesno-organizačný audit zanalyzuje procesy KNS SR a navrhne cieľový stav ako optimalizovať procesy KNS SR. Na základe toho sa zavedie funkčný automatizovaný systém plnenia úloh KNS SR – pôjde o softvérovú podporu vybraných procesov KNS SR.

Václav Štěrba, EK - otvoril tému týkajúcu sa potreby vytvorenia regionálnych centier NS SR. Z „filozofického“ hľadiska je jasný princíp vytvorenia centier bližšie k občanom, ale zároveň požiadal o kvantifikovanie ich opodstatnenosti (počet vybavených žiadostí). Keby stovky až tisícky ľudí z celého Slovenska museli cestovať až do Bratislavy, aby sa dostali k svojmu spisu na NS SR, v takom prípade má zmysel otvoriť centrá aj v iných lokalitách, ak by však išlo iba o jednotlivcov, resp. desiatky ľudí potom vzniká otázka nakoľko ide o hodnotu za peniaze.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Ivan Solej, KNS SR – informačné centrum funguje nielen na konkrétnych dopytoch a počtoch fyzických nahliadnutí, ktoré je možné kvantifikovať, ale veľmi veľa dopytov je na základe telefonickkej a e-mailovej komunikácie, ktoré veľakrát končia práve na tom, že spis je fyzicky veľmi vzdialený účastníkovi konania, pričom je nákladné poslať advokáta, alebo sám prísť alebo ešte nákladnejšie je obstarat' si substitučné zastúpenie v Bratislave (iný advokát, ktorý by sa išiel do spisu pozrieť). To potom vytvára najmä v regiónoch Východného Slovenska hmlistú predstavu ako súd funguje, keďže občania sa nevedia k informáciám dostať, nevedia, čo je v ich vlastných spisoch a potom dostanú rozhodnutia, ktoré nechcú.

Ide teda o rozhodnutie, ktoré smeruje k transparentnosti a otvorenosti NS SR. Veľmi veľa dopytov je formulovaných v zmysle: „Neviete mi spis poslať, resp. inak sprístupniť?“ Telefonické a e-mailové dopyty sú štylizované týmto spôsobom, ľudia nerozumejú, že spis im nie je možné dať, resp. poslať im ho poštou, či sprístupniť nejakým iným spôsobom, preto vznikol nápad regionálnych infocentier.

Ivana Mičková, KNS SR – informačné centrum vybaví okolo 40 fyzických nahliadnutí do spisu za mesiac, čo vychádza cca 2 za deň, okrem toho je však obrovské množstvo telefonických a e-mailových dopytov, ktoré sú práve z okresných súdov zo Stredného a Východného Slovenska. Účastník konania príde na okresný alebo krajský súd, ktorý konal pôvodne v jeho veci a žiada sprístupniť svoj spis z NS SR, čo však okresný ani krajský súd nedokáže poskytnúť. Následne teda chodia dopyty na NS SR z podateľní a informačných centier predmetných súdov, čo ich veľmi zaťažuje, keďže tiež musia poskytovať obdobné služby súvisiace s ich rozhodovacou činnosťou.

Náklady spojené s cestou kvôli nahliadnutiu do spisu sa pohybujú zhruba okolo 100,- 150,- € na cestu do Bratislavy a naspäť, pričom z Východu trvá cesta aj 6 hodín v dôsledku čoho je nevyhnutné zobrať si dovolenku a je tam predpoklad ušlej mzdy. Veľa sú využívané advokátske kancelárie, s čím sú však spojené veľmi vysoké náklady pre účastníkov konania.

Václav Štěrba, EK – sa utvrdzoval o počte dopytov – 40, ktoré v priemerne za mesiac rieši bratislavské infocentrum.

Ivana Mičková, KNS SR – odpovedala, že ide o fyzické nahliadnutia do spisov.

Ivan Solej, KNS SR – podotkol, že ide o 40 fyzických nahliadnutí realizovaných mesačne a desiatky žiadostí denne formou mailu alebo telefonicky, ktoré sa nedajú realizovať, lebo účastník nie je ochotný alebo schopný prísť a zároveň nie je možnosť mu spis poskytnúť niekde inde ako v Bratislave, keďže ide o prebiehajúce konania. Otvorený spis nie je možné poslať na okresný súd, keďže vo veci koná Najvyšší súd, ktorý je za spis zodpovedný a konajúci sudca ho poskytne maximálne na 24 hodín na obdobie nahliadnutia aj to pod dohľadom zapisovateľa. Desiatky takýchto dopytov nie je možné vyriešiť a často končia iba rozhovorom s informátorkou, ľudia sa pritom často dožadujú rozhovoru so sudcom alebo s niekym iným, kto má do spisu prístup, to však nie je možné a výsledkom je nespokojný účastník, ktorý nevidel svoj vlastný spis. Na doplnenie kolegyne povedal, že bratislavskí advokáti neradi robia substitúciu len na účel nahliadnutia do spisu, čo je zároveň aj drahšie pre účastníka konania. Vďaka regionálnym infocentrám by boli uspokojené stovky dopytov mesačne.

Michael Morass, EK, konštatoval, že vytvorenie regionálnych infocentier by nemalo byť hrazené zo zdrojov OP EVS. Nie je to skôr niečo čo sa týka samotnej organizácie a štruktúry NS SR? Potom by malo ísť skôr o kľúčovú úlohu NS SR vytvoriť regionálne kancelárie. Z hľadiska efektívnosti by malo ísť skôr o zaškolenie pracovníkov, aby sa systém stal efektívnejší, avšak samotná tvorba infocentier/pracovnísk by mala byť

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

financovaná skôr z verejných zdrojov. Projekt bude fungovať určitú dobu, čo však po jeho skončení, ako budú predmetné infocentrá financované?

Ivan Solej, KNS SR – vysvetlil, že pre účely fungovania NS SR na Slovensku bol vytvorený samostatný orgán verejnej moci - KNS SR, čiže nejde o službu poskytovanú NS SR ale KNS SR. Je to špecifická organizácia, ktorú má momentálne NS SR ako jediný súd v SR. NS SR dnes už nemá ani IČO, čiže nie je ani právnym subjektom, tým je KNS SR, čiže úrad. Zákon účinný od 1. januára minulého roka hovorí: „že KNS SR zabezpečuje odbornú, organizačnú, technickú, personálnu, ekonomickú podporu, atď...pre NS SR“, čiže ide o činnosť úradu, nie o činnosť súdu, tak to zákon predpokladá a na to bol zmenený. V prvom rade ide o špecifickosť organizácie a v druhom rade sa počíta so zaškolením, ktoré je nevyhnutné, ale keďže ide o osoby so SŠ vzdelaním z radov zapisovateľiek, náklady na školenie sú minimálne a v súčasnosti NS SR disponuje ľuďmi, ktorí už dnes službu poskytujú a boli by schopní a ochotní poskytovať ju aj na regionálnej úrovni, vzhľadom na ich regionálne korene a ak nie, tak nie je problém nájsť takýchto ľudí priamo v regióne, kde už fungujú na infocentrách krajských a okresných súdov. Pracovať pre NS SR je zároveň ekonomicky zaujímavejšie. Zaškolenie je naozaj veľmi jednoduché – je to otázka dní a zároveň ide o veľmi nízko nákladovú záležitosť.

Pokiaľ ide o kontinuitu financovania zo štátneho rozpočtu, je to vec, ktorá sa riešila už pri analytickom centre. Už dnes sú v štruktúre analytického centra miesta hradené štátnym rozpočtom, pričom navýšenie kapacít bolo z dôvodu vyriešenia historických problémov na NS SR (napr. rozhodnutia do istého obdobia). To isté platí o zamestnancoch infocentra, ľudí, ktorých sa podarí vyškoliť alebo prijať do infocentier vie KNS SR udržať ako interných zamestnancov ako zapisovateľky, na to sú k dispozícii zdroje a samotný náklad na prevádzku regionálnych infocentier je následne možné (čo je aj predpokladané s MF SR) zabezpečiť buď individuálne, alebo po dohode s miestnymi súdmi, ktoré fungujú v Banskej Bystrici a Prešove, kde majú byť zriadené infocentrá NS SR. Potrebujú minimálny priestor a dvoch zamestnancov, ktorých dokáže KNS SR hradiť z vlastných zdrojov. Výhľad štátneho rozpočtu na 3 roky dopredu s niečím takým počíta.

Samuel Arbe, MV SR – doplnil informáciu, že projekty KNS SR na seba logicky nadväzujú a zdôvodnil prečo ide o dva projekty a nie jeden a to z dôvodu revízie operačného programu, kde bolo potrebné najprv dostať viac zdrojov do PO2. KNS SR mala jeden projekt, ktorý bol práve v dôsledku revízie OP rozdelený do dvoch fáz, čo predstavovalo technické obmedzenie smerom k prijímateľovi, ktorý vyšiel aktuálnej situácii v ústrety. V prvom rade bolo potrebné absolvovať revíziu OP EVS a čo sa týka obsahového nastavenia projektu z pohľadu reformy a toho, čo sa deje v rámci PO2, NS SR ako najvyššia súdna inštitúcia je v súlade s tým, čo sa deje aj v iných projektoch týkajúcich sa reformy justície. V ďalšom kroku sa plánuje prepájanie iniciatív nielen v oblasti soft ale aj v oblasti hard – investíciách. Za MV SR je projekt pripravený dobre.

Milan Muška, ZMOS – uviedol poznámku, že domnienka, že KNS SR pripravuje projekt pre NS SR vyplýva aj z názvu projektu, avšak akceptoval predchádzajúce vysvetlenie skutočnosti pánom Solejom. Zároveň vzniesol pripomienku o možnosti elektronického riešenia nahliadania do spisov bez toho, aby sa to zneužilo alebo toľko cestovalo, mohlo by to byť efektívnejšie, pričom nejaké pokusy elektronických spisov v rámci justície už boli. Slovenské súdy si ešte veľmi často predstavujú informatizáciu a elektronizáciu procesov ako naskenovanie dokumentu a zaslanie vo formáte PDF, čo však nie je v súlade so zákonom o e-Governmente. Povzbudil KNS SR k odvážnejšiemu prístupu v rámci elektronizácie procesov.

Ivan Solej, KNS SR – odpovedal, že informatizácia ide cez OP II, prvá a druhá fáza na seba nadväzujú a počíta sa s čiastočnou informatizáciou. Zároveň podotkol, že nie je možné ísť nad rámec zákona, nie je možné nútiť účastníka konania, aby bol schopný

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky **Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa**

otvoriť a čítať spis v elektronickej podobe, ak to nie je v zmysle zákona povinný urobiť, čiže deje sa iba to, čo je uložené zákonom, napr. rozhodnutia trestnoprávneho kolégia, resp. v trestnej justícii sú z tohto vyňaté. Ak by sa išlo do roviny digitálnej, bolo by to síce ambiciózne, ale veľa účastníkov konania by nemalo možnosť si doma takýto spis otvoriť, keďže veľakrát je účastník konania, a to nielen v trestných veciach, človek, ktorý nemusí byť schopný pracovať s počítačom na príslušnej úrovni.

Na druhej strane pri nadstavbe, s ktorou počítajú v rámci OP II (elektronizácia spisu) je zo strategického hľadiska prenechaná zodpovednosť MS SR ako ústrednému orgánu štátnej správy pre oblasť justície a KNS SR vyjadřila v tejto veci MS SR podporu v plnom rozsahu.

Adela Danišková, MV SR – položila otázku ohľadom ambícií týkajúcich sa pripravenosti KNS SR na čerpanie v prípade schválenia predkladaného zámeru NP.

Ivan Solej, KNS SR – podotkol, že projekt je vo vysokom štádiu rozpracovanosti, vďaka čomu by chceli čerpať už 4 až 6 mesiacov od schválenia projektu, určite v prvej polovici budúceho roku (2019). Čo sa týka analytických centier, tam sa očakáva čerpanie hneď, pri softvérových záležitostiach bude limitujúcim faktorom proces verejného obstarávania, ktorého trvanie je ťažké odhadnúť, z dôvodu extrémnej administratívnej záťaže týchto procesov. Veľa ľudí sa už venuje PHZ, ktoré sú podkladom pre Útvar Hodnoty za peniaze, ďalej pre Úrad vlády a zároveň MV SR. Ďalej sa vykonávajú aj ex-ante kontroly. Vypísanie prvého verejného obstarávania je plánované na mesiac október 2018.

Hlasovanie o zámere národného projektu **„Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 2“**

Prítomných: 16

Za: 14

Proti: 0

Zdržali sa: 2

Zámer predmetného národného projektu bol členmi MV schválený.

Adela Danišková, MV SR upozornila, že v zmysle uznesenia monitorovacieho výboru je potrebné predložiť finálny opis a rozpočet projektu na RO do 26.10.2018, aby bolo možné vyhlásiť vyzvanie na národný projekt.

II)

Za Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) predstavil zámer národného projektu s názvom **„Vytvorenie odborných kompetencií a kapacít pre komplexnú ekonomickú reguláciu“** pán Ing. Jaroslav Mundier.

Jaroslav Mundier, MZ SR – začal prezentáciu informáciou o dĺžke projektu (48 mesiacov) a indikatívnej alokácii na projekt vo výške 4 199 085 €.

Hlavnými cieľmi projektu sú: zefektívnenie spôsobilosti štátu ako regulátora v oblasti zdravotníctva a zefektívnenie hospodárenia slovenského zdravotníctva prostredníctvom udržateľného a ekonomicky spravodlivého systému jeho financovania (oceňovanie a preplácanie zdravotných výkonov).

Projekt pozostáva z piatich aktivít.

Najdôležitejšia aktivita z hľadiska objemu je **Vytvorenie expertného tímu pre metodickú podporu kalkulačného modelu v oblasti regulácie výkonov v rezorte MZ SR** (za necelých 1,8 mil. €).

Vytvorenie nových regulačných mechanizmov a pravidiel – ide o menšiu podpornú aktivitu, ktorá súvisí s novou legislatívou, vyhláškami a novou reguláciou.

Vytvorenie komplexného referenčného nákladového modelu – ide o väčšiu aktivitu, ktorá bude zabezpečovaná dodávateľsky a má slúžiť na vytvorenie nákladového modelu na ocenenie zdravotných výkonov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Podpora pre hodnotenie vplyvu regulácie – slúži na financovanie a spoluprácu s referenčnými poskytovateľmi a odborníkmi zo zdravotníctva, ktorí budú pomáhať revidovať a definovať registračné listy a ekonomické údaje z ich informačných systémov.

Vytvorenie systému vzdelávania zamestnancov – vzdelávanie určené pre zamestnancov, ktorí budú prijatí v rámci prvej aktivity a zároveň bude slúžiť aj pri cezhraničnej a zahraničnej spolupráci v oblasti regulácie, čiže aj na cestovné výdavky.

Pán Mundier stručne predstavil jednotlivé aktivity:

Aktivita 1 – Vytvorenie expertného tímu

V rámci prvej aktivity disponujú nasledovným počtom expertov:

- Regulačný expert 5x
- Legislatívny pracovník 2x
- Systémový a dátový analytik 1x
- Technický expert - lekár 1x

Aktivita 2 - Vytvorenie nových regulačných mechanizmov a pravidiel - týka sa vytvorenia regulačných pravidiel a legislatívy

Aktivita 3 - Vytvorenie komplexného referenčného nákladového modelu – pôjde o vytvorenie komplexného referenčného nákladového modelu, ktorý bude slúžiť na výpočet daných zdravotných výkonov v ambulantnej praxi na Slovensku

Aktivita 4 - Podpora pre hodnotenie vplyvu regulácie - slúži na hodnotenie a financovanie referenčných poskytovateľov a odborníkov v rámci revízie zdravotných výkonov, ktoré sa majú mimochodom zmeniť, momentálne je ich 3 700. V budúcnosti ich má byť 6 000, to znamená, že je potrebné oceniť 6 000 výkonov, ktoré budú úplne nové a tiež bude nevyhnutné ich implementovať do správnej klinickej praxe, čo sú liečebné postupy, ktoré sú samostatným projektom a takisto do liečebných postupov, ktoré existujú v rámci zdravotnej starostlivosti v nemocniciach.

Adela Danišková, MV SR – následne otvorila priestor pre diskusiu k prezentovanému zámeru NP.

Václav Štěrba, EK – mal otázku týkajúcu sa fungovania daného systému v súčasnosti. Vyzerá to, že tento systém (aktivity týkajúce sa regulačného dohľadu) sa plánuje skôr vytvárať, pričom pointou ESF je financovať reformy, preto je potrebné vedieť v čom sa bude reformovať aktuálny systém. Podľa prezentácie to vyzerá skôr tak, že sa vytvára systém ktorý neexistuje.

Jaroslav Mundier, MZ SR – odpovedal, že v súčasnosti je 3 700 výkonov, ktoré sú definované cez body, tzn., že každý výkon má ocenenú nejakú bodovú hladinu a každý bod je ocenený. Posledná aktualizácia tohto systému bola niekedy v roku 1993, kedy sa to nastavilo. Odvtedy je bod predmetom vyjednávania poisťovne, každá poisťovňa si môže vyjednať s každým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti daný bod. Súčasným zámerom je definovať minimálnu cenu za výkon, je to zároveň požiadavkou slovenských poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. To, že poisťovňa niekomu poskytne vyššiu cenu za daný výkon, lebo súčasťou výkonu je aj ďalší servis, to je druhá vec. Systém sa zásadne mení, už nie je iba 3 700 výkonov, ale 6 000. Výkony sa viac detailizujú, spresňujú a menia. To je to, čo sa mení. Doteraz je tu 3 700 výkonov neaktualizovaných z roku 1993 a nákladová časť nie je prispôbená tomu, koľko daný výkon stojí v súčasnosti. Zároveň sa tvorí celá nová metodika ocenenia výkonu ako aj nových výkonov, ktoré pribudnú - cca 2 700 nových výkonov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Marcel Dávid Zajac, zástupca KMNO – naznačil, že nie je zjavné ako bude daný proces otvorený, keďže ide o citlivú vec, riešenú medzi regulátorom, pacientom a poisťovňami. Pacienta sa týkajú najmä doplatky, čakacie lehoty. Takáto zásadná zmena by mala byť konzultovaná s organizáciami združujúcimi napr. pacientov, s organizáciami fungujúcimi v ekonomickom prostredí, so seniormi, atď., je nepredstaviteľné, že predmetná reforma vzniká iba v kancelárii bez spolupráce s dotknutými skupinami.

Jaroslav Mundier, MZ SR – reagoval tým, že v záujme je jednotlivec – pacient, ale deje sa to prostredníctvom stanovenia minimálnej ceny za výkon pre poskytovateľov, keďže v súčasnosti je problém, že poisťovňa odsúhlasí malú sumu a veľakrát poskytovateľ nechce robiť za tú cenu bodu daný výkon. V dôsledku toho vznikajú čakacie listiny a vzniká deficit lekárov. Cieľom je teda nastaviť minimálnu cenu, ktorá bude akceptovaná aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti aj zdravotnými poisťovňami a pacient tak dostane zdravotnú starostlivosť aj v tom regióne, kde možno chýbala.

Marcel Dávid Zajac, zástupca KMNO – nespochybnil význam danej zmeny, ale pýtal sa na možnosť konzultácii a participácie už v tejto fáze zmeny.

Peter Kažík, MZ SR – podotkol, že celá reforma bude v úzkej spolupráci, pretože referenčný nákladový model bude vznikať v úzkej spolupráci so 14 nemocnicami, od ktorých sa budú získavať ekonomické podklady, pričom zdravotné náklady budú diskutované s cca 200 ambulanciami, z ktorých budú následne získavané dáta. Spolupráca s poisťovňami nebola efektívna, preto zostane v kompetencii MZ SR. Je nevyhnutné, aby MZ SR ako hlavný regulátor mal prehľad o tom koľko zdravotné výkony stoja, či poisťovňa zazmluvňuje férovo a či je následne adekvátne poskytovaná zdravotná starostlivosť. Snahou je zapojiť do projektu čo najviac subjektov.

Ladislav Šimko, Úrad vlády SR – ocenil koncept samotného projektu, tento projekt by si zaslúžil aj dvojnásobne toľko peňazí. Slovensko dáva aj na základe dát OECD najviac peňazí na verejné zdravotníctvo, takmer 6%, je to viac ako porovnateľné krajiny V3 (Poľsko, Maďarsko, Česko) a pritom je na Slovensku o 15% nižšia miera predchádzateľnej úmrtnosti. Projekt by mal byť ambicióznym a možno aj vďaka tomuto projektu sa znížia neefektívne výdavky na zdravotnú starostlivosť. Možno práve to, že systém poisťovníctva nie je dlhé roky nastavený dobre, je potrebné, aby výstupy projektu smerovali k občanom, ktorí si za poistenie platia. Do budúcnosti by bolo určite dobré znížiť výdavky na zdravotnú starostlivosť do roku 2020 o 0,01 % bodu HDP.

Jaroslav Mundier, MZ SR – doplnil informáciu, že projekt obsahuje ukazovateľ týkajúci sa zníženia dlhu v rámci zdravotníctva. Ročne vznikne dlh 100 mil. € vygenerovaný zdravotníctvom. Tento projekt má stanovené možno minimálne ciele – t.j. 1% zo 100 mil. ročne. Očakáva sa však oveľa väčšia úspora.

Marcel Dávid Zajac, zástupca KMNO – pripomenul otázku partnerstva v predmetnom projekte a podotkol, že v oblasti zdravotníctva existujú rôzne analytické kapacity, s ktorými žiadateľ ale nemá ambíciu nadviazať spoluprácu. Ďalej konštatoval, že Slovensko platí najviac do verejného zdravotníctva ako povedal pán Šimko a zároveň je klient najviac nespokojný, keďže zdravotníctvo na Slovensku je katastrofálne. V súvislosti s vážnosťou danej problematiky vytkol, že projekt je málo ambicióznym a zároveň zapojenie kritickej verejnosti do projektu je iba v nízkej miere.

Samuel Arbe, MV SR – doplnil, že ide o jeden projekt zo sady projektov MZ SR, čiže nie je ambíciou vyriešiť všetky problémy zdravotníctva v prezentovanom projekte.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Peter Kažík, MZ SR – uviedol, že už za predchádzajúceho ministra sa navrhlo niekoľko projektov, ktoré by mali riešiť negatívnu situáciu v zdravotníctve na Slovensku. Prezentovaný projekt má svoje špecifiká, rieši miesto na MZ SR, ktoré trochu chýba a to je cenotvorba. Zámerom je vytvoriť nákladové modely cez ABC costing - klasickú metódu, aby bolo známe, koľko tieto výkony stoja, aby nedochádzalo k sporom, či má nemocnica dostávať 750 € za ukončenú hospitalizáciu pri takomto výkone alebo 7500 €. Súhlasil s pánom Zajacom, že v tomto projekte sa nezapája široká verejnosť, ale vyplýva to aj z charakteru projektu, ktorý rieši problém MZ SR a to cenotvorbu, ktorá v súčasnosti je takmer žiadna. V súčasnosti je výpočet robený veľmi jednoducho v exceli, preto je nevyhnutné nakontaktovať sa na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a získavať od nich ekonomické dáta, ktoré je následne potrebné vyhodnocovať, aby boli známe reálne ceny výkonov.

Hlasovanie o zámere národného projektu **„Vytvorenie odborných kompetencií a kapacít pre komplexnú ekonomickú reguláciu“**

Prítomných: 16

Za: 13

Proti: 0

Zdržali sa: 3

Zámer národného projektu **„Vytvorenie odborných kompetencií a kapacít pre komplexnú ekonomickú reguláciu“** bol členmi MV schválený.

Adela Danišková, MV SR upozornila na potrebu predložiť finálny opis a rozpočet projektu na RO do 26.10.2018 a zároveň požiadala o čo najskoršie začatie procesu verejného obstarávania.

Michael Morass, EK, pripomenul ešte zásadné body. Prvým je, aby sa prijímatelia nevzdávali a na ďalšie zasadnutie monitorovacieho výboru prišli s nejakým prekvapením v oblasti implementácie projektov, druhý bod smeroval na pani Žilákovú, pričom by malo ísť o návrh revízie strednodobého plnenia, tzv. Midterm review, kde by bol odpočet všetkých vecí zo strednodobého hľadiska, ktoré už boli vykonané, aby bolo zrejmé, kde sa jednotlivé projekty nachádzajú.

III)

Za Ministerstvo financií SR (MF SR) predstavil zámer národného projektu s názvom **„Podpora aplikácie optimalizovaných a unifikovaných ekonomických procesov“** pán Ing. Roman Navrátil.

Roman Navrátil, MF SR – predstavil zámer národného projektu, ktorý vychádza z pôvodného veľkého projektu *„Mapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh optimalizovaných a unifikovaných podporných administratívnych procesov vrátane podpory ich aplikácie pri implementácii Centrálného ekonomického systému“*, ktorý bol rozdelený po dohode s RO na dva projekty a to: Mapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh optimalizovaných a unifikovaných podporných administratívnych procesov a druhý projekt, ktorý bol aj predmetom prezentácie: **Podpora aplikácie optimalizovaných a unifikovaných ekonomických procesov.**

Cieľom tohto projektu je, aby výsledky, ktoré sa získajú v prvom projekte a budú prenesené do centrálného ekonomického systému, bolo možné preniesť do praxe jednotlivých organizácií. Z rozpočtových a príspevkových organizácií sa získajú dáta o procesoch, nastaveniach. Na základe toho sa nastaví nové procesy, dôjde k ich unifikácii a optimalizácii, cez detailnú špecifikáciu sa dostanú do centrálného ekonomického systému, ktorý pôjde do prevádzky jednotlivých organizácií. Tento projekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

teda podporí prechod všetkých spomínaných organizácií nielen na nový informačný systém, ale aj na novú metodiku, nové procesy, naučí ich zvyknúť si na to, pomôže im prerobiť kompletnú dokumentáciu, ktorá sa bude týkať podporných činností. Celé je to naplánované tak, že dôjde k miernemu prekryvaniu s mapovacím projektom a to z toho dôvodu, že kvôli centrálnemu ekonomickému systému je nevyhnutné začať už v polovici budúceho roka aj s týmto druhým projektom.

Projekt má štyri aktivity, v rámci ktorých je potrebné pripraviť metodiky, naučiť ľudí poskytovať podporu na mieste, ďalej pomoc pri prepisovaní interných smerníc. Aktivity zároveň obsahujú sadu školení pre zamestnancov organizácií, ktorých sa tieto zmeny budú týkať.

Adela Danišková, MV SR – spýtala sa na čerpanie z rámcovej zmluvy, ktorá je práve obstarávaná MF SR.

Roman Navrátil, MF SR – vyjadril obavu ohľadom verejného obstarávania a to aj z dôvodu rozdelenia projektu na 2 projekty, čiže pôjde o 2 samostatné verejné obstarávania.

Adela Danišková, MV SR – následne sa spýtala, či bolo začaté aj druhé verejné obstarávanie.

Roman Navrátil, MF SR – konštatoval, že verejné obstarávanie je už napísané, avšak podľa pravidiel MF SR nie je možné obstarávať bez zdroja prostriedkov. Kým nie je krytý rozpočet, čiže kým nie je schválený zdroj prostriedkov, nie je možné spúšťať verejné obstarávanie.

Ladislav Šimko, Úrad vlády SR – podotkol, že verejná správa je veľmi dynamický systém a veľakrát závisí od výsledkov volieb. Z toho dôvodu sa opýtal, či bude centrálny ekonomický systém schopný pružne reagovať na akékoľvek zmeny procesov vo verejnej správe.

Roman Navrátil, MF SR – konštatoval, že ide o veľmi regulovanú oblasť, čiže daný systém bude musieť reagovať na prípadné zmeny. V zmluve s dodávateľom je už teraz zakotvené, že napr. legislatívne zmeny budú zapracovávané v rámci licenčných podmienok, čiže tam nebudú vznikať ďalšie náklady a ďalej to bude závisieť od schopnosti udržať procesy v optimalizovanom a unifikovanom stave.

Hlasovanie o zámere národného projektu „**Podpora aplikácie optimalizovaných a unifikovaných ekonomických procesov**“

Prítomných: 15

Za: 14

Proti: 0

Zdržali sa: 1

Zámer národného projektu „**Podpora aplikácie optimalizovaných a unifikovaných ekonomických procesov**“ bol členmi MV schválený.

Adela Danišková, MV SR upozornila na potrebu predložiť finálny opis a rozpočet projektu na RO do 26.10.2018, aby bolo čím skôr možné projekt zazmluvniť a začať s verejným obstarávaním.

IV-V)

Za Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (NASES) predstavili zámery národných projektov s názvami „**Verejný manažment otvorených a dôveryhodných**

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

dát" a „Posilnenie schopností NASES za účelom poskytovania kvalitných digitálnych služieb prostredníctvom ÚPVS“ pani Mgr. Lucia Janesová a pán Peter Garaj.

Lucia Janesová, NASES – predstavila v skratke dĺžku trvania projektu (42 mesiacov) a indikatívnu alokáciu na projekt (3 750 000€). Hlavnými cieľmi projektu sú:

- Zlepšiť postavenie SR v medzinárodnom porovnaní a stať sa lídrom v téme otvorených údajov v EÚ - ide o rámcový cieľ projektu
- Vyškoliť všetky relevantné povinné osoby - potrebné pre splnenie rámcového cieľa
- Zabezpečiť realizáciu hackathonov
- Proaktívne oslovovať relevantné povinné osoby v oblasti OPEN DATA
- Vybavenie dopytov bude na 100%

Primárnym cieľom je zvýšiť kvalitu vnútorných procesov v rámci NASES, zároveň personálne zabezpečiť procesy NASES, ďalej vytvoriť služby, ktoré budú centrálné napomáhať zamestnancom verejnej správy, aby vedeli pracovať s dátami, vedeli ako ich využívať a ako ich publikovať.

Všetky spomínané stanovené ciele už vychádzajú zo schváleného materiálu Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov vo verejnej správe, ktorý je podporený aj Uznesením vlády SR č. 346/2017.

Projekt sa skladá zo 4 na seba nadväzujúcich aktivít: **Optimalizácia, Budovanie služieb a kapacitného zabezpečenia, Tvorba metodík a postupov, Zabezpečenie implementácie definovaných služieb do praxe.**

Výstupom prvej aktivity bude analýza súčasného stavu a identifikácia zlepšení a metód, ktoré prispejú k zlepšeniu využívania nástrojov NASES. Výstupom druhej aktivity bude vytvorenie komplexného tímu v NASES, ktorý bude poskytovať zamestnancom verejnej správy podporu pri publikovaní dát, ďalej budú nastavované strategické ciele a návrh „TO BE stavu“. Výstupom tretej aktivity budú vytvorené metodiky, postupy, zoznam najlepšej praxe. Výstupom štvrtej aktivity, najprínosnejšej pre majiteľov dát vo verejnej správe, budú školenia a hackathony, ktoré budú slúžiť na prezentáciu ako s dátami pracovať. V prípade identifikovania zmien budú vykonané nápravné opatrenia a zmeny budú následne implementované. Ďalej prezentovala členenie finančnej alokácie na jednotlivé aktivity.

Milan Muška, ZMOS – vzniesol pripomienku, že už existuje veľa projektov v oblasti informatizácie a open dát, ktoré ešte nefungujú tak, ako by mali, ktoré nevyužívajú občania tak, ako by mohli. O toto má záujem na Slovensku tisícka nadšencov a možno nejaké firmy, nie občania. Ak sa tieto úlohy prenesú na bežného zamestnanca malej obce je to nerealizovateľné, nebudú z toho dostupné žiadne datasety. Ak to má slúžiť nielen na vzdelávanie, ale aj na sprístupňovanie datasetov, takých, ktoré budú mať zmysel, prisľúbil, že za projekt zahlasuje.

Lucia Janesová, NASES – zdôraznila, že pripravovaný projekt v rámci EVS je zameraný na podporu a posilnenie ľudských zdrojov v NASES, aby bolo možné poskytovať dostatočnú podporu pre publikovateľov dát. Toho času pripravuje NASES projekt aj v rámci OP II, vďaka ktorému sa bude pripravovať lepšie technologické prostredie pre poskytovateľov a používateľov dát. Na záver poďakovala za podnet.

Ladislav Šimko, Úrad vlády SR – poznamenal, že ide o pilotné riešenie aj prostredníctvom využitia infraštruktúry, využívanie dát na zverejňovanie, sústredenie dát všetkých grantových systémov verejnej správy, minimálne cez ministerstvá, ďalej veci týkajúce sa fondov, bude sa dať na to urobiť nadstavba, aby bolo vidieť čo, kto, kedy dostal a to bude cesta k otvoreným dátam a zvýšenej transparentnosti použitých zdrojov.



Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky **Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa**

Máριο Kulašík, zástupca riaditeľa projektovej kancelárie NASES – potvrdil slová pána Šimka, že zámerom je, aby sa zverejňovali dáta vo verejnej správe a aby sa podporovala transparentnosť prostredníctvom open dát, ktoré sa budú zverejňovať a to akým spôsobom to bude riešené, t.j. prostredníctvom metodík, je aj obsahom tohto projektu.

Hlasovanie o zámere národného projektu **„Verejný manažment otvorených a dôveryhodných dát“**

Prítomných: 15

Za: 12

Proti: 1

Zdržali sa: 2

Zámer národného projektu **„Verejný manažment otvorených a dôveryhodných dát“** bol členmi MV schválený.

Adela Danišková, MV SR upozornila na potrebu predložiť finálny opis a rozpočet projektu na RO do 26.10.2018.

Peter Garaj, NASES – predstavil zámer národného projektu s názvom **„Posilnenie schopností NASES za účelom poskytovania kvalitných digitálnych služieb prostredníctvom ÚPVS“**, ktorý vychádza z reformného zámeru, schváleného na hodnotiacej komisii v decembri. Projekt je nastavený na 24 mesiacov s indikatívnou alokáciou 1 057 919,34 €. Ďalej uviedol **hlavné ciele projektu**, ktorými sú:

- Posilnenie vedomostí, zručností a kompetencií personálnych kapacít pre podporu integrácií informačných systémov;
- Posilnenie vedomostí a schopností personálnych kapacít pre podporu integrácií informačných systémov;
- Inovovaný proces integrácie subjektov na ÚPVS;
- Efektívny proces poskytovania servisu konzumentom služieb ÚPVS;
- Systém merania spokojnosti služieb ÚPVS v rámci integrácií;
- Opatrenie zamerané na zefektívnenie VS.

Projekt má tri **hlavné aktivity**:

1) Rozšírenie súčasných procesov riadenia integrácií na ÚPVS o inovované prvky – zámerom tejto aktivity je nadviazať na už existujúce súčasné procesy a postupy, ktoré je potrebné rozšíriť o inovované prvky, to znamená, že procesy a postupy, manuály budú v súlade s metodikou optimalizácie vo verejnej správe, taktiež budú v súlade s riadením služieb informačných technológií. Z vlastných zdrojov chce NASES zabezpečiť aplikáciu, prostredníctvom ktorej sa elektronizujú tieto postupy a subjekty sa môžu elektronicky integrovať na moduly ÚPVS.

2) Zavedenie systému merania spokojnosti služieb ÚPVS v rámci integrácií – zámerom je zavedenie systému merania spokojnosti služieb ÚPVS v rámci integrácií, cieľom je teda zefektívniť systém a zbierať dáta o spokojnosti klientov s integrovaním sa na ÚPVS a taktiež dáta o tom, ako sú konzumenti spokojní s poskytovaním služieb. Na základe vyhodnotenia týchto dát budú prijímané opatrenia, aby bol systém a procesy stále efektívne.

3) Posilnenie kapacít Kancelárie prevádzky digitálnych služieb a integrácií informačných systémov prevádzkovaných NASES – účelom tejto aktivity je realizácia školení pre zamestnancov na zvýšenie ich zručností a kompetencií, taktiež sa budú organizovať workshopy pre širokú verejnosť, ktorých zámerom bude oboznamovať s integráciou na moduly ÚPVS a súčasťou bude osвета ohľadom integrovania sa na ústredný portál verejnej správy.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Hlasovanie o zámere národného projektu „**Posilnenie schopností NASES za účelom poskytovania kvalitných digitálnych služieb prostredníctvom ÚPVS**“

Prítomných: 15

Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 4

Zámer národného projektu „**Posilnenie schopností NASES za účelom poskytovania kvalitných digitálnych služieb prostredníctvom ÚPVS**“, bol členmi MV schválený.

Adela Danišková, MV SR upozornila na potrebu predložiť finálny opis a rozpočet projektu na RO do 26.10.2018 a zároveň položila otázku ohľadom predpokladaného čerpania v rámci prezentovaného projektu.

Peter Garaj, NASES – odpovedal, že začiatok realizácie je naplánovaný na máj budúceho roku a potvrdil, že do mesiaca od zasadnutia monitorovacieho výboru predložia finálny opis a rozpočet projektu.

VI)

Za Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP) predstavili zámer národného projektu s názvom „**Zefektívnenie postupov štátneho dozoru a integrovanej prevencie v starostlivosti o životné prostredie**“ pán Mgr. Juraj Paxián a pán Ing. Ján Lenhardt.

Juraj Paxián, SIŽP – predstavil zámer národného projektu, ktorý bude trvať 24 mesiacov a indikatívna alokácia na projekt je 1 977 404 €. Cieľom projektu je zvýšenie efektivity výkonu kontrol, skrátenie času povoľovacích procesov, zavedenie efektívnej komunikačnej podpory s tretími stranami a zabezpečenie merateľnosti postupov inšpekcie.

Zvýšenie efektivity výkonov kontrol sa bude realizovať prostredníctvom vybudovania centralizovanej analytickej kapacity, ďalej rozšírenie priestorov pre kvalitnú prípravu kontrol, zvýšenie kvality podpory kontrol, nastavenie cieľového plánovania a taktiež vzájomná koordinácia výkonu kontrolnej činnosti.

Pri ciele **Skrátenie času povoľovacích procesov** je dôležité oddelenie povoľovacej činnosti od kontrolnej, keďže v rámci SIŽP existuje jeden útvar – Integrovaných povolení a kontrol, ktorý vykonáva kontrolu a zároveň povoľuje činnosti pri veľkých spoločnostiach. Ďalej zavedenie inštitútu predbežných konzultácií a implementácia princípov individuálnej starostlivosti o kľúčové kontrolované subjekty pre veľkých znečisťovateľov.

Zavedenie efektívnej komunikačnej podpory s tretími stranami sa bude realizovať prostredníctvom centralizovania informácií o subjekte, včasnej komunikácie zmien a ich dopade a prezentáciou výsledkov SIŽP atraktívnejšou cestou, keďže životné prostredie je veľmi dôležité, najmä v poslednom období.

Cieľ **Zabezpečenie merateľnosti postupov inšpekcie** by sa realizoval definovaním analytických princípov vyhodnocovania, ako aj automatizovania a skrátenia dĺžky vyhodnocovania a definovaním kľúčových ukazovateľov pre meranie dopadu zmien.

Dôvod určenia tohto národného projektu je, že SIŽP má svoje jedinečné postavenie odborného kontrolného orgánu štátnej správy, ďalej vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie, vykonáva dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky. SIŽP má na starosti 6 oblastí a to: ochrana vôd, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny a regulácia obchodu s exemplármi CITES, biologická bezpečnosť a integrované povoľovanie a kontrola. Zároveň má SIŽP v pozícii špecializovaného orgánu štátnej správy kompetencie v presadzovaní zákonov SR aj nariadení Európskej.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Aktivity projektu sú rozdelené do siedmich častí.

1. aktivita - **Návrh a dizajn optimalizovaných procesov štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie**, ktorej výstupmi budú:

- Schválené optimalizované, resp. novo vytvorené procesy
- Procesné mapy vybraných optimalizovaných a novo vytvorených procesov
- Katalóg biznis požiadaviek na IT podporu vybraných procesov a na technické zabezpečenie výkonu jednotlivých procesov
- Katalóg prípadov použitia
- Karty inovovaných procesov
- Zoznam ukazovateľov výkonnosti (KPIs)

2. aktivita - **Vybudovanie odborných kapacít so zameraním na oblasť analýzy, komunikácie, BPM a riadenia kvality**, ktorej výstupmi budú:

- Vytvorený tím skúsených odborníkov: (odborník na oblasť analýzy, odborník na oblasť komunikácie, odborník na oblasť BPM)
- Princípy a pravidlá analýzy rizikovosti kontrolovaných subjektov
- Interný metodický materiál procesného riadenia SIŽP
- Princípy a pravidlá komunikácie SIŽP

3. aktivita - **Vytvorenie kompetenčného modelu pre jednotlivé pracovné pozície na základe optimalizovaných procesov**, ktorej výstupmi budú:

- Návrh kapacitného zabezpečenia vykonávania optimalizovaných procesov
- Kompetenčný model pre všetky organizačné zložky SIŽP
- Upravená organizačná štruktúra SIŽP

4. aktivita - **Úprava (vytvorenie) všetkých relevantných interných riadiacich aktov**, ktorej výstupom budú aktualizované, novo vytvorené interné riadiace akty SIŽP.

5. aktivita - **Vytvorenie detailného plánu implementácie zmien;**

Zmyslom aktivity 6. s názvom **Implementácia schválených zmien do praxe (change management)** je pretavenie optimalizačných návrhov do praxe. Výstupmi tejto aktivity budú: vytvorený tím riadenia zmien a schválené zmeny implementované a vykonávané v rámci celej organizácie SIŽP.

7. aktivita - **Potrebné vzdelávanie a školenia zamestnancov SIŽP**, ktorých je v súčasnosti 270.

Na záver vyzdvihol aj dostatočné kapacitné zabezpečenie na projekte ako aj začatú prípravu opisu projektu, rozpočtu a podkladov pre verejné obstarávanie.

Hlasovanie o zámere národného projektu **„Zefektívnenie postupov štátneho dozoru a integrovanej prevencie v starostlivosti o životné prostredie“**

Prítomných: 15

Za: 12

Proti: 0

Zdržali sa: 3

Zámer národného projektu **„Zefektívnenie postupov štátneho dozoru a integrovanej prevencie v starostlivosti o životné prostredie“**, bol členmi MV schválený.

Adela Danišková, MV SR upozornila na potrebu predložiť finálny opis a rozpočet projektu na RO do 26.10.2018.

VII)

Za Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) predstavil zámer národného projektu s názvom **„Efektívna správa priestorových údajov a služieb“** pán **Martin Tuchyňa**.

Predstavil v skratke problematiku priestorových dát, ktoré sú vytvárané aj verejnou správou. Jednou z úloh MŽP SR je, aby boli priestorové dáta na Slovensku efektívne

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

zdieľané. Úlohou je, aby osoby, ktoré vytvárajú a manažujú geodáta, boli schopné zdieľať tieto dáta v súlade s požiadavkami e-Government.

Prezentovaný zámer NP má 5 kľúčových oblastí: 1. dostupnosť priestorových dát; 2. použitie priestorových dát napr. v procesoch verejnej správy; 3. pestrosť a úroveň kvality otvorených dát; 4. nedostatok odborných kapacít na ich správu a zdieľanie; 5. manažment priestorových dát. Aby bol predkladaný zámer NP uplatniteľný, musí okrem oblasti ľudských zdrojov, zohľadňovať aj aspekty, v ktorých sú geodáta vytvárané a zdieľané, preto bol paralelne vytvorený aj zámer NP pre schému na OP II.

Ďalej uviedol hlavné ciele projektu, medzi ktoré patrí zvýšenie dostupnosti priestorových údajov. Ambíciou projektu je sprístupniť viac ako 4000 datasetov a súvisiacich služieb, ďalej zastrešiť viac ako 400 organizácií verejnej správy a samosprávy, pričom už sú identifikované tie organizácie, ktoré majú vo väzbe na zákon už povinnosť poskytovať priestorové dáta. Zámerom je teda naplniť legislatívny rámec a zároveň pomôcť im v ich agende pri prevádzkovaní vlastných systémov. Druhým cieľom zámeru NP je analytické využitie geodát a to aj prostredníctvom rozhodovania a posilnenia kapacít vo VS efektívnym manažmentom priestorových údajov a služieb. Poslednou oblasťou je podpora využívania priestorových dát pre samotné agendové systémy, ale aj životné situácie.

Projekt je naplánovaný na 3 roky, pričom je rozdelený do štyroch aktivít. V rámci 1. aktivity je potrebné nastaviť podmienky efektívneho manažmentu a riadnych metodických rámcov. Aktivita 2. je najdôležitejšou, keďže v nej sa identifikujú a harmonizujú priestorové údaje u povinných osôb. V rámci aktivity 3. sa budú identifikovať konkrétne prípady použitia dát získaných cez štandardizované služby. 4. aktivita je orientovaná na 2 oblasti a to na podporu školení a zvyšovanie povedomia. Je dôležité, aby v predmetných inštitúciách bol aspoň jeden kompetentný človek pre oblasť geodát. V rámci poslednej aktivity je zámerom realizovať aj konferencie a workshopy.

Hlasovanie o zámere národného projektu „**Efektívna správa priestorových údajov a služieb**“

Prítomných: 15

Za: 14

Proti: 0

Zdržali sa: 1

Zámer národného projektu „**Efektívna správa priestorových údajov a služieb**“, bol členmi MV schválený.

Adela Danišková, MV SR upozornila na potrebu predložiť finálny opis a rozpočet projektu na RO do 26.10.2018.

Adela Danišková, MV SR, poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie MV. Na záver informovala, že do konca roka bude určite ešte 1 zasadnutie monitorovacieho výboru.

Prílohy:

1. Prezenčná listina
2. Program 13. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa
3. Uznesenie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa
4. Zoznam schválených zámerov národných projektov

Zápisnicu vypracoval: sekretariát monitorovacieho výboru

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Tajomník výboru: Ing. Ján Kollárčik, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, poverený VO MaH Mgr. Martinou Polčíkovou vykonávaním funkcie tajomníka výboru

Zápisnicu overil : Mgr. Marcel David Zajac, predseda Komory mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie



Mgr. Marcel David Zajac
overovateľ zápisnice

Predseda výboru svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť zápisnice.

V Bratislave



Adela Danišková
generálna riaditeľka SEP
poverená zabezpečením vedenia MV OP EVS