

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

**Zápisnica zo VII. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru
pre operačný program Efektívna verejná správa**

Termín konania: 16.3.2017

Miesto konania: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava

Účastníci: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

Bod č. 1 Otvorenie rokovania, overenie uznášaniaschopnosti monitorovacieho výboru, voľba overovateľa, schválenie programu

Bod č. 2 Informácia o stave implementácie OP EVS a opatreniach na jej urýchlenie Bod č. 3 Diskusia o stave rozpracovania zámerov NP

Bod č. 4 Schvaľovanie zámerov národných projektov (1 ÚPPVII a 1NKÚ)

Bod č. 5 Rôzne a záver

Otvorenie podujatia

Siedme riadne zasadnutie monitorovacieho výboru otvorila **Adela Danišková**, generálna riaditeľka Sekcie európskych programov (ďalej GR SEP) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej MV SR). Privítala prítomných členov, pozorovateľov monitorovacieho výboru (ďalej MV). Menovite privítala štátnu tajomníčku MV SR pani **Denisu Sakovú** a zástupcov Európskej komisie (ďalej EK) z Generálneho riaditeľstva Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (DG EMPLOYMENT), pána **Michaela Morassa**, pani **Terezu Steinhübllovú** a pána **Jaroslawa Hawrysza**.

Adela Danišková, MV SR, konštatovala, že nakoľko sa na zasadnutí nemohol zúčastniť podpredseda vlády SR a minister vnútra SR a predseda Monitorovacieho výboru pán Robert Kaliňák, kvôli pracovným povinnostiam, splnomocnil svojim zastupovaním člena MV pani štátnu tajomníčku Denisu Sakovú. Rovnako na základe schváleného štatútu a rokovacieho poriadku poveril vedením schôdze a zastupovaním funkcie predsedu monitorovacieho výboru pani Adelu Daniškovú, podpredsedníčku MV.

Oznámila, že novým členom MV sa stal zástupca Ministerstva dopravy a výstavby SR za OP II pán Mgr. Juraj Méry, generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov, ktorý sa však zasadnutia nemohol zúčastniť.

Hlavným účelom 7. zasadnutia MV bolo prijať opatrenia na urýchlenie implementácie OP EVS a prerokovať návrhy zámerov národných projektov.

Denisa Saková, štátna tajomníčka MV SR privítala v mene Ministerstva vnútra všetkých členov, pozorovateľov a hostí na zasadnutí MV. Momentálne prebieha programové obdobie 2014-2020, teraz je rok 2017 a je považovaný za kritický, nakoľko máme zatiaľ nulové čerpanie. MV SR ako správca OP EVS považuje čerpanie za veľmi dôležité, preto vyzvalo potenciálnych prijímateľov, aby vysvetlili status, v ktorom sa ich plánované projekty momentálne nachádzajú.

Do konca roka 2017 je plánované čerpanie vo výške 12,7 mil. eur, projekty však nie sú zazmluvnené v takej výške, aby dosiahli túto hodnotu. Vyzvala preto prijímateľov, aby k príprave projektov pristupovali zodpovednejšie, aby bolo možné splniť plánované čerpanie prostriedkov a splniť všetky povinnosti, ktoré z toho vyplývajú.

Michael Morass, EK, predstavil nových zástupcov. Jaroslaw Hawrysz je teamleader pre Slovenskú republiku a Tereza Steinhübllová má na starosti otázky verejnej správy. Ocenil, že stretnutie sa koná v rozhodujúcom čase, kedy boli podpísané prvé zmluvy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

o nenávratný finančný príspevok, ktoré predstavujú 10% celkovej sumy operačného programu. To však nezakrylo skutočnosť, že okrem týchto dvoch projektov nie sú uzavreté ďalšie zmluvy. Je to prekvapujúce, nakoľko na začiatku programového obdobia bol tento operačný program jedným z prvých, čo schválil prvé zámery národných projektov. Odvtedy však uplynuli 2 roky a administratívne procesy trvajú príliš dlho a tiež chýba angažovanosť- v zrýchlení procesu zazmluvnenia projektov. Účelom stretnutia bolo identifikovať tie projekty, kde je možno identifikovať spôsob zrýchlenia procesov a tiež termínu 30.4.2017 určiť, ktoré projekty sú životaschopné a ktoré treba zrušiť a nahradiť novými. Na stretnutí sa tiež spoločne identifikujú problémy a naplánuje sa dosiahnutie spoločných cieľov. Táto aktivita má aj svoje finančné dôsledky, aj pri uplatnení pravidla „n+3“ platí, že 12,7 mil. eur musí byť do konca roka 2017 vyčerpaných, inak prepadnú, rovnako sa bude uplatňovať pravidlo n+3 aj pre rok 2018. Tento operačný program musí byť naozaj efektívny na to, aby sa dosiahli jeho stanovené ciele a preto je dôležité začať čo najskôr spúšťať projekty . Operačný program sa musí zamerať na zvýšenie absorpcie, zrýchlenie čerpania, ale nesmie sa pritom zabúdať na kvalitu projektov. Efektivita je hlavným cieľom operačného programu, preto sa na ňu treba čo najviac zamerať. Treba pamätať na to, že efektívna verejná správa nie je iba všeobecný cieľ, ale už na úrovni zámerov musí byť jasné, že efektivita sa musí preniesť aj do samotných projektov, aby nedochádzalo k tomu, že zámery je potrebné prehodnotiť a upravovať. Prehodnotenie by malo priniesť nové projekty do budúcnosti.

Denisa Saková, štátna tajomníčka MV SR, doplnila, že na 2.zasadnutí MV v máji 2015 boli schválené projekty v hodnote 55% rozpočtu OP EVS. Vtedy chcel byť program efektívny a priekopnícky. Potom však nastali politické zmeny po parlamentných voľbách, na viacerých ministerstvách muselo prísť k revíziám schválených projektových zámerov, keď vedenie rezortu malo iný názor. Potom nasledovalo predsedníctvo EK, kde bolo vedenie rezortov paralyzované neúčastou, resp. neprítomnosťou na Slovensku. Menšia aktivita mala teda opodstatnené dôvody. V tomto období je však potrebné zistiť od predkladateľov zámerov, či chcú schválený rozpočet držať pre ich projekt, alebo je možno presunúť finančné prostriedky na iné gestorské útvary, ktoré ich využijú a budú môcť prispieť k naplneniu všetkých cieľov, ktoré sú pri tomto operačnom programe.

Bod č.1 Overenie uznášaniaschopnosti MV, voľba overovateľa a schválenie programu

Overenie uznášaniaschopnosti MV

Na zasadnutí bolo prítomných 23 z 27 členov. **Adela Danišková, MV SR**, skonštatovala, že v zmysle štatútu výbor je **uznášaniaschopný** a že na schválenie návrhov je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov. V prípade rovnosti hlasov členov pri hlasovaní rozhoduje hlas predsedu.

Voľba overovateľa

V zmysle čl. 4 ods. 4 rokovacieho poriadku MV bol za overovateľa zápisnice navrhnutý **Martin Giertl**, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. K návrhu neboli pripomienky.

Hlasovanie k návrhu overovateľa zápisnice zo zasadnutia monitorovacieho výboru: hlasovalo: 23 členov

Za: 22 členov

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (pre konflikt záujmov)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Martin Giertl bol schválený za overovateľa zápisnice.

Schválenie programu

Adela Danišková, MV SR, predstavila program zasadnutia.

Program bol nasledovný:

Bod č. 1 Overenie uznášaniaschopnosti monitorovacieho výboru, voľba overovateľa, schválenia programu

Bod č. 2 Informácia o stave implementácie OP EVS a o opatreniach na jej

urýchlenie Bod č. 3 Diskusia o stave rozpracovania zámerov NP

Bod č. 4 Schvaľovanie zámerov národných

projektov Bod č. 5 Rôzne a záver

K programu neboli žiadne pripomienky ani návrhy.

Následne prebehlo hlasovanie k návrhu programu zasadnutia: hlasovalo: 23

členov Za: 23 členov

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Program bol jednohlasne schválený 23 hlasmi.

Bod č.2 Informácia o stave implementácie OP EVS a opatreniach na jej urýchlenie

Informáciu predniesol **Samuel Arbe**, riaditeľ odboru OP EVS a člen MV OP EVS. V dnešnej dobe sú schválené 2 národné projekty v hodnote 27,1 mil. eur, ďalšie 2 národné projekty sú v procese hodnotenia v celkovej alokácii 8,46 mil. eur. Tiež sú vyhlásené 2 vyzvania na NP v alokácii 13,1 mil. eur a 1 vyzvanie sa po súhlasnom stanovisku CKO s alokáciou 13,78 mil. eur finalizuje. Uzavretá je tiež zmluva na projekt Technickej pomoci v sume 5,3 mil. eur. Spolu to tvorí sumu 67,74 mil. eur. K termínu 15.3.2017 sú vyhlásené výzvy a vyzvania v kumulatívnej hodnote 56 mil. eur, čo predstavuje 20,18% alokácie OP EVS. V blízkej budúcnosti stúpne kontrahovanie na úroveň 32,4 mil. eur, čo predstavuje 11,64 % z alokácie OP. Plánovaný stav k 30.6.2017 kumulatívne je 13 vyhlásených vyzvaní, vrátane TP s alokáciou 81 mil. eur, 6 vyhlásených výziev na dopytovo-orientované projekty s alokáciou 13,1 mil. eur a 10 zazmluvnených národných projektov s alokáciou približne 73,8 mil. eur. K termínu 31.12.2017 je plánovaných minimálne 24 vyhlásených vyzvaní, vrátane TP v kumulatívnej hodnote 106,87 mil. eur, 6 vyhlásených výziev na dopytovo-orientované projekty s hodnote 13,1 mil. eur, zazmluvnených minimálne 18 NP v hodnote 95,6 mil. eur a predpokladaný stav čerpania je 13,9 mil. eur. Táto suma predstavuje minimálnu úroveň čerpania. To predstavuje výzvy a vyzvania v sume vyše 124 mil. eur, čiže 44,75% alokácie OP a kontrahovanie vo výške 119 mil. eur, čo predstavuje 42,77 % a čerpanie by malo predstavovať takmer 5% alokácie OP.

Čo sa týka výzvy na dopytovo-orientované projekty, RO získalo kladné stanovisko od Protimonopolného úradu v otázke štátnej pomoci, schéma teda nepôjde formou de minimis. Dopytové výzvy budú zamerané budovanie kapacít a inštitucionálnu podporu organizácií MVO, lepšiu informovanosť a participáciu občanov vo veciach verejných, monitoring hodnotenie verejných politik a fungovania verejných inštitúcií, zvyšovanie kvality verejnej diskusie o politikách verejnej správy, podpora sieťovania organizácií, ako aj vzniku platforiem a strešných organizácií v témach a oblastiach, v ktorých zatiaľ neexistujú, posilnenie spolupráce medzi MVO a samosprávou a tiež na boj proti korupcii a zvyšovanie transparentnosti vo VS.

Na záver informoval o stave ex ante kondicionality. MV pre OP EVS má splnenú celú EAK 11, vrátane 6 podkritérií. K termínu 1.2.2017 považujeme za zrealizovaných všetkých 16

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

opatrení v rámci Akčného plánu. OP EVS tak môže pokračovať vo svojej implementácii a momentálne čaká na stanovisko z Európskej komisie, ktoré by malo potvrdiť splnenie kondicionality.

Denisa Žiláková, CKO, potvrdila tieto údaje, stanovisko EK sa očakáva v najbližších týždňoch. Zároveň potvrdila, že CKO intenzívnejším spôsobom komunikuje s RO, pričom obsahom komunikácie sú najmä riziká v jednotlivých projektoch. CKO vidí veľkú šancu, že RO vyčerpá alokáciu, ktorá je na tento rok určená. Situáciu uľahčuje to, že existuje možnosť využívať centrálnu obstarávanie, pretože je ho možné pri viacerých typoch národných projektoch naraz. RO tak nerieši veľký počet zložitých verejných obstarávaní. Refundácia veľkej časti NP je tak možná, napriek tomu je nutné vyvinúť veľkú aktivitu na to, aby nedošlo k prepadu finančných prostriedkov. CKO tiež požiadalo všetkých prijímateľov o súčinnosť s RO, aby bolo čerpanie naozaj úspešné.

Samuel Arbe, MV SR, uviedol na otázku **Jaroslava Hawrysza, EK**, že každé vyzvanie prechádza verifikáciou zo strany CKO. K jednej výzve na dopytovo-orientované projekty je už doručené kladné stanovisko, k druhej výzve bude žiadosť o stanovisko na CKO zaslaná v blízkej dobe.

Michael Morass, EK, doplnil, že čo sa týka pravidla „n+3“, uvedené údaje sú pozitívne, je vidieť posun dopredu. V údajoch čerpania je však uvedená minimálna suma, ktorá je iba o niečo vyššia, ako je stanovené minimum pre pravidlo „n+3“. Bolo by teda vhodnejšie, aby sa využili všetky možnosti, aby sa cieľ stanovil vyššie a tým sa stal realizovateľnejší. Doplnil ešte informácie k spoločnému riadeniu projektov podľa nariadenia CPR, kedy existuje možnosť uplatniť si retroaktívne náklady. Niektoré projekty, ktorým už možno vznikli výdavky, by mohli takto prefinancovať aktivity z minulosti. Náklady však musia byť priamo a jasne súvisiace s daným projektom.

Samuel Arbe, MV SR, dodal, že minimálna hranica čerpania pre OP EVS na rok 2017 je 12,7 mil. eur. Hodnota 13,9 mil. eur, ktorú očakávame, je konzervatívnym odhadom čerpania. Snahou RO je spolu s CKO vyvinúť tlak na projekty, aby bolo čerpanie ešte vyššie. Uplatňovanie predchádzajúcich výdavkov je vždy individuálne komunikované s každým prijímateľom zvlášť.

Kálmán Petocz, RVLPNMRR, povedal, že je treba hľadať aj iné príčiny spomalenia inde, ako v zmene vlády a v predsedníctve. Všetky RO aj pre ostatné OP by sa mali zamyslieť nad príčinami spomalenia, pretože je našim záujmom efektívne čerpanie financií, ktoré máme pridelené. Poukázal tiež na to, aby mali národné projekty naozaj charakter národných, niektoré však neriešia problémy, ktoré sú celospoločenské.

Denisa Saková, MV SR, dodala, že niektoré rezorty argumentujú tým, že došlo k spomaleniu kvôli zmene vedenia rezortu, resp. kvôli predsedníctvu. Ale MV SR akceptovali na základe toho požiadavku MS SR, keď chcelo prehodnotiť svoje národné projekty. Vedenie ministerstva má verifikovať dosiahnutie cieľov a v prípade, že nesúhlasia s obsahovou štruktúrou schválených projektov, poskytnú im pomoc v prehodnotení projektov podľa ich predstáv.

Adela Danišková, MV SR, dodala, že v prípade OP EVS mala zmena vlády a predsedníctvo zásadný vplyv na spomalenie niektorých procesov prípravy projektov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Bod č.3 Diskusia o stave rozpracovania zámerov NP

Adela Danišková, MV SR, spomenula, že doposiaľ bolo schválených cez MV 31 zámerov národných projektov (ZNP). Pre 12 ZNP už boli vyhlásené vyzvania, alebo v krátkej dobe budú. K dnešnému dňu sú schválené al. vyzvané projekty pre MF SR zamerané na vzdelávanie zamestnancov analytických útvarov a tvorby centrálného ekonomického systému, MS SR na audit súdov a posilnenie analytických kapacít, MV SR, zamerané na optimalizáciu procesov vo VS, rozvoj KC a implementáciu systému vzdelávania zamestnancov vo VS. Do júna 2017 plánujeme vyhlásiť 13 vyzvaní na NP vo výške 81 mil. EUR, k tomu je ale potrebná súčinnosť partnerov.

Na základe požiadavky EK bolo predmetom zasadnutia opatrenie na dopracovanie ZNP do podoby kompletných projektov, termín bol dohodnutý na 30.04.2017, do tohto dátumu očakávame dopracovanie opisov projektov a rozpočtov.

Projekty sú rozdelené do 4 kategórií. V 1. kategórii sú projekty, kde prebieha aktívna spolupráca medzi RO a žiadateľom a očakáva sa predloženie projektu do 30.4.2017 resp. skôr. 2. kategória ZNP budú opätovne predložené na schválenie MV. 3. kategória, opisy a rozpočty majú byť dopracované do 30.4.2017. 4. kategória žiadatelia nepredložili opis ani rozpočet. Títo predkladatelia majú predložiť kompletný opis a rozpočet do 30.4.2017.

Michael Morass, EK, skonštatoval, že bol určený konkrétny termín 30.4.2017 na dopracovanie projektov, do ktorého má byť predložený životaschopný projekt, ktorý bude podporený z OP EVS. Tento termín by nemal byť vnímaný len ako byrokratický krok, ale ako chvíľa na predloženie dôkazov, že sa v projekte pokračuje. Príprava projektových dokumentov je za účelom prípravy vyzvania. Bolo by vhodné paralelne pracovať na výzve aj projektových dokumentoch, týmto sa zvýši výkonnosť programu.

Adela Danišková, MV SR, uistila, že vyzvania na NP a samotné projekty sa pripravujú paralelne, do 30.4.2017 sa budeme snažiť dosiahnuť maximum. Nepredložený projekt v termíne do 30.4.2017 bude musieť byť opätovne schválený MV Na najbližšom 8. rokovaní MV RO predloží aktualizovaný zoznam NP s vylúčením tých projektov, ktoré neboli v stanovenej forme predložené RO do 30.4.2017.

Informácie o pokroku jednotlivých projektov:

- 1. Martin Giertl, ÚSVROS**, poďakoval RO za 2 roky spolupráce a poskytnutú metodiku. Schváleniu projektu bráni iba jednoduchá technická záležitosť v rámci rozpočtu, inak je pripravený na odovzdanie. Projekt obsahuje 12 pilotov spolupráce medzi neziskovým sektorom a verejnou správou (štátna správa a samospráva) na centrálnej alebo regionálnej úrovni. Časový posun od schválenia zámeru národného projektu v máji 2015 komplikuje komunikáciu s partnermi.
- 2. Alena Václavová, MS SR**, informovala, že na MS SR po voľbách nastali zmeny vo vedení MS SR, ktoré rozhodlo, aby všetky ZNP boli revidované. 2 NP sú vo fáze vyzvaní. Pre ostatné projekty, ktoré boli schválené na MV v októbri 2016 budú predložené opisy a rozpočty do 30.4.2017. Jeden ZNP sa prerába kvôli poddimenzovanému rozpočtu a bude predložený MV. Jeden reformný zámer (RZ) – Vzdelávanie zamestnancov MS SR a získavanie odborných znalostí bude opätovne predložený na hodnotiacu komisiu pre RZ.
- 3. Zuzana Dzurendová, ÚV SR**, uviedla, že ÚV SR má z OP EVS 2 projekty. Projekt Hodnotiace a metodické centrum je tesne pred vyzvaním. Projekt Zefektívnenie systému centrálnej koordinácie plánovania a riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe bol zaslaný opis a rozpočet a očakáva sa refundácia mzdových nákladov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

- 4. Jozef Halcin, MV SR,** potvrdil, že odbor prevencie kriminality predloží v najbližších dňoch záverečnú verziu projektu a termín 30.4.2017 bude určite splnený.
- 5. Miroslav Slašťan, Justičná akadémia,** povedal, že Justičná akadémia sa zaviazala do konca marca preložiť opis aj rozpočet projektu.

Michael Morass, EK, pripomenul, že v rámci projektov, kde sa už finalizujú všetky dokumenty, je potrebné po vyhlásení vyzvania okamžite predložiť žiadosť a nevyužívať celú 30-dňovú lehotu, aby sa urýchlili procesy a mohla byť urýchlene podpísaná aj zmluva.

Adela Danišková, MV SR, uistila, že vyzvania sa pripravujú paralelne s finalizáciou opisov a rozpočtov projektov, zároveň má RO dohodu s prijímateľmi, že žiadosti budú predložené 1. resp. 2. deň po vyzvaní.

- 6. Petra Šupáková ZMOS,** uviedla, že RO dostal informácie od ZMOS, že projekty Kompetenčné centrum aj DEUS sa budú prepracovávať ZNP a budú preložené opätovne MV. ZMOS momentálne zapracováva pripomienky, o čom informoval aj RO.
- 7. Štefan Omasta, DEUS,** zhrnul genézu predkladania RZ a predkladania ZNP. Po dlhých diskusiách aj s ÚPVII bolo usúdené, že nie je potrebné zapracovať časť pre OP II. Prijímateľ pripravil novú verziu RZ. Momentálne sa komunikuje oprávnenosť aktivít s RO. RZ má byť predložený do 30.4.2017. ZNP bude opätovne predložený na schválenie MV.

Petra Šupáková, ZMOS, podporila opodstatnenosť projektu a jeho potrebu na lokálnej úrovni.

Michael Morass, EK, zdôraznil, že predložený projekt musí byť v súlade s tým, čo bolo schválené v zámere. Ak predložený projekt bude iný, je potrebné opätovné schválenie zámeru MV.

- 8. Ivana Vilčeková, FR SR,** uviedla, že FR SR prehodnotilo pôvodný ZNP, nakoľko niektoré aktivity už boli implementované a zároveň by sa chceli zamerať na nové oblasti, ako dôraz na klienta, výber daní a cla a pod. FR SR upustilo od komplexného projektu a prešlo na realizáciu viacerých malých projektov, kvôli ich operatívosti a rýchlejších výstupov. Nový koncept je diskutovaný s MF SR, ÚPVII i MV SR. FR očakáva predloženie nových ZNP na ďalšom MV.
- 9. Tatiana Hlušková MH SR,** Zlepšovanie podnikateľského prostredia. Niektoré aktivity sú už v implementácii, hlavne spojené s činnosťou Stálej komisie pre RIA, ktorá funguje od októbra 2015 a podarilo sa zlepšiť RIA v SR. Do 30.4.2017 bude predložený opis a rozpočet.

Jaroslav Hawrysz, EK sa dotazoval na možnosť zrýchlenia prípravy dokumentov, príp. na možnosť rozloženia projektu na menšie časti, podobne ako to urobilo MF SR.

Tatiana Hlušková, MH SR reagovala, že projekt pripravovali 2 roky a niektoré aktivity sú už implementované a rozhodnutie je predložiť projekt- čo najskôr.

- 10. Martin Holák, SBA,** informoval, že zdržanie spôsobil zákon o podpore podnikania, ktorý išiel na legislatívnu radu vlády SR v marci 2016 a vstúpil do

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

platnosti 1.1.2017, z ktorého jedna časť sa týka regulácií. Po prijatí zákona je SBA pripravená predložiť RO celú dokumentáciu v požadovanom termíne.

- 11. MV SR, Národná kriminálna agentúra, ZNP:** Zvýšenie efektivity preventívnych a represívnych opatrení v boji proti korupcii-**Adela Danišková, MV SR**, informovala, že prijímateľ vynaloží maximálnu snahu predložiť dokumentáciu do konca apríla 2017.
- 12. Adrián Jenčo, MV SR**, uviedol, že projekt v oblasti spolupráce EÚ a OECD v oblasti reformy VS, resp. jeho RZ má byť predmetom rokovania hodnotiacej komisie v apríli 2017 a ŽoNFP bude predložená na RO do konca apríla 2017.
- 13. Miloslav Babják, Ústavný súd SR**, povedal, že v marci 2016 nové vedenie kancelárie ÚS prehodnotilo RZ. Nový RZ bol predložený RO a očakávajú pripomienky. Keď nebudú pripomienky, je pripravený na komisiu pre RF.
- 14. Roman Navrátil, MF SR**, za ZNP: Projekt Podpora aplikácie optimalizovaných a unifikovaných podporných procesov. **Adela Danišková, MV SR** požiadala pri tomto projekte o výnimku dodržania termínu na predloženie kompletnej dokumentácie, nakoľko projekt nadväzuje na projekt, ktorý len v súčasnosti bol vyzvaný. Na prípravu projektovej dokumentácie sú potrebné výsledky 1. fázy, preto bude môcť MF SR predložiť podklady len v polovici 2017. potvrdil, že MF SR potrebuje časť výsledkov z 1. fázy, ktoré na seba nadväzujú.
- 15. Tomáš Kerul', ŠÚ SR**, informoval, že zdržanie pri príprave projektu spôsobila na ŠÚ SR výmena vedúceho služobného úradu a štatutára, úrad začal potom interne pracovať na novom opise a rozpočte projektu, ktorý bude predložený RO v polovici apríla 2017.

Tereza Steinhübllová, EK, sa uistila, či iba projekt MS SR „Vzdelávanie zamestnancov MS SR a získavanie odborných znalostí“ bude predkladaný nanovo.

Adela Danišková, MV SR, reagovala, že toto bude jediný projekt MS SR predkladaný nanovo MV.

Tatiana Hlušková, MH SR, sa pýtala na projekt Zlepšovania podnikateľského prostredia, na 2 časti schvaľované na komisii pre RZ, konkrétne na časť IKT.

Samuel Arbe, MV SR, reagoval, že cez OP EVS je financovaná len časť projektu z ESF, teda aj relevantný komponent RZ.

Michael Morass, EK, zdôraznil, že projekty ZMOS a FR SR budú redizajnované v lepšej kvalite. Nakoľko sa jedná spolu o vyše 25 mil. EUR je potrebné postupovať veľmi rýchlo, aby sme nestratili túto alokáciu a spustili projekty ešte tento rok.

Marcel Zajac, KMVORVMNO, pripomienkoval, že pri predkladaní prvých ZNP neboli jasné RZ. Navrhol, aby pri každom schválení ZNP bol stanovený termín na jeho predloženie RO. Tiež by ocenil, keby sa ZNP viac reflektovali na RZ. RO by mal potvrdiť, že RZ je relevantný a aký typ aktivít má k tomu prospieť.

Adela Danišková, MV SR, prisľúbila predloženie aktualizovaného zoznamu schválených NP na ďalšom zasadnutí MV. Na stretnutí CKO a EK odznel návrh životnosti NP 6

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

mesiacov od schválenia NP na MV do vyhlásenia vyzvania. Od dnešného dňa je možné toto pravidlo aplikovať aj na dnes schvaľované 2 ZNP.

Marcel Zajac, KMVORVMNO, súhlasil, že je to krátky čas. Pripomenul, že je potrebné, aby žiadatelia rozmýšľali o projektoch skôr, aby nenastala situácia ako je teraz. Členovia MV by mali byť informovaní aj o RZ.

Adela Danišková, MV SR, upozornila, že 6 mesiacov na podpísanie je krátka doba.

Denisa Žiláková, CKO, potvrdila, že zazmluvnenie si vyžaduje veľa administratívnych úkonov, musí mu predchádzať aj o.i. odborné hodnotenie, čo je celé časovo náročné.

Michael Morass, EK, zopakoval že termín nemá byť byrokratickou záležitosťou. Súhlasí s tvrdením, že ZNP musí byť už jasný na začiatku, hlavne jeho ciele. V máji 2015 pri schvaľovaní viacerých ZNP RO nevedel, čo budú obsahovať finálne projekty a celý proces s reformným zámerom bol zavedený následne, čo čiastočne vysvetľuje aj omeškanie implementácie. Nakoľko sa jedná o ZNP, ktorých obsahy RO pozná a spolupracuje na príprave s prijímateľmi, vyzvanie by malo byť skôr ako o 6 mesiacov. Obdobie 6 mesiacov do rozhodnutia by malo byť reálnym termínom, samozrejme môžu nastať výnimky v riadne odôvodnených prípadoch. Stav jednotlivých projektov môže byť odpočítavaný na zasadnutí MV.

Denisa Žiláková, CKO, zdôraznila, že niekedy je potrebných niekoľko mesiacov na získanie všetkých podpisov a na administratívne a právne kroky spojené s podpisom kontraktu. Navrhla rozlíšiť termín medzi vydaním rozhodnutia a podpísaním kontraktu.

Michael Morass, EK, podporil návrh pani **Denisy Žilákovovej, CKO**. Všetci žiadatelia by mali urýchliť proces prípravy projektov a dosiahnuť schválenie projektov do 6 mesiacov. Zároveň by mala byť monitorovaná realita a jednotlivé kroky v procese a nasledujúci MV by mal skontrolovať, či je v súlade s cieľom schválenia projektov do 6 mesiacov.

Kálmán Petöcz, RVLPMRR, súhlasí s názorom, že návrh CKO môže byť reálny, ak sa splnia podmienky, čo povedal **Marcel Zajac, KMVORVMNO**, ak predkladateľ má jasno, čo chce projektom docieľiť. Ak niekto predloží ZNP na niekoľko miliónov EUR, by mal mať jasnú predstavu, čo ide implementovať. Potom 6 mesiacov do momentu vydania rozhodnutia je dosiahnuteľné, inak nie.

Adela Danišková, MV SR, skonštatovala, že MV berie na vedomie tento návrh, ďalší MV v júni 2017 vyhodnotí aký bude vývoj, či je RO schopný vydať rozhodnutie, podpísať zmluvu alebo vyhlásiť vyzvanie na NP.

Jaroslav Hawrysz, EK, súhlasil s návrhom, aby monitorovaním boli odhalené najslabšie články procesu. MV zistí aké sú trendy, koľko trvajú veci a čo trvá najdlhšie. Rovnako zdôraznil princíp partnerstva. Niektorí zástupcovia MV sú noví, učia sa ako RO/MV pracuje na implementácii., Ich pripomienky a závery pri ZNP by mali byť zvažované.

Adela Danišková, MV SR, uzavrela, že MV berie na vedomie skutočnosť, že platnosť schválených ZNP je 6 mesiacov do rozhodnutia/podpísania zmluvy/vyhlásenia výzvy (podľa výsledkov monitoringu ďalšieho MV). Požiadala všetkých predkladateľov o dodržanie termínu 30.4.2017 na zaslanie kompletných podkladov k schváleným ZNP.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Bod č. 4 Schvaľovanie zámerov národných projektov

Implementácia časti OP EVS bude zabezpečená prostredníctvom národných projektov, v prípade, že účel projektu môže byť lepšie dosiahnutý implementáciou vybranou inštitúciou a nie prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Takéto projekty budú realizované na návrh RO prijímateľmi, ktorých kompetencie vyplývajú priamo z osobitných predpisov a budú schválené monitorovacím výborom („MV“).

Následne RO spolu s prijímateľmi navrhne realizáciu implementácie národných projektov. RO bude proaktívne poskytovať súčinnosť na príprave národných projektov s prijímateľmi prostredníctvom zapojenia relevantných odborných partnerov, formou odborných diskusií alebo pravidelných výborov. RO bude pri príprave NP spolupracovať s gestormi Horizontálnych princípov s cieľom zabezpečenia súladu NP s HP.

RO predkladá na schválenie MV akékoľvek zmeny v osobe určeného prijímateľa, zmenu v rozsahu aktivít alebo finančnej výšky určenej na realizáciu národného projektu, v prípade ak odchýlka predstavuje viac ako 20% schválenej alokácie.

Konflikt záujmov rieši v štatúte MV článok 5 bod 7. Podľa ktorého členovia výboru sú pri vykonávaní úloh súvisiacich s činnosťou výboru povinní postupovať tak, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov v zmysle zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF, najmä v súvislosti s predkladaním žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, monitorovaním a hodnotením pomoci.

Na zabezpečenie transparentnosti procesu schvaľovania návrhov NP, členovia MV, ktorí participovali na príprave projektov alebo ich budú realizovať, sa nebudú zúčastňovať na diskusií o daných projektoch a zdržia sa hlasovania o nich. RO OP EVS prijal 2 zábery NP, obsah zámerov bol s každým partnerom prediskutovaný a odkonzultovaný. Návrhy zámerov NP boli členom zaslané dňa 1.3.2017 elektronicky s možnosťou pripomienkovania do 8.3.2017. Vyhodnotenie pripomienok bolo zaslané členom Výboru pred jeho zasadnutím.

Za prijímateľa Národný kontrolný úrad predstavil zámer národného projektu s názvom **„Budovanie a rozvoj analytických kapacít, hodnota za peniaze“** pán **Ľubomír Andrassy**.

Ľubomír Andrassy v krátkosti predstavil NKÚ, ktorého úlohou je okrem iného externe kontrolovať nakladanie s verejnými, štátnymi, ale aj európskymi finančnými prostriedkami, tiež s verejným štátnym majetkom. V rámci tejto národnej kontrolnej autority plánujú vybudovať tímy, ktoré vykonávajú výkonnostnú kontrolu fungovania a využívania verejných financií, napĺňanie verejných politík, ktorým sa v rámci európskeho, resp. anglického slangu hovorí **„performance audit“** alebo **„Value for Money“**. Na to je potrebné v rámci NKU budovať analytické kapacity.

V súčasnosti je vytvorený odbor, ktorý má 8 zamestnancov a celý tento zámer národného projektu smeruje k tomu, aby bola podporená a rozvíjaná analytická činnosť NKU vo vzťahu k verejným a štátnym európskym politikám a zároveň využitie analytickej práce v prospech výkonnostných kontrol. Využije sa to na prípravu, realizáciu, ale aj v súvislosti s vyhodnocovaním daných kontrol a poskytovaním odporúčaní a záverov kontrol.

Dĺžka projektu je 48 mesiacov a indikatívna alokácia je 2 284 tis. EUR.

Projekt má 4 hlavné aktivity: dobudovanie a rozvoj analytických kapacít na NKÚ SR, spracovanie analytických materiálov analytikmi NKÚ SR a expertíz externými expertmi, prehľbovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov NKÚ SR a hodnotenie kvality NKÚ SR v súlade s medzinárodnými štandardami ISSAI a odporúčaniami INTOSAI, z nich najdôležitejšia je prvá aktivita, pretože súvisí priamo s analytikmi, ktorí pôsobia na NKÚ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

a ktorých náklady na mzdy a prevádzku úrad znáša a tieto aktivity nie sú zahrnuté do tohto projektového zámeru. Druhá aktivita je zameraná na získavanie nezávislých analýz a štúdií z kvalifikovaných externých inštitúcií. Tretia aktivita je postavená na prehlbovaní kvalifikácie čiastkových analytikov NKÚ, ktorí pripravujú a realizujú výkonnostné kontroly. Štvrtá aktivita sa zameriava na hodnotenie kvality cez štandardy v rámci medzinárodnej organizácie INTOSAI a cez metodiku PMF, čo je sebahodnotenie za účasti jedného externého partnera z členskej krajiny, ktorá je združená v EUROSAI alebo INTOSAI, následne vyšší stupeň hodnotenia je cez metodiku Peer Review, kde už vstupujú experti z viacerých európskych alebo svetových inštitúcií.

Ukazovatele sú zamerané na analytikov, ktorí budú pracovať iba pre projekt, potom čiastkových analytikov z odborných sekcií a expozitúr, ktorí realizujú a garantujú otázky spojené s prípravou a výkonom výkonnostných kontrol. Merateľné ukazovatele sú nastavené aj vo vzťahu k tomu, že cieľom je tiež merať presný počet odborných podujatí a seminárov. Výrazný posun sme zaznamenali v oblasti výkonnostnej kontroly, kde ešte pred dvoma rokmi (2015) boli vykonané 2% výkonnostných kontrol, ktoré hodnotia účinnosť, efektívnosť a hospodárnosť a sú zamerané na použitie verejných a európskych zdrojov. Cieľ do roku 2020 je mať v rámci plánu až 25% výkonnostných kontrolných akcií na rok. Ďalšou aktivitou je zapojenie zamestnancov do vzdelávacích aktivít, systémom certifikovaného, kvalitatívne veľmi vysokého dvojsemestrálneho vzdelávania v odbore analytik a v odbore kontrolór. Takýmto spôsobom chce NKÚ investovať európske zdroje do podpory personálnych kapacít.

Jaroslav Hawrysz, EK, sa pýtal, ako budú predchádzať tomu, aby nedochádzalo k dvojitému financovaniu aktivít, napr. z TP a z rozpočtu projektu.

Ľubomír Andrassy, NKÚ SR, odpovedal, že na predchádzanie zdvojeného financovania je vytvorená špeciálna sekcia, ktorá rieši európske fondy a otázky spojené s využívaním európske finančnej pomoci. Tento špeciálny odbor v rámci sekcie kontroly je financovaný v rámci finančnej pomoci.

Jaroslav Hawrysz, EK, sa domnieval, že tento prvok by mal byť uvedený v zámere projektu ako potenciálne riziko.

Ľubomír Andrassy, NKÚ SR, doplnil, že táto otázka bola vyriešená v RZ, kde sme na túto vec upozornili a kde sme museli tu vec preukázať, a pri tom, keď sme sa uchádzali o finančné prostriedky v rámci podpory z OP TP, ktorý je riadený ÚV SR. Z hľadiska využívania personálnych kapacít je projekt nastavený tak, aby nedochádzalo k prelínaniu sa aktivity vo vzťahu k pracovníkom na európskych fondoch a analytikmi. V minulosti bol tento projekt modelovaný na sumu viac ako 5 mil. EUR, v priebehu minulého roka však boli vyriešené otázky mzdového ohodnotenia a technického vybavenia analytických tímov a náklady na mzdy a odvody. Tieto náklady nie sú zarátané do jednotlivých aktivít v rámci tohto projektu.

Jaroslav Hawrysz, EK, dodal, že by bolo vhodné, aby bolo členom MV poskytnutý link na schválené reformné zámery, resp. aby boli reformné zámery posielané spolu s návrhmi projektov.

Adela Danišková, MV SR, súhlasila s týmto návrhom, RO bude členom MV poskytovať RZ.

Ľubomír Andrassy, NKÚ SR, dodal, že projekt vychádza priamo z RZ.

Marcel Zajac, KMNORV SR MNO, konštatoval, že tak bola objasnená otázka financovania zamestnancov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Samuel Arbe, MV SR, doplnil, že indikatívne rozpočty po konzultácii s predkladateľmi sú vždy zasielame členom MV.

Ľubomír Andrassy, NKU SR, upozornil na to, že RZ vznikol za situácie, kedy bolo otáznive vykrytie mzdových nákladov technickej podpory pre analytické tímy z rozpočtu NKU. Teraz je to vyriešené strategicky a dlhodobou udržateľne v rámci rozpočtu. Z tohto dôvodu je konečná alokácia znížená s vysvetlením, že všetky záväzné ukazovatele ostávajú, ale časť nákladov, ktoré sme chceli riešiť v rámci tohto projektu, budeme znášať v rámci nášho rozpočtu. Táto podpora je premietnutá do programového vyhlásenia vlády a preto nepredpokladá, že by v tejto oblasti bol ponížovaný rozpočet pre NKU.

Hlasovanie k zámeru národného projektu: „**Budovanie a rozvoj analytických kapacít, hodnota za peniaze**“

Prítomných: 19 členov

Za: 18

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Michael Morass, EK, sa spýtal, dokedy sa zaväzujú predložiť kompletnú dokumentáciu k projektu.

Ľubomír Andrassy, NKU SR, odpovedal, že na kompletnosti už začali pracovať a jednotlivé aktivity budú dopracované maximálne začiatkom nasledujúceho mesiaca. Detailný opis a rozpočet bude na základe predpokladu zaslaný najneskôr v mesiaci máj 2017.

Za žiadateľa **Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu** zámer národného projektu **Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch ŠS** predstavil **Kvetoslav Kmec**.

Plánovaná dĺžka projektu je 48 mesiacov s alokáciou 2 600 000 eur.

Hlavné ciele projektu sú vybudovať odborne pripravený tím na *metodickú prípravu strategických dokumentov*, ktoré rezorty predkladajú vláde SR, vytvoriť *dlhodobú víziu a stratégiu rozvoja SR*, ktorá bude založená na vyhodnotení rozvojových potrieb spoločnosti, zostaviť *národný infraštruktúrny plán* kľúčových projektov štátu, vrátane finančného rámca. **Hlavné aktivity** projektu sú vytvorenie jednotnej metodiky na tvorbu strategických dokumentov a metodiky hodnotenia nákladov a prínosov (CBA), vypracovanie dlhodobej vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti a tiež vypracovanie a implementácia NIP ako základ dlhodobého procesu.

V štátnej správe, ale aj v samospráve na Slovensku je výrazne zakorenený rezortimus, čo bráni tvorbe medzirezortných, ale aj nadnárodných projektov. Podľa odporúčania OECD je potrebné posilňovať strategické plánovanie, aby sa všetky rezorty správali ako jedna vláda a preto musia mať jednotnú víziu a jednotný program. Kľúčovým faktorom je udržateľnosť strategického plánovania, čo prispieva aj k cieľu Stratégie Európa 2020. Strategické plánovanie je chápané ako integrácia rezortov, ich cieľov a programov a to je aj hlavnou myšlienkou predkladaného projektu. Projekt bude prínosom pre fungovanie ministerstiev, regionálnych úradov, samospráv a tiež aj pre súkromný sektor, pretože zvýši predvídateľnosť konaní štátnej správy, predvídateľnosť konaní vlády, určí aj finančný rámec a tým zníži riziko podnikania.

Cieľom je vytvoriť odborný tím, ktorý by sa staral o problematiku a metodickú prípravu statických dokumentov, ktoré rezorty predkladajú vláde a na základe toho vytvoriť dlhodobú víziu a stratégiu rozvoja spoločnosti. Snaha je orientovaná do roku 2030 podľa agendy 2030 OSN, ktorá je podobne ako stratégia Európa 2020 založená na princípe

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

udržateľnosti a znamená rovnováhu medzi hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi piliermi. Kľúčovým dokumentom bude národný infraštruktúrny plán, ktorý premení vízie a stratégie do konkrétneho finančného a projektového rámca a bude tiež orientovaný na rok 2030. Metodika hodnotenia nákladov a prínosov vznikla na základe myšlienky hodnoty za peniaze, keď náš útvar hodnoty za peniaze kontroloval výpočet nákladov a prínosov konkrétnych projektov financovaných z fondov EU. Zistil tiež nedostatky pri stanovovaní podobných koeficientov a na základe toho sa nedali porovnať výsledky pri rovnakých projektoch. Zjednotenie tejto metodiky je teda jednou z aktivít projektu. Výsledkom bude vytvorenie Národného infraštruktúrneho plánu, ktorý bude obsahovať prioritné oblasti financovania z verejných zdrojov aj súkromných a tiež finančný rámec a zásobník projektov. Pri plánovaní infraštruktúrneho plánu sme sa inšpirovali v iných úspešných krajinách, kde je rozvinutá štátna správa (Veľká Británia, Nový Zéland, Fínsko).

Petra Šupáková , ZMOS, sa opýtala, aká bude záväznosť a evaluácia?

Kvetoslav Kmec, ÚPV SR II, odpovedal, že záväznosť bude zabezpečená tým, že kľúčové dokumenty budú schvaľované vládou. Zároveň tým bude aj odstránený aj vplyv politických cyklov. Na krytí zásobníka projektov sa v rámci finančných rámcov úzko spolupracuje s MF SR. Evaluácia bude zabezpečená tým, že vznikne široká pracovná skupina, kde budú zástupcovia VS, ale regiónov a samosprávy. Výsledkom práce tejto skupiny bude dokument, ktorý vypracujeme podľa metodiky, ktorá bude obsahovať kapitoly ako monitoring, evaluáciu a tiež vyhodnotenie. Táto metodika bude čoskoro vypracovaná a bude schválená vládou, resp. Národnou radou SR.

Kalman Petöz (RVLPMRR) uviedol, že samotná myšlienka a idea projektu je veľmi potrebná, pretože koordinácia synergií ústredných orgánov štátnej správy a vlády je problém. Samotný opis resp. obsah predkladaného návrhu projektu však nie je veľmi presvedčivý. Zaujímalo sa o to, prečo pri spolupracujúcich subjektoch z ústredných orgánov štátnej správy chýba MS SR, vzhľadom na to, že problém vymáhateľnosti práva a fungovanie demokratických inštitúcií je v kompetencii MS SR.

Kvetoslav Kmec, ÚPV SR II, na to odpovedal, že MS SR nechýba. V projekte sa počíta so zástupcami všetkých rezortov a pracovná skupina bude rozšírená o rezort MS SR, MV SR a Štatistický úrad v máji 2017.

Martin Giertl, USV ROS, vyjadril plnú podporu tomuto projektu. Nie je mu však jasné, či sa dá projekt urobiť za sumu, ktorú uvádzate, celková suma sa nezdá primeraná k objemu práce. V indikatívnom rozpočte náklady nie sú zahrnuté náklady na externé zdroje, celková suma na projekt sa zdá nízka v porovnaní s ostatnými projektmi.

Kvetoslav Kmec, ÚPV SR II, povedal, že rozpočet projektu robili úsporne a sú v ňom zahrnuté aj náklady na externú pomoc a tím, ktorý má samotný projekt robiť.

Marcel Zajac, KMNORV SR MNO, doplnil, že má obavu, keď sa pri nových projektoch hovorí o záväzných rozhodnutiach a zásobníkoch projektov so starými schválenými projektovými zámermi, plánmi, ktoré sa stále objavujú a musia sa plniť. Do stratégií by sa malo doplniť niečo, čo dynamicky dokáže ohodnotiť, ako sa projekt viaže v čase a v priestore.

Kvetoslav Kmec, ÚPV SR II, ocenil túto poznámku, súhlasí s tým, čo bude princípom projektu, pretože základom tvorby práce bude princíp partnerstva.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Michael Morass, EK, dodal, že tento projekt vníma ako aktivitu, ktorá plne reaguje na to, že EK požaduje už roky aj v národných správach viac strategického plánovania a odstránenie rezortizmu. EK tiež víta výstupy ako vypracovanie strategických plánov, cieľov do roku 2030. Otázka je, či je projekt tak životaschopný, aby mohol byť financovaný zo strany ESF, pretože sa javí ako veľmi všeobecný. Pri nákladoch na outsourcing analytických kapacít sa zaujímal o to, na čo sa minú peniaze a čo je cieľom. Tiež sa zaujímal o to, aká je pridaná hodnota tohto projektu, pretože existuje ÚPVII SR, kde pracujú úradníci a preto potrebuje zdôvodnenie pre tento projekt.

Kvetoslav Kmec, ÚPV SR II, odpovedal, že projekt je všeobecný kvôli tomu, že strategické plánovanie je vo svojej podstate všeobecné. Ťažko však definovať strategické riadenie inak ako integrovanosť rezortných dokumentov a na to sú potrební ľudia, ktorí ho pripravujú.

Tereza Steinhübelová, EK, sa pýtala na logický rámec projektu, na spoluprácu s externými konzultantmi, ktorá nie je zrozumiteľne vysvetlená, chýba viac detailov. Ďalej sa zaujímal o to, ako bude zabezpečená udržateľnosť a kontinuálnosť projektu a ako je možné zaistiť financovanie po skončení projektového obdobia.

Kvetoslav Kmec, UPV SR II, sa odvolal na novelu kompetenčného zákona č. 171/2016, kde je definované, že UPV SR II bude zodpovedný za strategické plánovanie, riadenie a kde je tiež uvedené, že UPV SR II má vytvoriť národný investičný rámec. Zároveň projekt podporujú všetky rezorty aj zástupcovia občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie a existuje v štáte potreba zavedenia strategického plánovania a riadenia, takže odborný tím bude existovať aj po roku 2020. Dlhodobosť do roku 2030, ktorá sa zjaví v národnom infraštruktúrnom pláne, bude viazaná aj v iných programových dokumentoch. MH SR tiež pripravuje novú stratégiu HP do roku 2030, MŽP SR pripravuje environmentálnu stratégiu do roku 2030, a UPV SR II to bude celé zastrešovať, spolupracovať a z ich dokumentov vychádzať

Jaroslav Hawrysz, EK, žiadal vysvetlenie, aký je aktuálny stav situácie a aké sú aktivity, ktoré budú smerovať k jeho rozvoju. Poznamenal, že diagnóza nebola správne urobená. Pýtal sa či existujú prvky, ktoré môžu garantovať, že to čo je naplánované aj nastane. Ukazovatele, ktoré vychádzajú z intervenčnej logiky nie sú uvedené. Návrh obsahuje dva rôzne špecifické ciele, kde EK očakáva, že budú pri každom z nich identifikované aktivity, stanovené ukazovatele, aký budú mať aktivity dopad resp. výsledky týchto aktivít a potom z toho vyplývajúca aj pridaná hodnota.

Adela Danišková, MV SR, podporila projekt a uviedla, že zámer bol veľmi podrobne rozpísaný v RZ v prepojení na KPI a bude detailnejšie rozpracovaný v opise a v rozpočte.

Michael Morass, EK, povedal, že EK vidí zmysel podporiť účel projektu a politický cieľ, ktorý sleduje. Zmysel vidí v otázke zlepšenia intervenčnej logiky v ZNP a jasného vysvetlenia toho, čo je doplnkovosť projektu voči už existujúcim zdrojom a paralelne s prípravou projektovej dokumentácie, resp. spresnením niektorých vecí by bolo vhodné prepracovať samotný zámer.

Marcel Zajac, KMNORV SR MN, doplnil, že bola spustená diskusia, v ktorej je prísnejšie videnie všetkých budúcich predložených projektov. MV schválil v minulosti niekoľko zámerov a niektoré sa za dva roky neposunuli ďalej. Od začiatku členovia MV signalizovali, že chýbajú niektoré informácie. Viac krát sa uvádzalo, že problémy sa vyriešia pri písaní projektu. Predkladaný zámer nie je iný alebo nemá viac informácií ako predchádzajúce. Podporuje však projekt, lebo myšlienka sa mu páči.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Hlasovanie k zámeru národného projektu: „**Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch ŠS**“

Prítomných: 18 členov

Za: 16

Proti: 0

Zdržal sa: 2

Michael Morass, EK, sa pýtal na termín predloženia kompletnej dokumentácie k projektu.

Kvetoslav Kmec, UPV SR II, uviedol, že UPV SR II je pripravený, má kapacity na rozpracovanie projektu, do mesiaca je schopný predložiť kompletnú dokumentáciu.

Bod č. 5 Rôzne a záver

Adela Danišková, MV SR, na záver povedala, že členovia MV sa dozvedeli aktuálne informácie o stave stagnujúcejších NP, pevne verí, že sa zrýchli implementácia, čerpanie sa zlepší a na budúcom stretnutí bude viac pozitívnych informácií. Poďakovala za účasť, návrhy a pripomienky. Termín najbližšieho zasadnutia je pravdepodobne plánovaný na jún 2017.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Prílohy:

1. Prezenčná listina
2. Program 7. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa
3. Uznesenie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa
4. Schválené zámery národných projektov

Zápisnicu vypracoval: sekretariát monitorovacieho výboru

Tajomník výboru: Ján Kollárčik, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zápisnicu overil: Martin Giertl, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti

Martin Giertl, v.r.
Overovateľ zápisnice

Predseda výboru svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť zápisnice.

V Bratislave 13.apríla 2017

Adela Danišková, v.r.
generálna riaditeľka SEP
poverená zabezpečením vedenia MV OP EVS