



Operačný program
**Efektívna
verejná správa**



Európska únia
Európsky sociálny fond

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

**Zápisnica z XII. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru
pre operačný program Efektívna verejná správa**

Termín konania: 24.05.2018
Miesto konania: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava
Účastníci: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

- Bod č. 1 Overenie uznášaniaschopnosti monitorovacieho výboru, voľba overovateľa, schválenie programu
- Bod č. 2. Informácia o plánovanom čerpaní finančných prostriedkov v rokoch 2018 - 2019
- Bod č. 3. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS
- Bod č. 4. Aktualizácia štatútu a rokovacieho poriadku
- Bod č. 5. Schvaľovanie výročnej správy o vykonávaní operačného programu Efektívna verejná správa za rok 2017
- Bod č. 6 Revízia operačného programu EVS
- Bod č. 7. Prezentácia a schvaľovanie zámerov národných projektov (6)
- Bod č. 8. Rôzne a záver

Otvorenie zasadania

Dvanáste riadne zasadnutie monitorovacieho výboru otvorila **Adela Danišková, MV SR**, generálna riaditeľka Sekcie európskych programov (ďalej GR SEP) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej MV SR). Privítala všetkých prítomných členov vrátane zástupcov Európskej komisie pána Michaela Morassa a pani Terezu Steinhübllovú. Následne informovala, že nakoľko sa na zasadnutí nemohla zúčastniť ministerka vnútra SR a predsedníčka Monitorovacieho výboru pani Denisa Saková, na základe schváleného štatútu a rokovacieho poriadku poverila pani Adelu Daniškovú vedením schôdze a zastupovaním funkcie predsedníčky monitorovacieho výboru.

Skonštatovala, že hlavným účelom 12. zasadnutia monitorovacieho výboru (ďalej MV) je schválenie aktualizácie štatútu a rokovacieho poriadku MV, schvaľovanie výročnej správy OP EVS za rok 2017, prerokovanie a schválenie revízie OP EVS a schválenie 6 návrhov zámerov národných projektov. V zmysle prijatých opatrení na zrýchlenie implementácie OP bude riadiaci orgán (ďalej len RO) v prípade schválenia týchto zámerov na dnešnom rokovaní trvať na predložení dopracovanej verzie opisu a rozpočtu projektu v lehote do jedného mesiaca, t.j. do 24. júna 2018. Skonštatovala, že stále čelíme problémom s čerpaním zazmluvnených projektov. V roku 2018 nás čakajú 2 "míľniky", jedným z nich je pravidlo N+3, ktoré predstavuje záväzok vyčerpať minimálne 26,6 mil. EUR do konca roku 2018 a prvý krát v roku 2018 sa bude odpočtovať plnenie čiastkového cieľa na rok 2018 vo forme ukazovateľov výkonnostného rámca. Z plánov čerpania, ktoré RO pravidelne dostáva od prijímateľov vyplýva, že OP EVS sa dostal do červených čísiel. Z toho dôvodu boli na dnešné rokovanie pozvaní zástupcovia prijímateľov, ktorí majú zazmluvnené národné projekty, aby informovali MV o plánoch čerpania na rok 2018 a o dôvodoch rozdielu medzi poskytnutými údajmi v januári 2018, ktoré boli vyššie ako údaje, poskytnuté k 30.04.2018. Údaje k 30.04.2018 sú výrazne nižšie a ťažko sa plánuje a napĺňajú čísla odhadmi, ktoré sa odlišujú v miliónových čiastkach. Prijímatelia teda budú požiadaní, aby informovali MV o nápravných opatreniach, ktoré prijali, resp. prijmú v blízkej dobe, aby dokázali zabezpečiť záväzky, ku ktorým sa sami zaviazali a ktorými prispejú do čerpania OP EVS.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Opätovne pripomenula problematiku verejného obstarávania tovarov a služieb. Väčšina výdavkov, ktoré sú zahrnuté v zasielaných žiadostiach o platbu, sa týkajú refundácie mzdových výdavkov interných zamestnancov a externých dodávok služieb. RO si uvedomuje, že je to objektívny problém prijímateľov, že interné mzdové výdavky nedokážu vytvoriť také čerpanie ako v iných operačných programoch a nie sú obstarané dodávky poradenských a konzultačných služieb. Aj na túto tému bude MV diskutovať. Včera bolo prípravné stretnutie s EK, ktorá je oboznámená s týmto problémom.

Michael Morass, EK, privítal prítomných na monitorovacom výbore v mene EK. Vyjadril silnú podporu tomu, čo povedala GR SEP p. Danišková. Situácia je veľmi vážna. V roku 2017 bol problém, že bolo veľa zámerov, ale žiadne projekty sa ešte nerealizovali, trvalo dlho, kým sa spustili. Urobil sa veľký pokrok a veci sa posunuli ďalej, ale logicky ku koncu r. 2017 nebolo možné splniť finančné ukazovatele pre cieľ N+3. Súčasný problém je, že projekty nefungujú riadne. Je len malá časť výdavkov, ktoré sa týkajú najmä mzdových nákladov, ale tie podstatné výdavky, ktoré budú obstarávané prostredníctvom VO neexistujú, pretože VO neboli ešte spustené. Preto je teraz nevyhnutné, aby prítomní zástupcovia ministerstiev dali jasný záväzok, že v prípade ak VO ešte nebolo zahájené, tak ho spustia a ak sa VO už realizuje, aby bolo úspešne ukončené, aby mohli byť realizované a vykazované výdavky. Toto je zásadné východisko, aby sa mohlo pokračovať a treba mať na zreteli, že toto môže byť v budúcnosti problém z pohľadu auditu. Ak sa projekt nevyužíva na stanovený účel na začiatku, tak sa neplnia jeho ciele a mzdové výdavky nebudú môcť byť vykazované ako oprávnené výdavky. Preto je v záujme dotknutých ministerstiev, slovenskej vlády a celého programu, urobiť zásadný krok a posunúť sa k reálnemu čerpaniu. Od každej zodpovednej osoby za projekt chce počuť jasné vyjadrenie a záväzok.

Adela Danišková, MV SR, poďakovala pánovi Morassovi za príhovor.

Bod č.1 Overenie uznášaniaschopnosti MV, voľba overovateľa a schválenie programu

Overenie uznášaniaschopnosti MV

Na zasadnutí bolo prítomných 16 z 25 členov. **Adela Danišková, MV SR**, skonštatovala, že v zmysle v zmysle čl. 5, ods. 1, bod 4, verzie 3 rokovacieho poriadku je Monitorovací výbor **uznášaniaschopný**.

Čo sa týka hlasovania, v zmysle čl. 5, ods. 1, bod 4, verzie 3 rokovacieho poriadku sú na schválenie potrebné súhlasné stanoviská nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

Voľba overovateľa

V zmysle čl. 4 ods. 4 rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru bol za overovateľa zápisnice navrhnutý **Marcel David Zajac, zástupca KMNO**.

Hlasovanie k návrhu overovateľa zápisnice zo zasadnutia monitorovacieho výboru:
Hlasovalo: 16 členov

Za: 15 členov

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (pre konflikt záujmov)

Marcel David Zajac bol schválený za overovateľa zápisnice.

Schválenie programu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Adela Danišková, MV SR, predstavila program zasadnutia.

Program bol nasledovný:

- Bod č. 1 Overenie uznášaniaschopnosti monitorovacieho výboru, voľba overovateľa, schválenie programu
- Bod č. 2. Informácia o plánovanom čerpaní finančných prostriedkov v rokoch 2018 - 2019
- Bod č. 3. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS
- Bod č. 4. Aktualizácia Štatútu a Rokovacieho poriadku
- Bod č. 5. Schvaľovanie výročnej správy o vykonávaní operačného programu Efektívna verejná správa za rok 2017
- Bod č. 6 Revízia operačného programu EVS
- Bod č. 7. Prezentácia a schvaľovanie zámerov národných projektov (6)
- Bod č. 8. Rôzne a záver

Hlasovanie k návrhu programu zasadnutia:

Hlasovalo: 16 členov

Za: 16 členov

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Program bol jednohlasne schválený 16 hlasmi.

Bod č. 2. Informácia o plánovanom čerpaní finančných prostriedkov v rokoch 2018 - 2019

Adela Danišková, MV SR požiadala zástupcov jednotlivých prijímateľov, aby informovali MV o plánoch čerpania na rok 2018, o prípadných prekážkach a o už prijatých resp. budúcich opatreniach na zlepšenie čerpania.

Za prijímateľa **MF SR** o projekte

- I. **Mapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh optimalizovaných a unifikovaných podporných a administratívnych procesov** informoval p. **Martin Zbudila**.

M. Zbudila, MF potvrdil predloženú výšku čerpania. Najdôležitejšou časťou sú externé služby, ktoré sú v procese realizácie verejného obstarávania. V prípade bezproblémového priebehu VO sa začnú septembri 2018 poskytovať služby. Prvá žiadosť o platbu (ďalej len ŽoP) bude podaná v júni 2018.

Michael Morass, EK sa opýtal, koľko bude na projekt vyčerpaných prostriedkov do konca roka 2018, resp. do polovice novembra, podľa spresnenia posledného termínu na predloženie ŽoP zo strany MF SR.

Hana Velecká, MF uviedla, že v apríli 2018 MF SR zasielalo list na jednotlivé rezorty vrátane MV SR s informáciou o prípadných rizikách spojených s pravidlom N+3. Posledné ŽoP, aby mohli byť zahrnuté do súhrnnej žiadosti o platbu, je potrebné poslať do konca novembra, aby MF SR stihlo deklarovať tieto výdavky do konca roka. Prijímatelia musia predložiť výdavky na MV SR v skoršom termíne.

Samuel Arbe, MV SR doplnil, že výdavky musia byť predložené na MV SR do konca októbra, aby bol priestor na ich spracovanie na MV SR.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Michael Morass, EK sa opýtal, v akej výške prijímateľ predloží výdavky do konca októbra.

M. Zbudila, MF uviedol, že to závisí od úspešnosti a predloženého harmonogramu VO. Ak VO bude prebiehať podľa predpokladov prijímateľa, môže p. Zbudila potvrdiť uvedenú výšku čerpania.

Adela Danišková, MV SR odovzdala slovo Slavomírovi Gajarskému, vedúcemu oddelenia finančných manažérov na OP EVS, ktorý má na starosti finančné riadenie projektov a vysvetlil údaje v tabuľke čerpania.

Slavomír Gajarský, MV SR predstavil predloženú tabuľku. Tabuľka dáva prehľad o výške zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov (ďalej len COV), COV projektových zámerov, doterajšieho čerpania, zostatok alokácie po započítaní čerpania ŽoP predložených k 21.05.2018, plán ŽoP do konca novembra a zostávajúci počet mesiacov realizácie projektov. V tabuľke sú aj porovnané plány predloženia ŽoP v januári 2018 a apríli 2018. Je zrejmé, že hodnoty sú vo väčšine prípadov nižšie oproti údajom z januára 2018.

V tabuľke je vypočítaná aj optimálna výška čerpania v r. 2018, aby bolo dosiahnuté a splnené pravidlo N+3 a aby projekty dočerpali zostávajúcu výšku alokácie a nemusela sa predlžovať doba realizácie projektov.

Vychádzajúc z plánu predkladania ŽoP z apríla 2018 sa dostaneme k hodnote čerpania za EÚ zdroj 17 741 126,47 EUR. V porovnaní s minimálnou hranicou čerpania, sa pri pravidle N+3 na rok 2018 číselné hodnoty dostávajú do záporných čísiel vo výške mínus 8 869 505,28 EUR. S. Gajarský konštatoval veľké riziko ohrozenia splnenia pravidla N+3 a finančných ukazovateľov výkonnostného rámca.

Michael Morass, EK sa poďakoval za vysvetlenie a potvrdil závažnosť situácie. Bude chýbať cca 9 mil. EUR. Je to veľká suma, predstavujúca 1/3 z celkovej alokácie. Je potrebné, aby všetci zúčastnení mali väčšie ambície a išli nad rámec predpokladaného čerpania pre rok 2018 s cieľom splniť pravidlo N+3. Uviedol širší kontext tohto stavu: v EK je návrh na financovanie fondov na obdobie 2021 – 2027. Problém s implementáciou nie je len problém MV. Ide o program Efektívna verejná správa, ktorý nenapĺňa svoje ciele o 1/3 čo na niečo poukazuje. Jedná sa o problém, ktorý bude viditeľný v celej Európe v dobe, keď slovenská vláda bude musieť bojovať o zdroje pre každé programové obdobie, problémy OP EVS sa stanú problémom celej vlády. Prijímateľa by mali informovať svojich rezortných ministrov o závažnosti situácie. Napriek tomu je ešte priestor a šanca ciele naplniť.

Za prijímateľa **MF SR – ÚHP o projektoch**

II. **Špičkové vzdelanie pre zamestnancov analytických útvarov**

III. **Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revízia výdavkov)**

informoval **Štefan Kišš**

Štefan Kišš, MF - ÚHP potvrdil dodané písomné údaje, informoval, že krivka čerpania nie je rovnomerná. Prijímateľ očakáva zrýchlenie v ďalších rokoch, najmä pre projekt „Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov“, pretože počet zamestnancov útvarov rastie a tým aj počet potenciálnych uchádzačov o vzdelávanie. Ďalej konštatoval, že nevidí riziká pre vyčerpanie alokovanej sumy. V projektoch nie je plánované veľké verejné obstarávanie, ktoré by proces spomalilo. Poznamenal, že vo všeobecnosti by sa mal brať ohľad v prvom rade na kvalitu projektov a až v druhom rade na čerpanie. Keďže je 30 projektov a každý má nejaký problém v čerpaní, treba spoločne hľadať spôsoby ako zlepšiť a zjednodušiť pravidlá čerpania z centrálnej úrovne

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky **Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa**

operačného programu a urobiť mechanizmus viac flexibilný pri rešpektovaní zásad hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Michael Morass, EK súhlasil s tým, že kvalita musí ísť súčasne s čerpaním. Spýtal sa, či pri predpokladanom zrýchlení realizácie projektu je možné zrealizovať niektoré budúce výdavky z r. 2019 vopred. Tak ako pri predchádzajúcom projekte, prijímateľ potvrdil predložené údaje, ktoré sú ale príliš nízke. Je potrebné zvýšenie čerpania o 50%. Od každého prijímateľa je potrebné potvrdenie krokov na zvýšenie čerpania.

Štefan Kišš, MF – UHP sa opätovne zaviazal k predloženým číslam. Malé navýšenie je teoreticky možné u „vzdelávacieho“ projektu.

Adela Danišková, MV SR, uviedla, že rešpektuje určitú implementačnú krivku a práva prijímateľa národného projektu si naplánovať aktivity. Apelovala však na prijímateľov, aby pomohli a aby program neprišiel o výkonnostnú rezervu a neboli pozastavené platby.

Michael Morass, EK uviedol, že na prvý pohľad musí byť u všetkých troch projektov možnosť na dobehnutie sklzu v čerpaní. Nie je možné sa uspokojiť s danou situáciou, ale vyvinúť väčšie úsilie. Očakáva, že zástupcovia prijímateľov odovzdajú túto správu relevantným ministrom, aby prehodnotili zvýšenie čerpania.

Za prijímateľa **MS SR** o projektoch

- IV. Procesno - organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci
- V. Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu
- VI. Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)
- VII. Obchodný register a životné situácie podnikateľov

Za prijímateľa **MS SR – Centrum právnej pomoci** o projekte

- VIII. Obchodný register a životné situácie podnikateľov

Informovala **Ing. Alena Vácvalová, MSc**

Alena Vácvalová MS sa vyjadrila k projektom, ktoré sú v meškaní. Najväčší projekt „Procesno-organizačný audit“ je v omeškaní v čerpaní. V januári MS uzavrelo zmluvy so súdmi, ktoré musia najať 80 zamestnancov. K začiatku júna majú jednotlivé súdy spolu 64 pracovníkov. Na úrovni štátnej tajomníčky MS bolo dohodnuté kontaktovanie súdov a úradov práce s cieľom nadviazať spoluprácu pri hľadaní nových ľudí. V tomto projekte je mesačne mínus 120 000 EUR.

V projekte „Zavedenie Spoločného hodnotenia kvality“ je rozdiel cca 50 000 EUR, ktorý bol odstránený v priebehu minulého týždňa, keď bol zazmluvnený posledný súd. Ostatné deklarované výdavky sú v minimálnych hodnotách, keďže sa jedná len o mzdové výdavky, ale je predpoklad navýšenia čerpania s nárastom pracovníkov.

Michael Morass, EK uviedol, že je veľký rozdiel medzi celkovou sumou a sumou, ktorú prijímateľ plánuje čerpať, ale ocenil nastolenie prijatých opatrení.

Za prijímateľa **MS SR – Justičná akadémia** o projekte

- IX. **Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov** informoval **doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.**

Miroslav Slašťan, MS SR – Justičná akadémia informoval, že z projektu v objeme 4,2 mil. EUR začal prijímateľ čerpať ihneď po zazmluvnení v IX/2017 a odoslali 5 ŽoP, pričom

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

o 2 už boli RO schválené a ďalšie žiadosti boli na RO predložené a sú v procese spracovania. Prijímateľ je krátko pred obstaraním 2 kľúčových zákazok v objeme 2 mil. EUR na jazykové vzdelávanie pre sudcov a zahraničné stáže pre sudcov. Ak obstarávanie bude úspešné, prijímateľ dosiahne plánované objemy v čerpaní, aby v každom roku bolo čerpanie rovnomerné.

Michael Morass, EK chcel vedieť, kedy sa očakáva podpis zmlúv a kedy sa očakáva čerpanie.

Miroslav Slašťan, MS SR – Justičná akadémia uviedol, že obe VO sú momentálne na ex ante kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO), po rozhodnutí ÚVO bude VO ihneď spustené.

Michael Morass, EK žiadal uviesť konkrétny termín.

Miroslav Slašťan, MS SR – Justičná akadémia uviedol, že VO je pripravené, ale vzhľadom na výšku finančných prostriedkov bolo potrebné vyžiadať stanovisko z ex ante kontroly ÚVO. Prijímateľ je s ÚVO v kontakte a očakáva rozhodnutie do konca mája 2018. Pri pozitívnom vyjadrení ÚVO bude 01.06.2018 VO vypísané. Ak majú byť naplnené ciele projektu, musí byť jazykové vzdelávanie a stáže zahájené od 01.09.2018.

Michael Morass, EK podotkol, že čas od vyhlásenia VO 01.06.2018 a do plánovaného začiatku realizácie vzdelávania a stáží 01.09.2018 nemusí byť dostatočný. VO treba zverejniť, vyhodnotiť, to trvá dlhšie. Chcel byť informovaný, či má prijímateľ plánovaný harmonogram. Všeobecne platí pre každý projekt a pre každé VO, aby prijímatelia mali vypracovaný plán s termínmi jednotlivých krokov, ktorý je potrebné komunikovať s riadiacim orgánom.

Miroslav Slašťan, MS SR – Justičná akadémia odpovedal, že treba oddeliť dve veci: ciele a napĺňanie naplánovaných cieľov projektu a finančné čerpanie. Prijímateľ plní ciele projektu a je pripravený ich plniť. Ak dôjde k oneskoreniu vo VO, bude financovanie projektu hradené z bežného rozpočtu prijímateľa.

Adela Danišková, MV SR, podotkla, že RO komunikuje s Justičnou akadémiou, má prehľad o harmonograme, sleduje v čase proces VO.

Za prijímateľa **MV SR – Odbor prevencie kriminality** o projekte

- X. **Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obeť** informoval **Ing. Jozef Halcin**

Jozef Halcin, MV SR potvrdil dodané písomné údaje a vysvetlil sklz v čerpaní finančných prostriedkov. Celý projekt je postavený na personálnych výdavkoch (99% z celkového objemu). Do konca marca 2018 bolo plánované obsadenie všetkých 31 pracovných miest. Keďže sa výberových konaní zúčastnili uchádzači, ktorý neprešli výberovým procesom, bolo potrebné tieto výberové konania opakovať. V súčasnosti je obsadených 25 z 31 pozícií a z tohto počtu vychádzajú dodané údaje. Od novembra začnú plánované aktivity, ktorých realizovanie je plánované prostredníctvom externých odborníkov a tí budú poskytovať právnu, psychologickú a sociálnu pomoc pre skutočné obeť trestných činov. Od tohto termínu sa predpokladá nárast čerpania finančných prostriedkov, avšak nedá sa odhadnúť počet obetí trestných činov (desiatky až stovky obetí) a teda ani odhadnúť konkrétnejší nárast čerpania. Najnovšia ŽoP má štvornásobný objem oproti predchádzajúcej a je možné očakávať ďalšie predkladanie ŽoP v dvojmesačnom cykle vo

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

výške cca 75 až 80 000,00 EUR. Opatrenia prijímateľa boli zamerané na výber dostatočne kvalifikovaných a schopných pracovníkov.

Adela Danišková, MV SR informovala, že p. Morass sa chce vrátiť k bodu VIII. a dozvedieť sa, či sa dajú prijať nejaké opatrenia, keď posudzujeme zostávajúcu sumu z alokácie a počet mesiacov implementácie.

Alena Vácvalová, MS informovala, že sú už vybrané miestnosti a kancelárie, ktoré budú zriadené v priebehu dvoch mesiacov. Na základe analýzy sa jedná o 16 nových kancelárií a začnú nové výberové konania na nových zamestnancov. Predložené číselné údaje sú minimálne, ktoré je možné splniť, je však predpoklad nárastu vzhľadom na vyššie uvedené.

Adela Danišková, MV SR, požiadala, aby Centrum právnej pomoci predložil na RO písomnú informáciu o konkrétnych počtoch kancelárií, pracovníkov a nadväznom premietnutí do čerpania prostriedkov.

Za prijímateľa **MV SR – Sekcia verejnej správy** o projektoch

- XI. Optimalizácia procesov vo verejnej správe
- XII. Meranie efektívnosti služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientských centier a integrácia spätnej väzby klientov
- XIII. Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy

Informovala **Lucia Bartošová**

Lucia Bartošová, MV informovala, že všetky 3 projekty boli zazmluvnené v r. 2017, prvé dva začali hneď realizovať plánované aktivity a ich čerpanie bolo naplnené. Väčšia časť sa týkala externých kapacít a dodávok. Predložený odhad čerpania je skromnejší, zahŕňa výdavky podložené už realizovaným VO resp. aktivitami, ktoré prijímateľ realizovať môže. Rok 2018 je vykrytý skôr internými kapacitami, ak sa podaria ukončiť plánované VO, v roku 2019 by mal byť sklz dohnaný. Tretí projekt je zameraný najmä na personálne kapacity prijímateľa a jeho 13 partnerov, ktorými sú ministerstvá, resp. ústredné orgány štátnej správy. Projekt sa naplno rozbehol od februára 2018. Partneri spolu prijali 15 analytikov, do konca roka by mal byť stav navýšený o 31 analytikov, za podmienky výberu kvalitných odborníkov. Zo 14-tich analytických útvarov funguje 12 útvarov, je predpoklad zrýchlenia. Odhadovaná čiastka je 7,6 mil. EUR za všetky tri projekty.

Michael Morass, EK uviedol, že jeho predchádzajúce pripomienky platia aj pre projekty MV. Pre tieto projekty o to viac, pretože spolu sa jedná o sumu 53 mil. EUR, čo je veľká časť programu a je potrebné zrýchlenie o 20 % na dosiahnutie týchto troch cieľov. U projektov MV je potrebné vynaložiť veľké úsilie. Je potrebná, aby MV tiež preverilo a zvážilo možnosť dodatočného čerpania.

Lucia Bartošová, MV informovala, že je dobrá komunikácia s RO a hľadajú sa vždy najlepšie riešenia pre najlepšie dosiahnutie cieľov projektu a následne čerpania.

Adela Danišková, MV SR navrhla ďalšie stretnutie s prijímateľom s cieľom nájsť riešenia na dohnanie sklzu v čerpaní vzhľadom na to, že nie je obstaraná konzultačná zmluva.

Michael Morass, EK poznamenal, že jeho úlohou je poukazovať na problémy, ktoré sa majú zlepšiť. Plánované čerpanie projektov MV je stále pod 10 %, čo je najnižšie čerpanie a musí sa do konca roka zmeniť.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Za prijímateľa **MV SR – SPSČaOÚ** o projekte
XIV. Národný projekt implementácie systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy informoval **Slavomír Gajarský, MV SR**

Slavomír Gajarský, MV SR informoval, že projekt je ukončený, prebieha finančné vyrovnanie, schvaľujú sa posledné žiadosti o platbu vo výške 110 000,00 EUR.

Za prijímateľa **Štatistický úrad SR** o projekte
XV. Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe informuje **Ing. František Alchus**

František Alchus, ŠÚ SR uviedol, že projekt je v objeme cca 2,2 mil. EUR. Boli vyhlásené VO v hodnote cca 1,8 mil. EUR, v septembri je predpokladané uzavrie zmlúv a od októbra 2018 je predpokladané čerpanie. Zostávajúcich 0,4 mil. EUR je určených na personálne výdavky.

Michael Morass, EK uviedol, že toto je dobrý príklad stanovených jasných termínov so zvýšeným čerpaním od októbra.

Za prijímateľa **Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu** o projekte
XVI. Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch štátnej správy informovala **Mgr. Patrícia Ceizelová**

Patrícia Ceizelová, Úrad podpredsedu vlády, uviedla, že sa jedná o personálny projekt, VO na služby a tovar v projekte nie je. V projekte je malé VO vo výške 32 400,00 EUR, ktoré je v pláne zahrnuté, do konca roka sa bude realizovať ešte jedno VO. Prijímateľ vie garantovať len čerpanie, ktoré vychádza z personálnych výdavkov.

Za prijímateľa **Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb** o projekte
XVII. Zlepšenie kvality služieb a riadenia ľudských zdrojov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informoval **Ivan Martyák**

Ivan Martyák, ÚREKaps uviedol, že projekt je v objeme 0,46 mil. EUR, realizácia začala 01.01.2018 s dĺžkou 2 roky. Ostáva realizovať ešte 1 VO, ktoré bude vypísané posledný májový týždeň. Projekt sa realizuje, vykazuje progres, ale do konca apríla nebola podaná žiadna ŽoP. Prvá ŽoP bola podaná 22.05.2018 vo výške 80 460,00 EUR.

Za prijímateľa **Úrad vlády SR** o projekte
XVIII. Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje informovala **Lívia Richterová**

Lívia Richterová, ÚV SR informovala, že projekt bol zazmluvnený v septembri 2017, objemom patrí medzi menšie projekty. Ciele projektu sú plnené v plnom rozsahu, služobné úrady majú veľký záujem o vzdelávacie aktivity. Sklz bol zapríčinený neskorším nástupom odborných zamestnancov a spolupracujúcich expertov, ale je

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

predpoklad na jeho dobehnutie. Prijímateľ mal stretnutie s RO, na ktorom prezentoval návrhy opatrení na vyrovnanie rozdielu. Zároveň potvrdila údaje, ktoré boli uvedené v tabuľke.

Za prijímateľa **ÚSVROS** o projekte

XIX. Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnyimi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík
Informovala **Sylvia Ďurechová**

Sylvia Ďurechová, ÚSVROS uviedla, že sa projekt implementuje v súlade s plánom, doteraz boli predložené 3 ŽoP, ktoré boli schválené RO bez neoprávnených výdavkov, preto chce prijímateľ požiadať o výnimku s cieľom znížiť administratívne zaťaženie pri predkladaní ŽoP a zvýšiť čerpanie. Prijímateľ vie dodržať predloženú výšku čerpania.

Michael Morass, EK sa opýtal, či je možné zvýšiť čerpanie oproti predloženému plánu.

Sylvia Ďurechová, ÚSVROS odpovedala, že predpokladajú vyššie čerpanie oproti predloženým údajom, projekt sa implementuje a čerpá sa.

Michael Morass, EK podotkol, že toto je jeden z mála prezentovaných projektov, kde očakávame vyčerpanie 25 % a viac objemu do konca roka. Toto môže byť modelom pre iné projekty, pretože sme počuli o projektoch, ktoré plánujú vyčerpať ani nie 10 % z ich pridelennej alokácie.

Za prijímateľa **Najvyšší kontrolný úrad** o projekte

XX. Budovanie a rozvoj analytických kapacít, hodnota za peniaze
Informovala **Ing. Mária Urbanová, PhD.**

Mária Urbanová, NKÚ uviedla, že projekt je na začiatku implementácie, zmluva nadobudla účinnosť vo februári 2018. Prijímateľ chce pozmeniť predložené údaje o čerpaní od mája do konca roka a to na sumu 492 636,00 EUR. Vzhľadom na to, že prijímateľ požiadal o zálohovú platbu na obstaranie softvérového vybavenia pre analytickú jednotku NKU a v odhade sú zahrnuté aj personálne výdavky, ktoré sa realizovali ešte pred účinnosťou zmluvy.


Za prijímateľa **Úrad pre verejné obstarávanie** o projekte

XXI. Budovanie proklientsky orientovaného Úradu pre verejné obstarávanie
Informovala **Ing. Eva Klučiarová**

Eva Klučiarová, ÚVO informovala o podpise zmluvy začiatkom mája 2018, čerpanie je nastavené v cca tretinových objemoch v každom roku. Do konca t.r. je čerpanie nastavené vo výške 400 až 500 000,00 EUR. Na celú dobu trvania projektu je nastavenie rovnomerné. Aj keď zmluva ešte nebola podpísaná, na ÚVO bolo už realizované vzdelávanie interných zamestnancov, čo sú výdavky, ktoré budú zahrnuté do ŽoP. Aktuálne ÚVO pripravuje podklady k jednotlivým plánovaným VO.

Samuel Arbe, MV SR požiadal o vysvetlenie sumy čerpania.

Eva Klučiarová, ÚVO spresnila, že čerpanie bolo naplánované do konca roka, pričom 400 000,00 EUR je plánovaných do novembra, na december je plán 156 000,00 EUR.



Operačný program
**Efektívna
verejná správa**



Európska únia
Európsky sociálny fond

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky **Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa**

Slavomír Gajarský, MV SR doplnil, že december už nebude zahrnutý do súhrnnej ŽoP.

Slavomír Gajarský, MV SR zhrnul prezentované informácie o čerpaní finančných prostriedkov. Odhadovaná suma čerpania prezentovaných projektov za zdroj EÚ je 12 090 909,18 EUR. Ostatné projekty pod poradovým číslom 23 až 33 v tabuľke sú v procese prípravy, vyzvania s odhadom čerpania 2 192 683,32 EUR. Pri obidvoch výzvach dopytovo orientovaných projektov predpokladáme pri každej výzve čerpanie 1 728 766,98 EUR, t.j. spolu 3 457 533,97 EUR. Celkový sumár je 17 741 126,47 EUR.

Michael Morass, EK sa poďakoval za všetky prezentované záväzky. Začal s tým, že je to veľmi vážna úloha, ale teraz má pocit, že situácia je až dramatická. Všetky čísla znamenajú, že je naplánovaných 18 mil. EUR z 27 mil. EUR., to znamená že musíte pridať 50% na naplnenie konečného cieľa. Nejedná sa o ideálny priebeh čerpania pre všetky projekty, je to minimum z minima, je to 1/3 nižšie. Navrhoval by riadiacemu orgánu, aby monitorovací výbor prijal rezolúciu s výzvou všetkým prijímateľom národných projektov, aby preverili existujúce opatrenia a možnosť zavedenia inovatívnych opatrení na zvýšenie čerpania do konca októbra a zaslať riadiacemu orgánu do 2 týždňov ambicióznejšie plány. Navrhoval, aby boli riešenia zároveň zdieľané na úrovni ministerstiev. Ministerstvo vnútra bude informovať ostatné ministerstvá, že je to práve ich zodpovednosť neprísť o možnosť naplniť cieľ, čo je stále možné. Treba pridať 50% k naplánovaným výdavkom.

Adela Danišková, MV SR nadviazala na p. Morassa. Je potrebné, aby bol operačný program funkčný, zdroje neboli znížené. Nevieme, či bude ďalšia možnosť na zreformovanie verejnej správy, OP Efektívna verejná správa asi v budúcnosti už nebude. Do konca roka je ešte možnosť urobiť maximum. Ak členovia monitorovacieho výboru súhlasia, navrhla, aby všetci prijímatelia do 2 týždňov oznámili prijaté nápravné opatrenia, časový horizont ich realizácie a prehodnotili plány čerpania a predložili ambicióznejšie čísla.

Marcel David Zajac, zástupca KMNO súhlasil s navrhovaným postupom, je však toho názoru, že čerpanie treba spojiť s obsahom, ako to uviedol Štefan Kišš vo svojej prezentácii. Keď sa nečerpá, tak to zvonku vyzerá, že obsah neprebíha. Všetci prijímatelia informovali, že ciele projektov nie sú ohrozené. Pýtal sa, ako môžu fungovať ciele, keď nie je ešte vytvorený základ (najatí zamestnanci, obstaraná technika, služby....). Každý donor chce vidieť ani nie tak čerpanie peňazí, ale čo sa za tie peniaze realizuje. Existujú predsa merateľné kritériá. Navrhoje, aby monitorovací výbor dostal k číselným údajom aj informáciu o zásadnom plnení cieľov a do spoločnej správy uviesť ako sa naplňujú jednotlivé merateľné kritériá. Podľa názoru p. Zajaca OP Efektívna verejná správa nie je čerpaná efektívne a navrhuje vypracovať projekt na riešenie tohto problému.

Adela Danišková, MV SR vysvetlila, že prezentované informácie o čerpaní nie sú samoúčelné, ale majú byť spôsobom a nástrojom na hľadanie aj iných riešení. RO koncom roka 2017, aby bol dosiahnutý N+3, analyzoval položky rozpočtu každého zazmluvneného projektu, hľadal možnosti a komunikoval čerpanie s prijímateľom tak, aby mohli byť zahrnuté do výdavkov. Na ostatnom zasadnutí monitorovacieho výboru p. Zajac predložil návrh poskytnutie na viac informácií k implementácii, čo sa vzhľadom na rozsah iných tém 12. MV nedalo zaradiť do programu. Pre najbližšie zasadanie MV budú vybrané informácie z monitorovacích správ. Tento týždeň bol spustený web EVS, o ktorom podá bližšiu informáciu pán Arbe.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky **Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa**

Samuel Arbe, MV SR uviedol, že bola spustená stránka www.reformuj.sk, ktorá prehľadne informuje širokú verejnosť o realizácii OP EVS a poskytuje kvalitné informácie ako žiadateľom tak prijímateľom.

Miloslav Karaffa, SOPK uviedol príklad z Poľska, kde sa takisto realizujú veľké projekty aj v štátnej správe. Dostal informáciu, že väčšina štátnych ustanovizní, veľké banky používajú analytický nástroj, ktorý je schopný riadiť projekty a monitorovať na dennej báze a poskytovať reporting každý deň. Systém upozorňuje na úskalia, odhaľuje možnosti dosiahnutia cieľov.

Alena Kuruczová, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu sa poďakovala RO a členom MV za prípravu tejto prezentácie, kde každý prijímateľ dostal možnosť povedať svoje stanovisko k plneniu finančného ukazovateľa svojho projektu. Považuje to za časť plnenia úlohy, ktorú dostala pani ministerka zo zasadania „eurovlády“ zo dňa 16.05.2018. Vzhľadom na skutočnosť, že OP EVS je z dôvodu pomalšej implementácie zaradený medzi rizikový operačný program, sa CKO stretáva so zástupcami RO pravidelne. Aj CKO sa stretáva s prijímateľmi, ktorých RO identifikoval, že by implementácia mohla prebiehať rýchlejšie. Aj tým sa podarilo v predchádzajúcom období splniť pravidlo N+3, ktoré je ale v r. 2018 vyššie – z 12 mil. EUR na 26 mil. EUR. Ďalší využívaný nástroj je informovanosť ministrov prostredníctvom podpredsedu vlády po skončení oficiálneho zasadnutia vlády. Na ostatnom zasadnutí 16.05.2018 „eurovlády“ boli stanovené konkrétne úlohy pre rizikové operačné programy, teda aj pre pani ministerku. To znamená pracovať s konečnými prijímateľmi, ktorí sú kľúčoví, urgovať ich k rýchlejšiemu, vyššiemu čerpaniu, hľadať inovatívne možnosti ďalšieho naplnenia chýbajúcich finančných prostriedkov. Ďalšie zasadnutie „eurovlády“ má byť 06.06.2018, kde dotknutí ministri majú odpočtovať stanovené úlohy k 01.06.2018. Aj vláda si uvedomuje, že teraz zakladáme podmienky pre nové programové obdobie. Apelovala na všetkých prijímateľov, aby vynaložili najvyššie úsilie na naplnenie finančných cieľov.

Adela Danišková, MV SR ocenila spoluprácu s CKO, kde prebiehajú stretnutia na týždennej báze. Navrhla prijať uznesenie MV SR, aby do 2 týždňov všetci prijímatelia zaslali informáciu o zrevidovanom čerpaní s ambicióznymi číslami a zoznam plánov nápravných opatrení na dosiahnutie cieľov, proklamovaných v januári 2018.

Silvia Ďurechová, ÚSVROS sa spýtala, či bola vytvorená pracovná skupina z prijímateľov, o ktorej sa rozprávalo na minulom monitorovacom výbore. Ak nie, navrhla zriadenie takejto pracovnej skupiny na výmenu skúseností s riešením problémov medzi projektovými manažérmi, čo by možno pomohlo s čerpaním finančných prostriedkov. Mnohí prijímatelia čerpajú, ale majú problémy s vykazovaním.

Adela Danišková, MV SR neregistruje takýto prísľub, ale je názoru, že by sa tejto požiadavke mohlo výjsť v ústrety a zorganizovať takéto stretnutie.

Samuel Arbe, MV SR prisľúbil zväziť tento návrh, ako nastaviť nejaký individuálny účelný model.

Michael Morass, EK sa vyjadril, že je dobré mať neformálnu platformu na výmenu skúseností, ale nie ako formálne zoskupenie. Zároveň s tým pripomenul, že je potrebné, aby na politickej úrovni bola dostatočná znalosť týchto potrieb a ocenil informáciu od p. Kuruczovej. Uviedol, že správy, predložené na monitorovací výbor, by sa mali týkať aj pokroku v kvalite realizovaných projektov. Nejedná sa len o prezentovanie určitých číselných údajov, treba vnímať celý rozsah trvania projektov. Opätovne nastolil otázku možnosti presunu časti aktivít z r. 2019 do r. 2018 a tým aj presunu časti výdavkov do roku 2018. Je jasné, že to potrebuje zapojenie politických predstaviteľov. Podporil

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

schválenie uznesenia ako aj termín predloženia revidovaných odhadov ešte do termínu zasadnutia „eurovlády“.

Adela Danišková, MV SR spresňovala termín zasadania „eurovlády“ s pani Kurucovou (streda 06.06.2018) a požiadala CKO posunutie termínu zaslania odpočtu z 01.06.2018 na neskorší termín. Navrhla, aby monitorovací výbor hlasoval, aby najneskôr v pondelok 04.06.2018 prijímatelia zaslali na RO informáciu o prehodnotenom pláne čerpania a o prijatých opatreniach na zvýšenie čerpania.

Hlasovanie k návrhu zaslania prehodnoteného plánu čerpania a prijatých opatreniach na zvýšenie čerpania do 04.06.2018 na RO:

hlasovalo: 18 členov

Za: 18 členov

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Návrh bol jednohlasne schválený 18 hlasmi.

Bod č. 3 Informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS

Samuel Arbe, MV SR riaditeľ odboru OP EVS a člen Monitorovacieho výboru OP EVS informoval, že k termínu zasadnutia MV je vyhlásených 24 vyzvaní a 6 dopytových výziev. Celková alokácie je 163 mil. EUR. Zazmluvnených je 21 národných projektov, 45 dopytových projektov a 1 projekt technickej pomoci v celkovej sume 130 mil. EUR, v procese prípravy je 20 zmlúv na dopytové projekty, ktoré idú na podpis v hodnote 5,5 mil. EUR. Miera kontrahovania je na úrovni 37,2% a relatívne nízka miera čerpania na úrovni necelých 5 %.

Plánovaný stav implementácie k 31.12.2018 pri vyzvaniach je 66 %, kontrahovanie na úrovni 60% a čerpanie na úrovni necelých 11 %.

V pondelok 21.05.2018 bola uzávierky 2. kola výzvy pre dopytové projekty, RO prijal celkovo 102 žiadostí vo výške 32,5 mil. EUR, pričom alokácia na túto výzvu je cca 12 mil. EUR. RO pripravuje výzvy pre vyššie územné celky s plánovaným vyhlásením v III. štvrtroku 2018.

RO spustil 22.05.2018 nový web operačného programu EVS na adrese www.reformuj.sk. Má dynamické prvky, graficky zobrazuje jednotlivé projekty a zobrazuje informácie o naplňaní jednotlivých projektov, čo sa týka ukazovateľov, resp. výkonnostných ukazovateľov.

Bod č. 4 Aktualizácia Štatútu a Rokovacieho poriadku MV OP EVS

Samuel Arbe, MV SR informoval, že s účinnosťou od 7.3.2018 bola vydaná **verzia č. 2 Vzoru CKO č. 1 pre Štatút monitorovacieho výboru pre operačný program na programové obdobie 2014 – 2020** a **verzia č. 2 Vzoru CKO č. 2 pre Rokovací poriadok monitorovacieho výboru pre operačný program na programové obdobie 2014 – 2020**. Vzhľadom na povinnosť zosúladiť Štatút a Rokovací poriadok OP EVS s uvedenými aktualizovanými vzormi CKO, boli nevyhnutné zmeny zapracované a vo forme **5. verzie Štatútu** a **3. verzie Rokovacieho poriadku** OP EVS boli členom MV obidva dokumenty zaslané dňa 10.5.2018 na pripomienkovanie. Väčšina pripomienok bola akceptovaná a finálna verzia obidvoch dokumentov so zapracovanými pripomienkami členov MV bola členom MV zaslaná dňa 23.5.2018.

Hlasovanie k aktualizácii Štatútu a Rokovacieho poriadku MV OP EVS: hlasovalo: 15 členov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky **Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa**

Za: 15 členov

Proti: 0

Aktualizovaný Štatút a Rokovací poriadok MV OP EVS bol členmi MV schválený.

Bod č. 5 Schvaľovanie Výročnej správy o vykonávaní OP EVS

Samuel Arbe, MV SR informoval, že na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) (1303/2013) členský štát predkladá Komisii výročnú správu o vykonávaní OP každoročne od roku 2016 do roku 2023.

RO pre OP EVS zaslal členom MV dňa 10.5.2018 na pripomienkovanie návrh Výročnej správy o vykonávaní operačného programu EVS za rok 2017, časť A (pozn. jedná sa o verziu relevantnú pre príslušný rok, t.j. zjednodušenú verziu výročnej správy).

Väčšina pripomienok bola akceptovaná a finálna verzia obidvoch dokumentov so zapracovanými pripomienkami členov MV bola členom MV zaslaná dňa 23.5.2018.

Tereza Steinhübllová, EK povedala, že je potrebné, aby bola správa úplná, musí obsahovať všetky údaje, byť správne vyplnená, inak ju EK nemôže prijať a schvaľovať platby. Eventuálne pripomienky k nej sa môžu riešiť neskôr.

Marcel David Zajac, KNMVO ako najzávažnejšiu pripomienku uviedol pripomienku z MF SR, ktorá bola posunutá na budúci rok s tým, že to bude v súlade s požiadavkou MF SR. Jedná sa o pripomienku k metodike - zaslanie návrhu výročnej správy monitorovaciemu výboru na pripomienkovanie najmenej 15 pracovných dní a zasláť návrh výročnej správy so zapracovanými pripomienkami najmenej 10 kalendárnych dní.

Ján Kollárčik, MV SR si uvedomuje, že bola porušená lehota, stanovená metodickým pokynom. Návrh Štatútu, ktorý bol predkladný na schvaľovanie a schválený explicitne uvádza, že tých 10 pracovných dní je chápaných tak, že členom musia byť zaslané podklady na monitorovací výbor s už zapracovanými pripomienkami. Túto povinnosť budeme brať vážne.

Samuel Arbe, MV SR súhlasil s pripomienkou a vysvetlil, že na tento MV dostali členovia MV prvé verzie 10 pracovných dní vopred. V budúcnosti dostanú v tejto lehote verzie s už zapracovanými pripomienkami. To znamená, že to uberie čas žiadateľom, lebo budú musieť 4 kalendárne týždne pred MV už mať finálne verzie zámerov národných projektov a všetkých dokumentov, predkladaných na MV. Členovia MV však budú mať viac času na preštudovanie finálnych verzií pred zasadnutím MV.

Ján Kollárčik, MV SR doplnil termín predloženia prvej verzie návrhu, ktorá je 15 pracovných dní pred zaslaním finálnej verzie so zapracovanými pripomienkami.

Hlasovanie k Výročnej správe o vykonávaní OP EVS:

hlasovalo: 18 členov

Za: 18 členov

Proti: 0

Výročná správa o vykonávaní OP EVS bola členmi MV schválený.

Bod č. 6 Revízia OP EVS

Samuel Arbe, MV SR informoval, že hlavnými bodmi revízie operačného programu sú úpravy čiastkových a cieľových hodnôt finančných ukazovateľov výkonnostného rámca. Aktuálny návrh RO diskutuje aj s EK. Postup pri schvaľovaní revízie je nasledovný: 1. krok je schválenie na MV, 2. krok je predloženie vláde SR, t.j. musí ísť do

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky **Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa**

medzirezortného pripomienkovania a v prípade schválenia vládou je predkladaný EK cez systém SFC. Hlavnými navrhovanými zmenami v rámci revízie je presun alokácie z PO 1, týkajúcej sa celej verejnej správy do PO 2 vo výške 8 mil. EUR. Je to v súlade s požiadavkami, ktoré sú definované v tejto PO ale aj s aktuálne vydanými špecifickými odporúčaniami pre Slovensko, ktoré vydáva EK. Čo sa týka finančných ukazovateľov v rámci čiastkového cieľa, sú navrhované dve zmeny, ktoré sú stále predmetom diskusie s EK. Jedna je zníženie finančného ukazovateľa čiastkového cieľa o 10 mil. EUR, čo predstavujú finančné nástroje, ktoré neboli uplatnené v rámci OP EVS a druhý návrh je 14 mil. EUR, ktorý v sebe obsahuje aj finančné nástroje a aj časť alokácie z presunutých 8 mil. EUR. Požiadal schváliť obidve alternatívy, nakoľko ešte všetko nie je prediskutované s EK. Pred predložením revízie na vládu, je potrebné tieto dve alternatívy prediskutovať s EK.

Najčastejšie dôvody navrhovaných zmien ukazovateľov výkonnostného rámca sú nesprávne predpoklady pri stanovení hodnôt výkonnostného rámca v úvode pri programovaní operačného programu, nevyužitie 3% alokácie, t.j. 10 mil. EUR na implementáciu finančných nástrojov a presun 8 mil. EUR medzi prioritnými osami. Taktiež sú dopĺňané nové programové ukazovatele s cieľom zabezpečiť kvalitnejšie monitorovanie dosahovaných cieľov operačného programu, na základe skúseností z implementácie sú upravené definície, cieľové hodnoty existujúcich programových ukazovateľov a tiež aktualizované a spresnené cieľové skupiny a príklady aktivít. Všetky navrhované zmeny boli členom MV zaslané v prehľadnej tabuľke.

Adela Danišková, MV SR v súvislosti so spomínanými rozdiskutovanými otázkami s EK, informovala, že zástupcovia EK ešte v ten deň konzultovali so svojimi kolegami v Bruseli postup v tejto veci.

Hana Velecká, Certifikačný orgán (ďalej CO) informovala, že sa v rámci pripomienkovania vyjadrili, že budú hlasovať s výhradou vzhľadom na to, že nedostali detailný finančný plán v zmysle usmernenia Certifikačného orgánu. K presunom ako takým má CO súhlasné stanovisko, ale vzhľadom na ostatné dopady potrebujú detailný finančný plán.

Marcel David Zajac, KNMVO mal širší komentár, nadväzujúci aj na jeho predchádzajúce pripomienky v prvej časti zasadania. OP EVS je netradičný, ktorý sa pravdepodobne v budúcnosti nebude opakovať. Program reformovať verejnú spávu je ambiciózný až filozofický. Keďže ide o reformu verejnej správy, ktorá ide zhora dole, je veľmi dôležitá komunikácia na najvyššej úrovni. Je pozitívne, že sa program dostal do pozornosti podpredsedu vlády. V programe sú určité deklarácie. Kritériá a očakávania od programu by mali byť aj centrálnymi kritériami a očakávaniami. Jedná sa o rozšírenie prierezových tém. Chce poznať dôvod rozšírenia prierezovej témy Boj proti korupcii o ďalšiu tému Zavádzanie a podpora opatrení v oblasti tvorby a realizácie politík týkajúcich sa vnútornej bezpečnosti s osobným akcentom na identifikáciu a potláčanie prejavov extrémizmu, terorizmu. Čo táto téma znamená pre reformu verejnej správy? Je to z dôvodu nejakého plánovaného projektu v tejto oblasti? Alebo je to závažné téma v celej spoločnosti? Je paradoxom, že v tomto istom čase je do Výboru pre retransmisii menovaný človek s minulosťou spájanou s oslavou fašistického štátu a bude mať možnosť do roku 2023 ovplyvňovať pridelovanie licencií. Vidí antagonizmus medzi proklamovaným cieľom OP a jednaním zákonodarného orgánu, z ktorého vlastne vychádza výkonná moc štátu. Podobných vecí by sa dalo nájsť viac a kriticky sa za posledné obdobie pozerá aj na horizontálne priority a partnerstvo s mimovládnyimi organizáciami.

Samuel Arbe, MV SR vysvetlil 2 dôvody rozšírenia prierezových tém o tému boja proti extrémizmu a šíreniu propagandy. Deklaratórny dôvod je ten, že RO je MV SR, tieto témy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

spadajú MV SR a ministerstvo vníma túto oblasť ako dôležitú a chce v týchto témach niečo robiť. Dôvod konkrétny je ten, že na túto tému je pripravený aj národný projekt a jeho nositeľom je MV SR a Akadémia policajného zboru. RO nemá žiadny dosah na hlasovanie poslancov parlamentu.

Marcel David Zajac, KNMVO podpoťkoľ, či tento program bude mať reálny vplyv na rozhodovanie zákonodarnej moci a a z neho menovaných pozícií vo verejnej správe.

Michael Morass, EK vyzval p. Zajaca, aby v stručnosti povedal, čo navrhuje.

Marcel David Zajac, KNMVO povedal, že najjednoduchšie by bolo nedávať to do cieľov, lebo nie je isté, či sa tieto ciele dajú splniť. Tento program by si mala viac osvojiť centrálna vláda, vyzvať ju na intenzívnejšie sledovanie a realizáciu tohoto programu, pretože nedávať ho do cieľov nie je správne.

Adela Danišková, MV SR sa opýtala, či p. Zajac chce túto tému vypustiť z programu a uviedla, že Akadémia policajného zboru pripravuje na túto tému projekt, ktorý už bol schválený na MV.

Samuel Arbe, MV SR sa opýtal p. Zajaca, či je dobré mať túto tému v programe alebo to nie je dobré.

Marcel David Zajac, KNMVO odpovedal, že to má byť v programe. Ale treba apelovať na tých, v koho rukách je verejná moc.

Michael Morass, EK pripustil politickú citlivosť programu, chcel však hovoriť o dopadoch presunu finančných prostriedkov z jednej prioritnej osi do druhej.

Samuel Arbe, MV SR informoval o závere diskusie s EK ohľadne návrhu revízie OP. Návrh sa týka zmeny finančného ukazovateľa výkonnostného rámca pre rok 2018 - rozsahu poníženia v rozpätí 10,6 mil. až 16 mil. EUR. Uvedenú zmenu je potrebné ešte prerokovať s horizontalistami v rámci EK a požiadal MV o udelenie mandátu na ďalšie rokovanie.

Michael Morass, EK skonštatoval, že vo všeobecnosti sa jedná o zmenu OP. EK funguje v roli poradcov RO, zmenu je potrebné predložiť na EK a schváliť. Doterajšie neformálne diskusie boli iba prípravné. EK bude o dokumente diskutovať, až keď bude podaný oficiálnou cestou. EK môže naďalej pozorovať priebeh revízie a RO by mal na pripomienky EK reagovať, príp. zmeniť návrh. Jedná sa o veľmi malú zmenu, *de facto* presun 8 mil. EUR z PO 1. do PO2. a niektoré ďalšie drobné zmeny; revízia OP môže ísť na hlasovanie MV.

Slovenská republika musí splniť všetky formálne náležitosti na revíziu OP do konca júna 2018, následne EK zrealizuje všetky interné postupy.

Hlasovanie k návrhu **revízie OP EVS**

Prítomných: 16

Za: 15

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Návrh **revízie OP** bol členmi MV schválený.

Bod č. 7. Prezentácia a schvaľovanie zámerov NP

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

I)

Za Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) predstavil zámer národného projektu (ZNP) „**Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility**“ pán Peter Varga.

Peter Varga, MDV SR vysvetlil aktuálnu situáciu a problémové oblasti verejných politík v oblasti dopravy. Slovensko zaostáva v zavádzaní inteligentnej mobility, je potrebné koncepcne podchytiť tému smart mobility. Cieľom je vytvoriť aj one stop shop pre klientov.

Beatrix Kormančíková, ÚPVII sa informovala na nadväznosť projektu na Stratégiu inteligentnej špecializácie.

Peter Varga, MDV SR potvrdil spoluprácu v tejto oblasti, navyše ÚPVII patrí medzi partnerov projektu

Tereza Steinhüblová, EK sa pýtala na problém nadväznosti aktivity 2 na tematický cieľ 11 zlepšenie VS, nakoľko samotné testovanie vozidiel nezapadá do OP.

Juraj Bárday, za MDV SR uviedol, že aktivita by sa mala skôr nazývať *Vytvorenie podmienok na testovanie a zavádzanie do praxe prepojených a autonómnych vozidiel, ako aj ďalších inovácií v doprave*, aby sa dokázala zabezpečiť aj výskumná infraštruktúra. Pre každú automobilku bude možné testovať smart autá, podobne ako v Holandsku. Politiky v tejto oblasti sú naviazané aj na zníženie nehodovosti, či zvýšenie bezpečnosti.

Samuel Arbe, MV SR: pripomenul diskusiu pri tvorbe ZNP; riadiaci orgán (RO) usmernil žiadateľa, aby sa jednalo čisto o strategickú úroveň. Európsky sociálny fond (ESF) nemôže testovať autá, cieľom je vytvoriť na Slovensku prostredie ktoré bude slúžiť pre celú EÚ, aby Slovensko šlo príkladom v smart mobilite. Navrhol, aby predkladatelia premenovali aktivitu pri príprave opisu na *Vytvorenie podmienok na testovanie a zavádzanie do praxe prepojených a autonómnych vozidiel, ako aj ďalších inovácií v doprave*.

Peter Varga, MDV SR potvrdil, že štát nemá záujem testovať, ale vytvoriť vhodné prostredie. Potvrdil, že Aktivita 2 bude premenovaná.

Michael Morass, EK požiadal premenovať aktivitu č.2 ešte pred schválením. Pýtal sa tiež, prečo nie je projekt zaradený v OP pre MVD SR. Ak sa MV SR rozhodne schváliť projekt, mal by to podmieniť začatím čerpania pred koncom roku 2018 a pripravenosťou verejného obstarávania (VO).

Peter Varga, MDV SR ubezpečil, že plán je začať s implementáciou okamžite s využitím rámcových zmlúv a tiež je možné zmeniť názov aktivity č.2 pred schválením projektu.

Tereza Steinhüblová, EK sa informovala, či existuje preukázaný dopyt zo strany národných automobiliek, tiež prečo bol zvolený holandský model a ako je projekt zameraný na občanov.

Peter Varga, MDV SR reagoval, že automobilky aj Združenie automobilového priemyslu čakajú na štát a prejavili záujem o aktívnu spoluprácu. Celý projekt je o smart mobility, ak bude na Slovensku legislatíva, občania napr. otvorí možnosť doviezť plne autonómne auto.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Juraj Bárdy, za MDV vysvetlil, že Holandsko je podobne veľká krajina ako Slovensko s lepšou infraštruktúrou, sú otvorení spolupráci, zdieľajú know-how, patria medzi špičku v Európe v smart doprave spolu so Švédskom a Veľkou Britániou. Pri Aktivite 2 sa inšpirovali Singapurom, kde existujú vodičské preukazy pre automobily.

Samuel Arbe, MV SR informoval, že projekt je v súlade s OP EVS v oblasti tvorby lepších verejných politík aj lepšej regulácie.

Hana Velecká, CO: upozornila, že na posúdenie kritéria rozpočtu "hodnota za peniaze" neboli jasné jednotlivé položky.

Matej Kurian, MF SR potvrdil, že vágny rozpočet neumožnil posúdiť projektový zámer.

Marcel David Zajac, KNMVO opakovane potrebu komunikácie s konečnými prijímateľmi, daná informácia chýba v popise aktivít.

Peter Varga, MDV SR: informoval, že považoval komunikáciu za implicitnú, v projekte sú identifikovaní stakeholderi, ako automobilky, štátna správa, Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest, univerzity, startupova scéna.

Juraj Bárdy, MDV SR doplnil, že aktivita č.5 je o budovaní tohto ekosystému pre spoluprácu rôznych aktérov inteligentnej dopravy

Martin Giertl, ÚSVSR ROS, požiadal, aby žiadatelia vždy povedali, s kým na príprave projektu spolupracovali.

Marcel David Zajac, KMNVO zdôraznil, že MV zvyčajne odsúhlasí zámer, a žiadateľ až po odsúhlasení začne hľadať partnerov, čo je to neskoro.

Hlasovanie o zámere národného projektu **„Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“**

Prítomných: 16

Za: 12

Proti: 0


Zdržal sa: 4

Zámer národného projektu **„Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“** bol členmi MV schválený.

Adela Danišková, MV SR upozornila na potrebu predložiť finálny opis a rozpočet projektu do 24.6.2018.

II.) Za žiadateľa **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR** zámer národného projektu **„Optimalizácia procesov a tvorby politík MPRV SR a zapojených podriadených rezortných organizácií“** predstavila p. **Monika Deneva** a p. **Martina Šterbová**.

Monika Deneva, MPRV SR predstavila zámer NP. Dĺžka trvania projektu je 33 mesiacov. Hlavným cieľom je optimalizácia vybraných a implementácia nových procesov, čím sa zvýši efektívnosť, výkonnosť, kvalita a uplatnenie inovatívnych prvkov do tvorby verejných politík. Vecným zameraním projektu sú nové spôsoby realizácie tvorby verejnej politiky pomocou verejného dialógu a konsolidácie dát (RIU model). Projekt pozostáva z troch hlavných aktivít, ktoré zmapujú a analyzujú súčasný stav procesov a identifikujú



Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky **Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa**

problémové oblasti. Do projektu sú zapojené rôzne organizácie v rámci vedecko-výskumnej základne: napr. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Národné lesnícke centrum, Štátna veterinárna správa atď., spolu 68 organizácií. Súčasťou projektu sú pilotné verejné dialógy.

Adela Danišková, MV sa spýtala, s kým spolupracovali, kto bol do realizácie projektu zapojený a nad kým uvažujú pri implementácii projektu.

Monika Deneva, MPRV SR povedala, že tvorba projektu je súčasťou celého koordinovaného systému. Spolupracujú napr. so Slovenskou akadémiou pôdohospodárskych vied ako aj s inými rezortmi verejného hospodárstva.

Matej Kurian, MF SR položil 3 otázky:

- 1.) týka sa optimalizácia procesov iba časti, ktorá súvisí len s verejným dialógom alebo aj iných častí,
- 2.) kde v rozpočte je spomenutá implementácia procesov,
- 3.) čím sa metóda verejného dialógu líši od ostatných metód, ktoré už existujú a čo je výstupom tohto projektu, keďže rozpočet zameraný na prenos know - how zo zahraničia a realizáciu verejných dialógov so zdrojom dát je vyčíslený na 4 mil eur.

Monika Deneva, MPRV SR:

- 1.) procesy sa netýkajú len verejného dialógu, ale ide skôr o relevantné procesy s verejným dialógom. Zatiaľ nevedia definovať rozsah procesov, resp. rozsah front office-ových častí alebo ich prienikov,
- 2.) do rozpočtu je zahrnutá implementácia optimalizovaných procesov, len k dnešnému dňu ešte nemajú presný popis činností, čiže alokácia v aktivite 1 je súhrnná,
- 3.) harmonizujú metódu verejného dialógu s už existujúcimi metódami. Fungujúci model 3 špirál bude rozšírený na 4 špirály, pričom dôležitá je spolupráca s priemyslom, občianskou spoločnosťou a oblasťou vedy a výskumu.

Matej Kurian, MF SR sa opýtal na výstupy týchto aktivít. Ak sú aktivity zamerané na vedu a priemysel a aký to má súvis s OP EVS?

Monika Deneva, MPRV SR objasnila, že nespupracujú len s oblasťou vedy a výskumu. Verejný dialóg má priniesť doplnkové zdroje, informácie a poznatky, aby nastavili procesy, hodnotenie a ekonomické zefektívnenie ich rozhodnutí.

Matej Kurian, MF SR požiadal o konkrétny výstup aspoň jedného dialógu. Opätovne sa spýtal na výšku alokácie na danú aktivitu – 4 mil. eur.

Monika Deneva, MPRV SR povedala, že sa na 3-ročnej báze dohodujú s jednotlivými rezortnými organizáciami na implementácii strategických zámerov a koncepcií, do ktorej je zahrnutý priemysel a prax. Zapojený subjekt vytvorí projektom svoj zámer, ktorý musí byť diskutovaný vo verejnom dialógu. Projekt musí mať určenú formu, preto je potrebné vytvoriť prostredie procesne aj metodicky. Závery verejného dialógu vyhodnotí Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied a dá relevantné odporúčania, s ktorými môžu neskôr pracovať a využiť v praxi.

Tereza Steinhübllová, EK skonštatovala, že podľa EK, rozpočet projektu nezodpovedá výške výdavkov na jednotlivé aktivity. Opýtala sa, prečo za vzor použili britský model pre tvorbu verejných dialógov, ktorý je pomerne pre podmienky SR drahý (transfer zahraničného know-how predstavuje 3,5 mil.). Navyše aktivity zahŕňajú len prípravu,



Operačný program
**Efektívna
verejná správa**



Európska únia
Európsky sociálny fond

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky **Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa**

a nie implementáciu (napr. náklady na vytvorenie a prevádzkovanie Agentúry Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied). Zároveň sa opýtala, prečo dĺžka trvania aktivít je až 33 mesiacov a ako chcú zabezpečiť udržateľnosť projektu.

Monika Deneva, MPRV SR povedala, že nevybrali britský model, skôr plánujú využiť výsledky tohto modelu a prispôbia to našim podmienkam. Nastavenie aktivít je v projekte kaskádovité, tzn., že na seba nadväzujú. Práve aktivita 2, týkajúca sa verejného dialógu, je súbežná, čiže len tvorba projektu môže trvať niekoľko mesiacov až jeden rok. Alokácia na projekt bola zvolená na základe dostupných informácií a bola použitá na tvorbu prostredia nevyhnutného pre vytvorenie projektu: vznik, realizácia, hodnotenie výstupov a spätná väzba pre predkladateľov projektu ako aj pre iné rezorty. Co sa týka financovania Agentúry Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, organizácia existuje už od r. 1994 a má vymedzený predmet činnosti, o. i. aj organizačné zabezpečovanie činnosti orgánov SAPV. Pre účely projektu bude vytvorený len tím odborných kapacít, ktorý sa bude zaoberať realizáciou verejného dialógu.

Martin Giertl, ÚSV SR ROS považuje zavedenie verejného dialógu za účelové. Vyjadril pochybnosť o realizácii aktivít projektu. Má skúsenosť, že rezort pôdohospodárstva nevyvíjal v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie žiadnu činnosť a doteraz nie sú rozbehnuté procesy participácie na vládnutí.

Marcel D. Zajac, KMNO uviedol, že termín „verejný dialóg“ v prípade tohto projektu nie je správny, keďže komunikácia prebieha len medzi štátnymi organizáciami. Opýtal sa, prečo nie je v projekte spomenuté MŽP SR, s ktorým by malo MPRV SR úzko spolupracovať.

Monika Deneva, MPRV SR povedala, že MPRV SR s MŽP SR na rôznych iných aktivitách spolupracuje už dávnejšie, ale konkrétne tento projekt sa bude implementovať v rámci rezortu pôdohospodárstva. Do realizácie projektu chce MPRV SR okrem priemyslu a vedy zapojiť občiansku spoločnosť (model štyroch špirál).

Tereza Steinhübllová, EK opäť vyjadrila nesúhlas s výškou rozpočtovaných súm.

Monika Deneva, MPRV SR povedala, že pripravili len indikatívnu alokáciu na projekt a že pri určení výšky prostriedkov brali do úvahy analýzu výsledkov dopadov jednotlivých (väčšinou európskych) modelov.

Matej Kurian, MF SR vyjadril pochybnosť. Podľa neho nie sú ani aktivity, ani procesy jasne definované. Nie je jasná ani forma verejného dialógu.

Monika Deneva, MPRV SR nesúhlasila s tvrdením p. Kuriana. Povedala, že idú aplikovať front office-ové procesy, disponujú strategickými dokumentami schválenými vládou, poznajú témy aj spôsob realizácie aktivít. Nevedia povedať len rozsah zmien, keďže idú zavádzať nový prvok.

Tereza Steinhübllová, EK skonštatovala, že podľa nej v zámere chýbajú detaily a nevidí konkrétnu víziu projektu.

Monika Deneva, MPRV SR povedala, že podľa nej je pilotné testovanie metodiky a vyhodnocovania (spolu 5 verejných dialógov, jeden pre každú zapojenú rezortnú organizáciu počas realizácie projektu) prínosné.

Marcel D. Zajac, KMNO povedal, že to nie je verejný dialóg, keďže komunikujú medzi sebou len odborné zložky a nie je zapojená verejnosť.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Adela Danišková, MV SR uviedla, že ak by aj zámer NP nebol schválený, je možnosť prepracovania. Zároveň vyzvala členov k hlasovaniu.

Beatrix Kormančíková sa spýtala na priebeh hlasovania za zámer NP, keďže boli členmi MV v rámci diskusie predložené výhrady.

Adela Danišková, MV SR uviedla, že hlasovanie prebieha za predložený stav zámeru, zatiaľ bez zapracovaných zmien.

Hlasovanie k zámeru národného projektu: **„Optimalizácia procesov a tvorby politík MPRV SR a zapojených podriadených rezortných organizácií“**

Prítomných: 16 členov

Za: 0

Proti: 4

Zdržali sa: 12

Zámer národného projektu: **„Optimalizácia procesov a tvorby politík MPRV SR a zapojených podriadených rezortných organizácií“** nebol členmi MV schválený.

Martin Giertl, ÚSV SR ROS vyzval p. Denevu k užšej spolupráci.

III)

Za Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) pani Alena Václavová predstavila zámer projektu **„Podpora mediácie ako alternatívneho riešenia sporov“**.

Alena Václavová, MS SR predstavila spolutvorcov projektu - Beatu Swanovú – z Asociácie mediátorov SR a Bronislavu Švehlakovú, z Asociácie rodinných mediátorov. Spolutvorcami boli aj sudcovia a krajské sudy. Oboznámila prítomných s hlavnými cieľmi a aktivitami projektu a jeho podaktivitami, ako i výsledkami a dopadmi.

Matej Kurian, MF SR v rámci diskusie pochválil metodiku zostavovania rozpočtu a odporučil, aby sa mediácia stala súčasťou vzdelávania sudcov a vyšších súdnych úradníkov.

Alena Václavová, MS SR informovala, že v projekte je zapojených 60 sudcov a 40 vyšších súdnych úradníkov, čo je minimálna hodnota, MS SR chce, aby mediáciu sudcovia odporúčali.

Beatrix Kormančíková, ÚPV II upozornila, že kritériom pri VO nemusí byť len najnižšia cena, aj kvalita je dôležitá.

Tereza Steinhüblova, EK opýtala, či odporúčania CEPEJ v rámci projektu procesno – organizačného auditu boli orientované aj na mediáciu a na udržateľnosť projektu, nakoľko po pilotnej fáze majú sudcovia zväžiť využitie mediácie v riešení sporov.

Alena Václavová, MS SR potvrdila, že procesne-organizačný audit (CEPEJ) odporučil využitie mediácie na súdoch. Rovnako na súdoch, kde sa bude vykonávať mediácia boli upravené priestory v rámci Nórskeho finančného mechanizmu.

Bronislava Švehlaková, za MS SR sa vyjadrila k trvalej udržateľnosti. V súčasnosti je použitie mediácie závislé od sudcov, platená mediácia funguje. Problémom sú hlavne

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

rodinné spory, nakoľko sudcovia nevedia kde a kedy uplatniť mediáciu. Je potrebné, aby sudcovia dostali manuál akým spôsobom mediácia funguje.

Hlasovanie o návrhu zámeru NP „**Podpora mediácie ako alternatívneho riešenia sporov**“.

Prítomných: 15

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 3

ZNP „**Podpora mediácie ako alternatívneho riešenia sporov**“ bol členmi MV schválený.

Adela Danišková, MV SR upozornila na potrebu predložiť finálny opis a rozpočet projektu do 24.6.2018.

IV.) Za žiadateľa **Ministerstvo zdravotníctva SR** zámer národného projektu „**Reforma získavania a využívania dát v zdravotníctve**“ predstavil **p. Kažík a p. Bárdy**.

Peter Kažík, MZ SR predstavil zámer NP. Dĺžka trvania projektu je 24 mesiacov. Indikatívna alokácia na projekt je 4 650 000 €. Vysvetlil umiestnenie projektu v rámci predkladaných projektov za rezort MZ SR a zdôraznil, že má súvis s inými projektmi, ale nekopíruje ich. Hlavným problémom zdravotníctva je dátová základňa systému. Dáta, ktoré sú potrebné v zdravotníctve by mali fungovať podľa pravidla „1x a dost“. Je potrebné optimalizovať procesy, ktoré zabezpečia online dostupnosť dát. Cieľmi projektu sú: zvýšenie kvality zdravotníckej štatistiky pri znížení administratívnej záťaže, zlepšenie kvality referenčných údajov v zdravotníctve, zvýšenie transparentnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti a zlepšenie kvality tvorby politík v zdravotníctve. V krátkosti predstavil aj 4 aktivity, ktoré slúžia k naplneniu cieľov projektu:

1. reforma vykazovania zdravotnej starostlivosti,
2. zlepšenie tvorby politík na základe dát v zdravotníctve,
3. optimalizácia procesov pre manažment kmeňových údajov v zdravotníctve,
4. zavedenie systémového manažmentu údajov v zdravotníctve.

Beatrix Kormančíková, ÚPV II sa opýtala na zaradenie tohto projektu do systému.

Peter Kažík, MZ SR, odpovedal, že tento projekt je niekde uprostred. Momentálne tok informácií v zdravotníctve prebieha tak, že každý subjekt disponuje určitou informáciou, ktorú posunie ďalej (cross komunikácia). MZ chce pracovať s konsolidovanými dátami. Snahou je optimalizovať registre a až potom elektronizovať.

Beatrix Kormančíková, ÚPV II skonštatovala, že vlastne ide o jeden reformný zámer pre viacero projektov z rezortu zdravotníctva.

Michael Morass, EK ocenil, že predkladatelia projektu už majú pripravené VO a aj ich snahu o rozvoj projektu, ale podľa neho bol nedávno na Monitorovacom výbore predložený projekt s podobným obsahom-Nové služby a postupy: Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva, ktorého alokácia bola 11 mil. Má predkladaný zámer NP nejakú pridanú hodnotu? Financovanie IT systému by malo podľa neho byť financované prostredníctvom integrovanej infraštruktúry. Zaujímalo ho aj do akej miery vedia zabezpečiť ochranu osobných údajov. Môže pacient nesúhlasiť s úpravou údajov?

Peter Kažík, MZ SR objasnil, že informácie sa do systému (e-health) nahlasujú depersonalizovane na centrálnej úrovni. Lekár sa prihlási do systému a prečíta si dáta, na ktoré mu dá pacient povolenie, čiže dostupnosť dát manažuje samotný pacient. Ochrana

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

osobných údajov je zabezpečená viacerými stupňami, štandardne sú 3, ale tu je plánovaných až 5 stupňov ochrany (napr. údaje z psychiatrického vyšetrenia majú stupeň 5). Ďalej uviedol, že všetky projekty predkladané MZ SR sú individuálne a riešia interné procesy na konkrétnych daných inštitúciách. Predkladaný projekt má 2 úrovne: IT úroveň a procesnú úroveň – optimalizácia registrov.

Samuel Arbe, MV SR povedal, že deliaca línia medzi projektami bola zadefinovaná.

Tereza Steinhüblova, EK opätovne upozornila na podobnosť s projektom-Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva (KÚZZ). Zároveň požiadala o vysvetlenie faktu, že podobné projekty podané v rokoch 2013 a 2015 nepriniesli želané výsledky a spýtala sa, či si z toho zobrali ponaučenie a aká je garancia úspešnosti tohto projektu.

Peter Kažík, MZ SR vysvetlil, že projekt KÚZZ nenapreduje, ale je súčasťou tohto reformného zámeru. Pôvodný projekt (za 11 mil. eur) v sebe obsahuje aktivity optimalizácie, ale nebol financovaný cez EVS, ale v rámci IT. Rozdelili ho na 3 časti: IT projekt, konzultačné služby a tretiu časť reformného zámeru tvoria dopytové projekty pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti-lekárov, nemocnice,...

Juraj Bárdy, povedal, že projekt KÚZZ bol vytvorený skôr ako IT projekt, ale jeho smerovanie nebolo správne (na základe konzultácií s verejnosťou). Teraz sú aktivity nastavené tak, aby vznikali čo najlepšie dáta, čím dôjde k skvalitneniu riadenia rezortu zdravotníctva. Pre samotných lekárov sa zmodernizuje a zjednoduší spôsob zadávania informácií o denných úkonoch, a taktiež dôjde k uľahčeniu vykazovania zdravotnej starostlivosti pre potreby financovania.

Peter Kažík, MZ SR povedal, že interný projekt NCZI, ktorý ale nebol hrađený z prostriedkov EÚ, sa zameriava na prvotný zber dát (v exceli, online, papierovo), ktoré sa zadávajú do systému e-health. V prípade úspešnej realizácie predloženého projektu bude tento nástroj na získavanie informácií pozmenený alebo nahradený iným systémom.

Beatrix Kormančíková, ÚPV II sa spýtala, či nedôjde k duplicitnému financovaniu z verejných zdrojov.

Peter Kažík, MZ SR ju uistil, že k duplicitne nedôjde.

Miloslav Karaffa, SOPK poznamenal, že podľa neho technológie využívané v zdravotníctve sú zastaralé. Spýtal sa na to, akú majú koncepciu.

Peter Kažík, MZ SR povedal, že MZ SR má a pracuje na jasnej koncepcii fungovania rezortu a pripomenul optimalizáciu procesov, ktorá môže výrazne prispieť k informatizácii. Do systému je k dnešnému dňu zapojených vyše 85% lekární, 50% ambulancií a vyše 90% nemocníc. Skonštatoval, že Slovensko urobilo za posledných 10 rokov v tejto oblasti obrovský pokrok.

Hlasovanie k zámeru národného projektu: **„Reforma získavania a využívania dát v zdravotníctve“**

Prítomných: 15 členov

Za: 13

Proti: 0

Zdržali sa: 2

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Zámer národného projektu: „**Reforma získavania a využívania dát v zdravotníctve**“ bol členmi MV schválený.

Adela Danišková, MV SR poďakovala prezentujúcim a pripomenula im, že do 24.6.2018 musia odovzdať rozpočet a opis projektu.

V)

Za Sociálnu poisťovňu (SP) predstavili ZNP pani Viera Sviteková a pán Miroslav Balogh „**Zvýšenie efektivity práce zamestnancov a modernizácia SP pre kvalitnejšie poskytovanie služieb svojim klientom a hodnotenie výstupov**“

Viera Sviteková, SP predstavila SP, ciele projektu, jeho aktivity, vrátane medzinárodnej spolupráce, redizajnu webovej stránky v oblasti posilňovania pro-klientsky orientovaných služieb a posilňovania odborných kapacít.

Matej Kurian, MF SR sa pýtal na efektívnosť niektorých aktivít, ako medzinárodné porovnanie, príp. akčný plán vzdelávania, ktoré sa javia ako nadhodnotené. V rámci efektívnosti rozpočtu 1/3 sa týka optimalizácie procesov, väčšinou vzdelávania. Spolu s mapovaním 100 procesov sa javí alokácia ako nesprávna. Súčasťou merateľných ukazovateľov by malo byť konkrétne meranie nákladovosti.

Miroslav Balogh, SP informoval, že SP zaslala vyhodnotenie pripomienok, ktoré akceptovali. Do návrhu boli pridané 3 nové merateľné ukazovatele, aby bolo lepšie uchopené meranie efektov projektu. Rozpočet bol stanovený rámcovo, detailný rozpočet bude vypracovaný podľa Nariadenia CKO č.18. – každá aktivita bude podrobne opísaná a bude realizovaný prieskum trhu. Pri komparácii SP sa nejedná iba o štúdiu, rozpočet obsahuje aj stretávanie sa expertov zo zahraničia, mentoring expertov v rámci 36 pobočiek SP. Cieľom je vytvoriť podmienky pre budúcu vyššiu efektívnosť SP po realizácii projektu.

Viera Sviteková, SP doplnila informáciu, že SP sa inšpirovala Českou republikou pri vývoji rezervačného systému.

Matej Kurian, MF SR reagoval, že v roku 2018 rezervačný systém nepovažuje za zásadnú inováciu. Rozpočet, hoci je rámcový, obsahuje prekvapujúce sumy, odporučil využiť už vyvinutý rezervačný systém MV SR v rámci OPIS - u, spochybnil oprávnenosť tohto výdavku. Alokácie na 3 aktivity sú podľa neho nepresvedčivé.

Miroslav Balogh, SP: odpovedal, že prieskum trhu robilo ich oddelenie IT, momentálne sa vyhlasuje VO.

Viera Sviteková, SP pripomenula, že zámer konzultovali s RO a rezervačný systém bol vyhodnotený ako oprávnený výdavok.

Marcel David Zajac, KMNO spochybnil položky, ktoré podľa neho nepatria do OP EVS, ako rezervačný systém, kde stačí upgrade toho, čo funguje na iných úradoch a nemôže stáť 650 000 EUR. Rovnako publikácie pre klientov, udivujúce sú aj mzdy pre veľký počet interných zamestnancov v rámci aktivity 1. a 2.

Viera Sviteková, SP: uviedla, že mentoring je novinka, ktorá má uľahčiť prácu referentov, jedná sa o 108 interných mentorov, ktorí budú pracovať na 36 pobočkách nad rámec svojich povinností

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Miroslav Balogh zhrnul, že SP má 5 000 zamestnancov, ktorých kapacity sú dlhodobo nerozvíjané, projekt má vytvoriť systémové podmienky na ich rozvoj. 100 procesov má byť optimalizovaných, z toho 37 v rámci iného NP EVS. Rezervačný systém je len jednou súčasťou projektu.

Tereza Steinhübllová, EK spochybnila výšku a oprávnenosť niektorých nákladov, ako rezervačný systém a tvorba web stránky za cca 700 000 EUR, cestovné náklady, či publicitu. Rovnako sa informovala na pilotný projekt z rokov 2007-8, ktorý bol zameraný na trvalé vzdelávanie zamestnancov SP a nadväznosť predkladaného zámeru na jeho výsledky, ako koučing, komunikácia s klientmi.

Viera Svitekova, SP reagovala, že predošlý projekt bol zameraný len na vybraných zamestnancov. V rámci nového projektu má byť založený Inštitút vzdelávacej politiky, ktorý by sa komplexne zaoberal školením pre všetkých zamestnancov SP.

Samuel Arbe, MV SR podporil projekt SP, ktorý je rovnako dôležitý ako projekt finančnej správy. SP je špecifická v tom, že jej fungovanie je postavené na archaických postupoch. Reforma SP neprebehla, predkladaný projekt má rozbehnúť tieto procesy. Mentoring považuje za reformnú iniciatívu, je dôležité nastaviť proces transferu know-how, o.i. mentoring je súčasťou nového Zákona o štátnej službe. Rezervačný systém je oprávneným výdavkom v rámci ESF, nakoľko sa nejedná o infraštruktúru. Test použitia rezervačného systému pre potreby SP klientskeho centra na Tomášikovej ulici nedopadol dobre, z dôvodu zvýšených bezpečnostných požiadaviek MV SR, ktoré SP nevedela splniť.

Matej Kurian, MF SR spochybnil fakt, či ZNP je v stave na schválenie, nakoľko jeho procesná časť je o.k., ale vzdelávacia časť – budovanie kapacít obsahuje niekoľko nadhodnotených položiek, ako výmena medzinárodných skúseností. Navyše, ak SP zreformuje procesy, o 2 roky mentori nebudú môcť byť mentormi, niekoľko sa všetci budú musieť učiť zreformované procesy nanovo.

Michael Morass, EK podporil pochybnosti pána Kuriana, i keď je OP pozadu s absorpciou, nie je žiadúce pretláčať tento projekt, nakoľko presahuje reálne náklady, je potrebné prerobiť jeho rozpočet.

Miroslav Balogh, SP doplnil, že odborníci pripravili technické zadanie, webová stránka obsahuje aj natáčanie videí, interaktívny systém má byť robustný, čo najpohodlnejší pre klientov. Bol zrealizovaný prieskum trhu, VO nebude schválené ak bude nadhodnotené.

Samuel Arbe, MV SR skonštatoval, že s projektom sa dá pracovať ďalej, je možné prerokovať rozpočet aj s Útvorom hodnota za peniaze, MF SR. Prieskum trhu je vyžadovaný pri príprave rozpočtu.

Matej Kurian, MF SR poznamenal, že nie je úlohou Útvoru pripravovať so žiadateľom podrobný rozpočet.

Hlasovanie o návrhu projektu **„Zvýšenie efektivity práce zamestnancov a modernizácia SP pre kvalitnejšie poskytovanie služieb svojim klientom a hodnotenie výstupov„**

Prítomných: 16 členov

Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 7

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Zámer národného projektu: „**Zvýšenie efektivity práce zamestnancov a modernizácia SP pre kvalitnejšie poskytovanie služieb svojim klientom a hodnotenie výstupov**„ bol členmi MV schválený.

VI.) Za žiadateľa **Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti** zámer národného projektu „**Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti**“ predstavil **p. Andrejkovič**.

Milan Andrejkovič, ÚSV ROS pripomenul, že zámer NP bol schválený na 10. zasadnutí Monitorovacieho výboru v decembri 2017. Pri bližšom rozpracovaní projektu, jeho opisu a rozpočtu, došli k záveru, že pri implementácii budú potrebné 2 zmeny oproti schválenému zámeru NP. Prvá zmena sa týka dĺžky realizácie projektu – z 23 mesiacov na 30 mesiacov a druhou zmenou by bolo zapojenie nového partnera – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici do realizácie projektu, ktorý sa bude podieľať na zbere dát a ich vyhodnocovaní. Projekt zaujal veľké množstvo aktérov z občianskej spoločnosti aj z iných rezortov, ktorí chcú s ÚSV ROS spolupracovať. Zároveň je potrebná koordinácia s inými projektami nielen v rámci rezortu, ale aj napr. s MH SR, Úradom vlády, s NASES. Pripomenul, že aktivity aj rozpočet projektu, schválený v decembri 2017, zostávajú nezmenené.

Hlasovanie k zámeru národného projektu: „**Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti**“

Prítomných: 16 členov

Za: 13

Proti: 0

Zdržali sa: 3

Zámer národného projektu: „**Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti**“ bol členmi MV schválený.

Bod č. 8 Rôzne a záver

Adela Danišková, MV SR, poďakovala prítomným za účasť, zhrnula body, ktoré boli schválené a oficiálne ukončila 12. zasadnutie MV OP EVS. Poďakovala sa Tereze Steinhübelovej, ktorá končí na svojom poste a postupuje na inú pozíciu v EK, za dobrú spoluprácu.

Prílohy:

1. Prezenčná listina
2. Program 12. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa
3. Uznesenie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa
4. Zoznam schválených a neschválených zámerov národných projektov

Zápisnicu vypracoval: sekretariát monitorovacieho výboru

Tajomník výboru: Ján Kollárčik, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky



Operačný program
**Efektívna
verejná správa**



Európska únia
Európsky sociálny fond

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa

Zápisnicu overil : Marcel David Zajac, Komora mimovládnych neziskových organizácií

Marcel David Zajac
Overovateľ zápisnice

Predseda výboru svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť zápisnice.

V Bratislave

Adela Danišková
generálna riaditeľka SEP
poverená zabezpečením vedenia MV OP EVS